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ACTA No. 20 

DATOS GENERALES  

FECHA: Bogotá, Colombia, 1 de agosto de 2024 

HORA: De 10:00 a 12:00 horas 

LUGAR: Bogotá, sede administrativa MVCT 

ASISTENTES: Andrés Felipe Dimas, Ingeniero Especialista, Diseñador PTAR 

Pamplona, WARP S.A.S., procesos@warpsas.com 

 

Klaus Faber, alcalde del municipio de Pamplona 

 

Andrés Felipe González Meneses, contratista, evaluador 
preliminar, AGonzalez@minvivienda.gov.co 

 
Sayda Montes Molina, funcionaria, supervisora del convenio, 

Grupo de Seguimiento, MVCT, smontes@minvivienda.gov.co 
 

José Eduard Guazá, contratista, ingeniero electricista, Grupo 

de evaluación, evaluadro del componente eléctrico, MVCT, 

JGuaza@minvivienda.gov.co 

 
Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista, Ingeniera, 

Grupo de Evaluación, Evaluadora componente presupuestal, 
MVCT, MMartinez@minvivienda.gov.co 
 

Alvaro Andrés Corcho Ramírez, Contratista, Ingeniero Civil, 

Evaluador Líder, Grupo de evaluación, MVCT, 
AACorcho@minvivienda.gov.co 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación de los participantes. 

2. Revisión del plano predial. 
3. Revisión del presupuesto. 

4. Compromisos. 

 

DESARROLLO: 
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1. Se reúne en Bogotá el alcalde del municipio de Pamplona, Klaus Faber, junto con 

la consultoría del proyecto 1-2023-53 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, 
NORTE DE SANTANDER, representada por el Ingeniero Andrés Dimas. Por parte 

del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra la Ingeniera Sayda 
Montes, supervisora del convenio de la consultoría, el Ingeniero Andrés González, 

el Ingeniero José Guazá, la ingeniera Mayra Martínez y el Ingeniero Alvaro Corcho. 
2. La reunión se ve pospuesta por la llegada del ingeniero Alvaro Corcho, sin 

embargo, se van tratando el tema predial. Al respecto, en la mesa 19 del 26 de 

julio de 2027, el municipio se comprometió a buscar la información de dos predios 
que, de acuerdo con la información suministrada al IGAC, no contaban con la 

cedula catastral actual, lo que dificultaba la verificación de los propietarios de estos 
predios. Esto fue subsanado el martes 30 de julio con el envío de las consultas 

VUR de estos predios.  
3. A la llegada del ingeniero Alvaro Corcho se realiza el envío de la información a la 

Ingeniera Johanna Ubaque, quien ha realizado el plano predial.  

4. La ingeniera Sayda Montes menciona que ha solicitado una fecha para una mesa 
de trabajo con la subdirectora para revisar el tema de la profundización de diseños 

del muro de contención y el puente de acceso a la zona 2.  
5. Al respecto, el ingeniero Alvaro Corcho menciona que se ha solicitado a 

EMPOPAMPLONA y el municipio un certificado en el que se comprometan a realizar 

estos estudios una vez se obtenga el concepto técnico favorable condicionado.  
6. Se espera que la semana del 5 de agosto se pueda llevar a cabo la reunión con la 

subdirectora para aclarar este tema.  
7. El ingeniero Alvaro Corcho invita a la mesa al ingeniero José Guazá para establecer 

un acercamiento con el consultor para aclarar dudas de los requerimientos 

realizado a este componente el 20 de mayo de 2024.  
8. Al respecto el ingeniero Andrés Dimas menciona que todo el tema se encuentra 

subsanado en el presupuesto. 
9. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que no solo se requirió el presupuesto en el 

tema eléctrico, sino que además había temas relacionados a la presentación de 

los planos de diseño. 
10.El Ingeniero José Guaza menciona que en efecto la parte del presupuesto no se 

encontraban las actividades con un detalle completo, sobre los planos estos no 
estaban completos y quedaban pendientes algunos detalles. Con respecto a los 
equipos unos se encontraban debajo del precio esperado, y otros, como la 

automatización, no se podría determinar si estaba en un rango apropiado ya que 
no había información.  

11.El ingeniero Andrés Dimas menciona que no ha subido la información pero que 
esta se encuentra completa. 

12.Al hacer la revisión del presupuesto por parte de la ingeniera Mayra Martínez, y 

teniendo en cuenta que, con la vigencia del concepto de un año, se puede llegar 
al 2025 con un valor por debajo del esperado, y un proyecto desfinanciado, con 
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necesidad de buscar una mayor participación por parte de las contrapartidas. Con 

el fin de prever un desfase menor y que pueda ser manejable teniendo en cuenta 
los recursos que demanda el proyecto, se solicita revisar la tendencia de la mano 
de obra, proyección del dólar para la compra de los equipos, y la tendencia del 

ICOCIV (Índice de la Construcción de Obras Civiles), y con estos soportes llegar a 
un valor, que sería superior, pero que permitiría adelantarse a la obtención de 

recursos. 
13.También se solicita aclarar el alcance del trabajo de campo para la consultoría de 

profundización de las obras pendientes. 

14.Se trata de nuevo el tema eléctrico, quedando como compromiso por los alcances 
de las actividades y la lista de equipos, se aclara que algunos de estos no han 

podido ser actualizados y se han ajustado con el IPC.  
15.La ingeniera Mayra Martínez solicita que se envíe la información de la gestión 

realizada.  
16. Sobre el tema predial se solicita al alcalde Klaus que haga allegar el formato 8 

una vez se tenga firmado el plano predial completo.  

17.Se aclara además que, una vez se cuente con la versión final del presupuesto ye 
se encuentre aprobado, será necesario ajustar la parte documental (carta de 

presentación, ficha MGA, formato resumen), para que coincida el valor del 
proyecto.  

18.La mesa de trabajo finaliza a las 11:35 a.m. 

 
 

COMPROMISOS 

No. Compromiso Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

1 Ajuste del presupuesto. 
Formulador / 

consultoría 
12/08/2024 

2 Plano predial 
Johanna Ubaque - 

MVCT 
05/08/2024 

3 Componente predial 
Formulador / 

consultoría 
08/08/2024 

4 Componente eléctrico Consultor 12/08/2024 

5 
Mesa de trabajo con la 

subdirectora 

Sayda Montes, Alvaro 

Corcho 

Dependiendo de 

disponibilidad de la 

subdirectora 
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FIRMAS: 

 

 
 
 

 
Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez 
Fecha: 26/07/2024 


