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ACTA DE REUNIÓN 31 DE JULIO DE 2024 

DATOS GENERALES  

FECHA: 31 de julio de 2024 

HORA: De 9:00 am a 11:00am 

LUGAR: EMCASERVICIOS – Popayán, Cauca 

ASISTENTES: Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT 

Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A 

Jenifer Yela – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS 

Carlos Zapata – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS 

Carlos Fernández – Apoyo Jurídico EMCASERVICIOS 

Luis Córdoba – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS 

Diego Buitrón – Jurídico EMCASERVICIOS 

Franklin Palomino - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS 

Helman Molano - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS 

INVITADOS: N/A 

  

ORDEN DEL DIA: 

El miércoles 31 de julio de 2024 se convocó mesa de trabajo para hacer seguimiento 

al proyecto CONSTRUCCION OBRAS DE OPTIMIZACION DEL PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE BALBOA 

DESARROLLO: 

 

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, pide a todos los participantes 

presentarse ya que hay nuevas personas a cargo del seguimiento del proyecto. 

Una vez todos hacen su presentación, el Ing. Perilla indica que se realizó esta reunión 

para conocer el estado en que se encuentra el proyecto y que gestiones se han 

realizado para lograr el reinicio de actividades. 

El jurídico Diego manifiesta que el proyecto se encuentra en estado suspendido, con 

un avance de ejecución de aproximadamente en un 45%. Actualmente el contrato de 

obra cuenta con terminación unilateral, se han realizado diferentes oficios por parte 

de la Supervisión a la Interventoría con el fin de tramitar el acta de liquidación 

bilateral del contrato de obra. Se informa que en días anteriores se realizó mesa de 

trabajo entre la Oficina Asesora Jurídica, Subgerencia Técnica e Interventor de Obra 
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con el fin de revisar temas pendientes con respecto al acta de liquidación del contrato 

de obra, igualmente se hizo entrega de esta para revisión. 

Laura Bastidas, informa que el 08 de julio de 2024, mediante radicado interno de 

EMCASERVICIOS se envía por parte del supervisor el acta de liquidación para revisión 

de la Oficina Asesora Jurídica, en el cual el Dr. Diego Buitrón manifiesta no haber 

recibido dichos documentos. Teniendo en cuenta lo expresado por el jefe de la Oficina 

Jurídica, Laura hace entrega del radicado con dos archivos anexos, con el fin de 

proceder a la revisión y dar el concepto pertinente. De acuerdo con las observaciones 

que se emitan se procederá a remitir a la interventoría para los respectivos ajustes, 

determinado plazo de entrega. 

Sin más temas que tratar, se da por terminada y se realiza el cierre de la reunión 

 

COMPROMISOS (Si aplica) 

No. Compromiso Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

1 Revisar y hacer entrega de las observaciones a 

la proyección de acta de liquidación del contrato 

de obra, con el fin de remitirlas al contratista de 

Interventoría 

EMCASERVICIOS 9/08/2024 

2    

3    

 

FIRMAS: 




