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ACTA DE REUNIÓN 25 de julio de 2024 
 

DATOS GENERALES  
 
FECHA: 25 de julio de 2024 

HORA: De 9:00 A.M. a 11:00 A.M.  
LUGAR: Virtual 
ASISTENTES: Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT 

Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI 
Jorge E. Téllez – Contratista – EMCALI 
Luis Angel Tobon – EMCALI 
José Luis Lugo – EMCALI 
Germán Pérez – EMCALI 
Efraín Escobar - EMCALI 
Diego Padilla – UAESPM (Municipio de Cali) 
Claudia Patricia Moreno – UAESPM (Municipio de Cali) 
Liliana Cardona – UAESPM (Municipio de Cali) 

INVITADOS:  
  

ORDEN DEL DIA: 
 

Seguimiento a los proyectos asociados a los CUR que tienen contratación derivada CUR 016, CUR 
882, CUR 627, CUR 880 (San Carlos) 
 
DESARROLLO: 

 
El objetivo de la reunión es llevar a cabo el seguimiento periódico al desarrollo de los proyectos 
asociados a los CUR anteriormente indicados. 
 
Respecto de aspectos puntuales de cada uno de los CUR se tiene lo siguiente: 
 

CUR 627 y 880 (Acueducto Barrio San Carlos)  

Se solicita por parte del MVCT revisar y ajustar los porcentajes de avance y programado que se 
vienen registrando en los informes mensuales de EMCALI, por cuanto los datos reportados por 
ejemplo para el mes de junio son confusos teniendo en cuenta que en el mencionado informe 
se registró solo avance del la denominmada fase I, lo cual no guarda coherencia con los 
reportes que se venían haciendo en los informes mensuales hasta antes del otrosí que prorrogó 
el plazo de ejecución de la contratación derivada hasta el 31 de diciembre/24. Al respecto 
EMCALI indica que se tomarán los correctivos correspondientes para el informe del mes de julio 
el cual se encuentra en elaboración por el interventor y EMCALI. MVCT recuerda la necesidad 
de gestionar y entregar los informes quincenales, los cuales si bien es cierto no se suben al 
aplicativo SIGEVAS, deben ser entregados mientras se esté ejevutando el contrato. 
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Respecto de la ejecución de actividades, se informa por parte de EMCALI que las labores que 
se han venido ejecutando corresponden, o tienen como finalidad dejar funcional la Fase I del 
proyecto, aclarando que en todo caso esta fase incluso con estas intervenciones no quedaría 
del todo completa, por cuanto hubo dos sectores menores en los cuales no se hizo ninguna 
intervención, los cuales se ejecutarán junto con las siguientes fases del proyecto, lo anterior 
teniendo en cuenta que el compromiso es dejar funcional exclusivamente lo que se intervino en 
la fase I, informando que se estima terminar estas intervenciones hacia la primera semana del 
mes de agosto/24. EMCALI indica que adelantará suspensión de la contratación derivada a 
partir del 6 de agosto/24 por cuanto se requiere asegurar los recursos de los contratos. MVCT 
solicita información acerca de las actividades a ejecutarse posteriores a la terminación de 
labores en la fase I, indicándose por EMCALI que eso depende de las deficiones en cuanto a 
los recursos que se requieren para el proyecto, lo cual se dará una vez se presente y apruebe 
la reformulación que estima requerir EMCALI. Al respecto, se indica por parte de EMCALI que la 
reformulación a requerirse es por items no previstos y por ajuste de precios de las actividades 
contractuales a ejecutarse, las actividades contractuales que ya se ejecutaron no van a ser 
objeto de ajuste de precios. Para el caso de ajuste de precios se informa que corresponde 
aproximadamente a un 80% del valor de la reformulación, y el resto a items no previstos, sin 
embargo esos valores se conocerán una vez se radique formalmente la solicitud. Se informa por 
EMCALI que si no se viabiliza la reformulación de este proyecto, no sería viable  la continuación 
del proyecto. Al respecto se informa por parte del Ministerio que se revisa y analiza la 
información que EMCALI y Municipio radiquen dentro de la solicitud de reformulación, lo cual 
debe ir debidamente soportado, haciendo especial énfasis en la justificación de la solicitud de 
reformulación que debe estar incluida dentro del documento que radique el ejecutor. EMCALI 
solicita información acerca del tiempo que se puede tomar el proceso de reformulación, se 
indica por parte del MVCT que se depende en gran medida de la calidad de la información 
aportada, especialmente en lo relacionado con el presupuesto en cuanto a soportes y lo que se 
indique en la resolucion 661. MVCT requiere información acerca de una posible gestión de 
vigencias futuras de este proyecto ante el concejo teniéndo encuenta que el mismo finalizaría 
en el 2025, indicándose por parte del municipio que este proyecto no se encuentra dentro del 
paquete de proyectos a los cuales se les hará la gestión ante el concejo.  

CUR 882 

EMCALI indica que durante el mes de julio el contratista continuó con las labores iniciadas 
hacia mediados del mes de junio en cuanto a la instalación de la línea 1 de bombeo de la 
estación Siloe 2, labor que estiman culminar hacia el 29 de julio, momento en el cual quedaría 
suspendida la contratación derivada teniendo en cuenta que el CUR se encuentra suspendido 
desde el 27 de junio. Se aclara que dejará la línea 1 funcional, sin embargo quedará pendiente 
lo relacionado con el sistema de vibración, lo cual se adelantará una vez se reinicie el contrato 
de suministro. Se informa por EMCALI que las actas de suspensión de la contratación derivada 
se encuentran en trámite para hacerlas efectivas a partir del 29 de julio. Respecto de la 
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reformulación a presentarse, se indica que se estima radicar la misma al Ministerio el día 29 de 
julio/24. Teniendo en cuenta la constinuación de la diligencia de arreglo directo que se 
encuentra programada para el 1 de agosto/24, se recuerda por parte del Ministerio la 
importancia de que los planteamientos y propuestas que lleve EMCALI a esa mesa estén bien 
sustentados ante la ordenación del gasto con el fin de que pueda definir la línea de trabajo que 
permita concluir el proyecto y superar las dificultades presentadas. De igual manera, se hace 
enfasis por parte del Ministerio en la necesidad de contar con la presencia en la mencionada 
reunión del director de la UAESP, por cuanto no puede ser delegada su asistencia en otro 
funcionario, adiferencia de la presencia de EMCALI, cuya presencia fue delegada en el gerente 
de acueducto y alcantarillado.  

CUR 016  

 Emcali indica que contratista adelantó manufactura de la tornillería sin fin y rosca de la tubería 
de proyección la cual se entregó en obra el 23 de julio/24. 

Se adelantó la denominada prueba en vacío del equipo de construcción de drenes laterales en 
junio y parte de julio, incluyendo entre otras actividades: prueba en vacío de sistema de anclaje 
de sistema de riel y chasis de máquina, prueba de sistema de deslizamiento de máquina sobre 
riel de desplazamiento, prueba de rotación y empalme de sinfín, prueba de cabezal de 
perforación en dos materiales de diferentes características (arena extraída de los drenes y 
material antrópico con trazos limosos), prueba de instalación y empalme de tubería de 
proyección, prueba de transporte y extracción de material que recorre el sinfín hasta la cámara 
de retiro en el tubo inicial. 

Se informó que el contratista retiró el cabezal de perforación y fue llevado al taller de 
metalmecánica para ajuste y elaboración de un nuevo diseño del cabezal, herramienta de 
perforación y sistema de apertura y cierre para ingreso de material a evacuar através del tornillo 
sinfin. 

Una vez finalizadas las verificaciones, se procedió a instalar la máquina en el dren No. 11 para 
el inicio de prueba de perforación hacia la primera semana de julio/24, sin embargo, durante la 
perforación se encontraron obstáculos en el terreno, lo que obligó a retirar el equipo y el 
cabezal de perforación, el cual se encuentra siendo verificado y ajustado en taller. 

Se informó por EMCALI que posterior al retiro del cabezal de perforación y del equipo, se hizo 
perforación con equipo de rotopercusión hacia mediados del mes de julio en el mismo dren No. 
11, con el fin de romper y sobrepasar el material que estaba impidiendo el avance de la 
construcción de ese dren. Se tuvo un avance de 12 metros con el equipo de rotopercusión, 
posteriormente se retiró equipo de roto percusión, para una vez rectificado el cabezal de 
perforación, continuar en las labores de construcción del dren lateral. 
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COMPROMISOS (Si aplica) 

  No.  Compromiso   Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 

CUR 627 
Ajustar porcentaje de 
avance del proyecto 
conforme el plazo de 
terminación actualizado 
del mismo, e incluir este 
reporte en los informes 
mensuales para 
componente de 
alcantarillado. 

EMCALI 
Informe mes de julio a 
presentarse en la 
primera semana de 
agosto/24 

2 

CUR 627 
Finalización de 
actividades para dejar 
funcional fase I del 
proyecto 

EMCALI 6 de agosto/24 

3 

CUR 882 
Finalización de 

actividades en la 
estación Siloe 2 

EMCALI 

Una vez se reinicie el 
contrato de suministro 

(fecha actual de 
reinicio 27 de 
agosto/24) 

4 

CUR 882 
Gestionar suspensión 
contratación derivada 
mientras se reinicia el 
CUR 882 

EMCALI 29 de julio/24

5 
CUR 882 

Radicación al Ministerio 
reformulación No. 1 
CUR 882 

EMCALI 29 de julio/24

6 
CUR 882 

Asistencia a 
continuación diligencia 
de arreglo directo 

EMCALI - 
Municipio 1 de agosto/24 

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual 

Elaboró: Carlos E. Rivera 
Fecha: 25/07/24



 


