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FECHA 09/09/2024 N° DE COMISIÓN N.A 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O 
CONTRATISTA: 

Vanessa Arias Ramírez 

TIPO DE VINCULACIÓN: Contratista de prestación de servicios profesionales 

DEPENDENCIA: Subdirección de Proyectos 

 

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: 

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO 

INTERIOR X EXTERIOR  

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO: 
 

 
 

DESDE 
 

HASTA 
 RUTA 

DD MM AA 
 

DD MM AA 
 

            

04 09 2024 
 

04 09 2024 
 

El desplazamiento aéreo se realiza desde Bogotá D.C. a las 6:00 
a.m., con llegada a Cartagena a las 7:30 a.m. Posteriormente, se 
inicia un recorrido terrestre hacia el municipio de calamar, donde se 
efectúa la visita de obra hasta las 12:00 p.m. A continuación, se 
lleva a cabo una mesa de trabajo con el contratista, la interventoría, 
la Alcaldía Municipal, el PDA y el MVCT hasta las 5:00 p.m., tras lo 
cual se retorna a la ciudad de Cartagena. 

        

05 09 2024 
 

05 09 2024 
 

Se inicia un recorrido terrestre hacia el municipio de san Estanislao 
de kostka, donde se efectúa la visita de obra hasta las 12:00 p.m. A 
continuación, se lleva a cabo una mesa de trabajo con el contratista, 
la interventoría, la Alcaldía Municipal, el PDA y el MVCT hasta las 
5:00 p.m., tras lo cual se retorna a la ciudad de Cartagena. 

        

06 09 2024 
 

06 09 2024 
 

Se inicia un recorrido terrestre hacia el municipio de san juan 
Nepomuceno, donde se efectúa la visita de obra hasta las 12:00 
p.m. A continuación, se lleva a cabo una mesa de trabajo con el 
contratista, la interventoría, la Alcaldía Municipal, el PDA y el MVCT 
hasta las 5:00 p.m., tras lo cual se retorna a la ciudad de 
Cartagena., se realiza desplazamiento aéreo desde la ciudad de 
Cartagena a Bogotá D.C. a las 7:00pm 

        
 

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

El objetivo de la visita fue revisar los compromisos y avances del proyecto, de acuerdo con el seguimiento semanal implementado por el MVCT. Este 
seguimiento ha generado compromisos con el fin de que los proyectos puedan recuperar su curva negativa. Además, se llevarán a cabo reuniones con la 
comunidad, ya que han surgido oposiciones a los proyectos. Adicionalmente, se realizarán mesas de trabajo con la alcaldía municipal de cada proyecto, con el 
fin de trazar actividades mensuales que permitan ingresar a los frentes de obra. 
 
Proyectos: 
 
1. Construcción de la segunda Fase del alcantarillado sanitario del municipio de Calamar departamento de Bolívar 
2. Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de San Juan Nepomuceno-fase 2, departamento de Bolívar 
3. Construcción del sistema de alcantarillado de aguas residuales del municipio de San Estanislao de Kostka en el departamento de Bolívar Fase I 
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Esta visita se realizó con el PDA de Bolívar y la alcaldía municipal de cada municipio. 

 

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

Desarrollo o reseña de los temas tratados  
 
De acuerdo a la comisión realizada entre los días 4 de septiembre al 6 de septiembre de 2024, en el departamento de Bolívar, con el acompañamiento del 
contratista de obra, la interventoría, Alcaldía Municipal, PDA de Bolívar y MVCT, se pudo socializar el avance del proyecto con la comunidad,  
 
Dentro del desarrollo de la comisión se realizaron las siguientes actividades:  
 
4 de septiembre de 2024 
 
6:00 am – 7:30 am: Traslado Aéreo BOGOTA -: CARTAGENA 
8:30 am – 5:00 pm: se inicia un recorrido terrestre hacia el municipio de calamar, se realizó un recorrido por diferentes frentes de obra en Calamar. El recorrido 
comenzó en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), donde se observó un avance significativo en los anillos. Posteriormente, se visitó la calle 
32 del barrio Arriba, donde se estaban construyendo manholes, y se identificó un desafío con el alto nivel freático. También se revisaron las instalaciones de 
tuberías domiciliarias en la carrera 6 y se atendieron las inquietudes de los habitantes, quienes manifestaron su inconformidad con las adecuaciones 
realizadas. Se propuso un trabajo coordinado para reducir intervenciones repetitivas, minimizando los inconvenientes para la comunidad. 
 
Compromisos: 

 Enviar reprogramación de obra al Ministerio de Vivienda (04/09/2024). 

 Realizar listado de solicitudes para la Alcaldía Municipal (05/09/2024). 

 Crear semáforo de PQRS para mejorar su manejo (06/09/2024). 

 Realizar recorrido para el cruce de la vía nacional (06/09/2024). 

 Abrir una segunda cuadrilla de atención de PQRS (09/09/2024). 

 Solicitar maquinaria retroexcavadora de oruga (09/09/2024). 

 Iniciar excavación e instalación de tuberías en la transversal 7 del barrio El Carmen (09/09/2024). 

 Enviar prórroga (13/09/2024). 

 Completar trabajos de cerramiento en la EBAR (16/09/2024). 
 

Conclusiones: 

 Se evidenció avance en algunos frentes, pero con desafíos como la inconformidad de la comunidad y retrasos en la ejecución. 

 Se instó a mejorar la coordinación y recursos para optimizar el progreso del proyecto. 

 No se aprobará la prórroga hasta que se logre mayor eficiencia en la ejecución del proyecto. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
Fotografía 1: Recorrido de obra EBAR Fotografía 2: Recorrido de obra  
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Fotografía 3: Comité de seguimiento Fotografía 4: Socialización comunidad 

 
5 de septiembre de 2024 
 
7:30 am – 9:30 am: Traslado terrestre Cartagena a San Estanislao de kostka 
9:30 am – 5:00 pm: Desarrollo de la reunión: Durante el recorrido de obra, se verificaron las actividades en ejecución y se realizó una socialización con la 
comunidad, en la cual la Secretaría de Participación Comunitaria, junto con la Gobernación de Bolívar, presentó las nuevas obras que se llevarán a cabo junto 
a la cancha. Además, se inspeccionó el frente de la EBAR, donde se están realizando los preparativos para la fundición del primer anillo. 

En el comité de obra, se discutió la planificación de rendimientos, maquinaria y suministros para los meses de septiembre y octubre. El contratista señaló la 
necesidad de incrementar el personal y los frentes de obra para corregir la curva negativa del proyecto. 

Compromisos: 
El contratista se comprometió a aumentar el personal y abrir más frentes de trabajo para mejorar el avance del proyecto. 
Se programaron los rendimientos y la gestión de maquinaria y suministros necesarios para los meses de septiembre y octubre. 

Conclusiones: La reunión concluyó con un plan claro para optimizar el avance del proyecto mediante la ampliación del equipo y los frentes de trabajo, con el 
acompañamiento de la Alcaldía en todo el proceso. Además, la comunidad fue informada sobre las nuevas obras planificadas junto a la cancha. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
Fotografía 1: Recorrido de obra  Fotografía 2: Socialización con la comunidad  
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Fotografía 3: Recorrido de obra Fotografía 4: Recorrido de obra EBAR 

 
 
6 de septiembre de 2024 
 
7:30 am – 9:30 am: Traslado terrestre Cartagena a San Juan Nepomuceno 
9:30 am – 5:00 pm: Durante la reunión, el residente de obra Ian Puerta presentó los avances y retrasos del proyecto, destacando que el retraso en la 
instalación de redes eléctricas en la EBAR y PTAR se debe a la falta de permisos de Afinia para el cambio de postes. A pesar de esto, el contratista ya tiene 
los materiales listos. Se informó de un pequeño atraso en la obra civil (0.02%) y se detallaron problemas como retrasos en la entrega de materiales, daños en 
tuberías de acueducto y dificultades debido a las lluvias. Se resaltaron avances en la reposición de pavimento (19 de 21 vías completadas) y la construcción 
en la EBAR y PTAR, aunque las lluvias han afectado el ritmo de trabajo. En temas de seguridad, se están tomando medidas adecuadas en la obra, como 
señalización y dotación de equipos de protección personal (EPP). También se presentaron los frentes de trabajo actuales. Posteriormente, la trabajadora 
social María T. Feria habló sobre la atención a la comunidad y el seguimiento de las PQRS, destacando la importancia de cerrar las que siguen abiertas por 
falta de acuerdos. La topógrafa Sandra Cuadro expuso la proyección del plano del proyecto, ubicando los tramos intervenidos y frentes de trabajo, mientras se 
comprometió a finalizar ciertas actividades en fechas específicas. 

Compromisos: 

 Culminar la instalación de tuberías en el barrio El Silencio para el 14 de septiembre. 

 Instalar 75 metros lineales de tuberías de 8 pulgadas en el barrio El Silencio para el 21 de septiembre. 

 Completar 500 metros de tubería de 12 y 14 pulgadas con entibado en el barrio La Bodega para el 21 de octubre. 

 Terminar la instalación de acometidas y registros en el barrio El Silencio para el 30 de septiembre. 

 Completar la construcción de 4 manholes en el barrio El Silencio para el 23 de septiembre. 

 Iniciar dos cuadrillas adicionales para la construcción de manholes detrás del estadio el 16 de septiembre, con finalización para el 30 de octubre. 

 Completar la última fundida en la EBAR el 14 de septiembre, la tapa para el 28 de septiembre y la caseta completa para el 30 de octubre. 

Conclusiones: Se destacaron tanto los avances como los desafíos que enfrenta el proyecto debido a las lluvias y la falta de permisos. Se subrayó la 
necesidad de cumplir con los plazos acordados para evitar más retrasos, especialmente teniendo en cuenta que octubre es un mes lluvioso. Además, se hizo 
hincapié en añadir personal y maquinaria para acelerar los trabajos y cumplir con los compromisos asumidos en la reunión. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Fotografía 1: Recorrido de obra EBAR Fotografía 2: Recorrido de obra  

 

Conclusiones y recomendaciones: 
El proyecto enfrenta desafíos significativos debido a problemas de cimentación y comportamiento del suelo, lo que ha llevado a desplazamientos y fallas en 
las estructuras, requiriendo una suspensión temporal para realizar estudios geotécnicos adicionales y ensayos especializados que permitan un diagnóstico 
preciso y ajustes en las soluciones técnicas. Además, es necesario adoptar medidas correctivas en el talud sector de la virgen, ya que el material colocado no 
ha mejorado la situación como se esperaba. Para asegurar la estabilidad y seguridad de la estructura, así como el éxito del proyecto, es fundamental mejorar 
la comunicación entre las partes involucradas, asegurando una coordinación efectiva y evitando malentendidos o retrasos. Se ha acordado mantener una 
comunicación continua y transparente con la comunidad, realizar comités de seguimiento cada 15 días y fomentar su participación activa en el proceso. 

 

 

 

 

 
Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales 
habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se 
exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia. 

 
EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE COMO ACEPTADO POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA 
ENTIDAD, EN EL ROL DEL COMISIONADO AL CARGARLO EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DISPUESTA PARA LA GESTIÓN DE 
COMISIONES Y APROBADO EN ESTA MISMA POR EL JEFE INMEDIATO. 

 

ANEXOS  

PASABORDOS 2 

SOPORTES DE GASTOS DE 
VIAJE 

(SI APLICA) 
NA 

OTROS ANEXOS (SI 
APLICA) 

Formato de asistencia 

 
Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los 
modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 
"Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, a través del siguiente link: 
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf 

  

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf
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