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ACTA No. 19 

DATOS GENERALES  

FECHA: Bogotá, Colombia, 25 de octubre de 2024 

HORA: 10:00 A.M. 

LUGAR: A través de TEAMS 

ASISTENTES: Alex Villero - Consultoría  
Antonio Ramón Nieto – Consultoría 
Daniel Arias – Cabildo Kankuamo 

Paula Forero – Interventoría 
Mónica Garzón – Directora de Infraestructura - DIDE  

José Manuel Vasquez – Coordinador de proyectos – SP - DIDE 
Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y objeto de la reunión 

2. Desarrollo de la reunión 

3. Conclusiones y observaciones 

DESARROLLO: 

1. Saludo y objeto de la reunión: El ingeniero Suescún saluda a los participantes 

e indica que la reunión se realiza según lo acordado en la reunión llevada a cabo 

el 11 de octubre de 2024 y para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el 

estado de atención a observaciones del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ PERTENECIENTE AL 

RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 

DEPARTAMENTO DEL CESAR.  

 

2. Desde el cabildo y la consultoría informan que el análisis de alternativas con 

respecto al tipo de tratamiento propuesto lo remitieron el 10 de octubre de 2024 

y solicitan se diriman inquietudes sobre las observaciones hechas al respecto; a 

continuación, el ingeniero Suescún informa que este análisis ya se revisó por parte 

del ingeniero Miguel A. Castro y se evidencia el cumplimiento de lo solicitado; de 

igual manera el ingeniero Suescún reitera la necesidad que envíen el componente 

institucional con el diagnóstico del nuevo operador, haciendo claridad que el PSMV 

aprobado se refiere a la empresa de servicios públicos de Valledupar como 



 

Página 2 de 2 
  

FORMATO: ACTA 

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                   
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia          
PBX: (601) 914 21 74                              

                    

prestadora y garantizando la correcta operación, la sostenibilidad y funcionalidad 

del proyecto, dado que la información que enviaron el 08 y 16 de octubre de 2024 

corresponde a información jurídica y administrativa del área metropolitana pero 

no del diagnóstico del operador; con respeto al componente ambienta, el ingeniero 

Suescún solicita que consulten a la corporación ambiental sobre en que momento 

se debe tramitar el permiso de vertimientos y permiso de ocupación de cauce o si 

no se deben tramitar esos permisos, esto dado que, en la respuesta que el cabildo 

presentó el 24 de octubre de 2024 no es claro si se requieren o cuando se requiere 

tramitar esos permisos. A continuación, la doctora Mónica Garzón, Directora de 

Infraestructura y Desarrollo Empresarial, DIDE toma la palabra y manifiesta la 

disposición de acompañar el proceso de formulación en cumplimiento de la 

misionalidad del ministerio y atención a las necesidades básicas insatisfechas de 

las comunidades y que espera que el proyecto salga avante en el proceso de 

evaluación lo más pronto posible. 

 

3. Desde el cabildo, la consultoría y la interventoría manifiestan tener claro lo 

expuesto por el equipo evaluador y procederán a atender las observaciones y 

remitir los productos, los ajustes y complementos solicitados lo antes del 31 

de octubre de 2024. 

COMPROMISOS  

No. Compromiso Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

1 Remitir los ajustes y 

justificaciones solicitados 

Cabildo Kankuamo, 

consultoría e 

interventoría. 

Antes del 31 de 

octubre de 2024. 

FIRMAS: 

     
IDSQ   
Fecha: 25/10/2024 

 



 

 



 

 



 


