
 

ACTA No. 2 

DATOS GENERALES  

PROYECTO BASURA CERO MUNICIPIO DE PROVIDENCIA 

FECHA: Bogotá, Colombia, 04 de febrero de 2025 

HORA: De 11:00 a 12:00 am 

LUGAR: Virtual Microsoft Teams 

ASISTENTES: 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 
Wilson Daniel Diaz Espejo – Contratista 

 

INVITADOS: 

EPQ EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ 

 
Alex Ramirez (alcalde de providencia) 
Juan Arnulfo Vasquez (secretario de planeación) 

 

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Se realiza presentación de los asistentes. 

2. Se hace la presentación del avance de la formulación del proyecto Basura 

Cero, en el municipio de providencia 

3. Conclusiones y recomendaciones 

Durante la reunión, se socializó con el alcalde el avance del proyecto durante el año 

2024, se manifestó los puntos críticos y se proponen alternativas para cumplimientos 

de los alcances propuestos.  

 

  



LISTA DE CHEQUEO RESOLUCIÓN 661 DE 2019  

      

No.  Descripción avance 

CAPÍTULO 0 - Carta de Presentación 

1 
Carta de presentación firmada por representante legal de 
la entidad solicitante o quien haga sus veces. 

50% 

CAPÍTULO 1 - Aspectos legales 

2 Fichas MGA y EBI. 50% 

3 

Permisos legales según corresponda: Autorización de 
intervención de bienes de interés cultural o de 
intervención arqueológica; Concepto de la autoridad 
aeronáutica conforme a la guía "El uso de suelos en áreas 
aledañas en Aeropuertos" para proyectos que impliquen 
atracción de fauna aviar. 

0% 

4 

Permisos ambientales según corresponda: Permiso de 
prospección, exploración y explotación de pozo profundo; 
Permiso de concesión de agua; Permiso de ocupación de 
cauce; Plan de saneamiento y manejo de vertimientos; 
Permiso de vertimiento; Licencia Ambiental. (Para el caso 
de conceptos favorables, puede encontrarse en trámite 
debe anexar carta de radicación ante la autoridad 
ambiental competente). 

0% 

5 

Certificación que acredite con relación a la ubicación y uso 
de los terrenos, que el proyecto se desarrollara acorde 
POT, PBOT, EOT vigente y no existe impedimento para la 
construcción del mismo. 

100% 

CAPÍTULO 2 - Fortalecimiento institucional 

6 
Diágnostico entidades prestadoras de servicios públicos, 
completamente diligenciado y firmado por los 
responsables. 

100% 

7 Esquema organizacional. 100% 

8 
Plan de fortalecimiento institucional o cronograma según 
las condiciones del proyecto o, estado de implementación 
de acciones plan de aseguramiento del PAP - PDA 

100% 

9 

Paz y salvo por concepto de subsidios en favor de (los) 
prestador (es) de los servicios de acueducto, alcantarillado 
o aseo, que tengan relación con el proyecto objeto de 
estudio. 

0% 

CAPÍTULO 3 - Estudios y diseños 



LISTA DE CHEQUEO RESOLUCIÓN 661 DE 2019  

      

No.  Descripción avance 

CAPÍTULO 0 - Carta de Presentación 

10 
Formato resumen del proyecto. (Únicamente archivo en 
pdf) 

30% 

11 

Para proyectos de preinversión: Aspectos técnicos o 
términos de referencia para la elaboración del estudio y 
documento de preinversión del proyecto o estudio de 
alternativas, o de prefactibilidad o de factibilidad del 
proyecto. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de 
office, CAD, NET, INP y zip) 

10% 

12 
Diagnostico situacional de los sistemas existentes de 
acueducto, alcantarillado y aseo. (Archivos en pdf, 
archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip) 

10% 

13 
Proyección de la población. (Archivos en pdf, archivos en 
lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip) 

50% 

14 
Estudio topográfico con sus correspondientes memorias. 
(Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, 
CAD, NET, INP y zip) 

0% 

15 

Estudios de diagnóstico hidráulico, catastros de red 
existente, calidad de las aguas y procesos de tratamiento 
existentes. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo 
de office, CAD, NET, INP y zip) 

0% 

16 

Estudios de diagnósticos hidrológicos, hidrogeológicos, de 
suelos, estructurales, eléctricos, electromecánicos, 
arquitectónicos y las correspondientes memorias de 
cálculo de cada estudio, aprobados por el profesional que 
lo elabora y el interventor, con sus correspondientes 
números de matrícula profesional. (Archivos en pdf, 
archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip) 

0% 



LISTA DE CHEQUEO RESOLUCIÓN 661 DE 2019  

      

No.  Descripción avance 

CAPÍTULO 0 - Carta de Presentación 

17 

Análisis de alternativas (confiabilidad de tecnología, 
análisis de costo mínimo, costos de operación y 
mantenimiento, modulación, construcción por fases, etc.). 
(Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, 
CAD, NET, INP y zip) 

0% 

18 

Estudios de diseño, de suelos, estructurales, eléctricos, 
electromecánicos, arquitectónicos y las correspondientes 
memorias de cálculo de cada estudio, aprobados por el 
profesional que lo elabora y el interventor, con sus 
correspondientes números de matrícula profesional. 
(Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo de office, 
CAD, NET, INP y zip) 

20% 

19 
Diseños hidráulicos, con las correspondientes memorias 
de cálculo. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo 
de office, CAD, NET, INP y zip) 

0% 

20 
Estudios de modelación hidráulica sobre red proyectada, y 
procesos de tratamiento proyectados. (Archivos en pdf, 
archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip) 

0% 

21 

Planos de acuerdo con las consideraciones del numeral 
2.4.3.16 del Anexo 1 Guía de presentación de proyectos 
de agua potable y saneamiento básico. (Archivos en pdf, 
archivos en lenguaje nativo de office, CAD, NET, INP y zip) 

20% 



LISTA DE CHEQUEO RESOLUCIÓN 661 DE 2019  

      

No.  Descripción avance 

CAPÍTULO 0 - Carta de Presentación 

22 
Memorias de cantidades de obra detalladas por 
componente. (Archivos en pdf, archivos en lenguaje nativo 
de office, CAD, y zip) 

0% 

23 
Especificaciones técnicas de construcción generales y 
particulares del proyecto. (Archivos en pdf, archivos en 
lenguaje nativo de office) 

0% 

24 
Certificación de funcionalidad e integralidad de etapas 
anteriores de las que dependa el proyecto. (Archivo en 
pdf) 

0% 

25 
Manual de arranque y puesta en marcha (sistemas de 
tratamiento). (Archivo en pdf) 

0% 

26 Manual de operación y mantenimiento. (Archivo en pdf) 0% 

27 

Certificación de localización de canteras o fuentes de 
materiales pétreos y escombrera, indicando distancias al 
proyecto, licencia y/o permisos de las autoridades 
competentes, accesos y disponibilidad de proveer 
materiales agregados, disponibilidad y capacidad para 
recibir material retiro de sobrantes de excavación y 
escombros. (Archivo en pdf) 

0% 

28 
Certificado de disponibilidad de servicios públicos. 
(Archivo en pdf) 

20% 

29 
Certificación de cotización para fabricación estructuras en 
fibra de vidrio cuando aplique. (Archivo en pdf) 

0% 

30 Cronograma de obra. (Archivo en pdf y zip) 0% 

31 
Certificación de aprobación del proyecto por parte de la 
interventoría de los estudios y diseños. (Archivo en pdf) 

50% 

CAPÍTULO 4 - Presupuesto 

32 

Presupuesto aprobado por el profesional responsable del 
diseño y el interventor y/o supervisor con sus respectivos 
números de matrícula profesional, en hoja electrónica 
formulada dinámica con enlaces que permitan su 
verificación, indicando la fecha de su elaboración. 

20% 

33 
Listado de precios de mercado de materiales e insumos de 
la región y costos de equipos y mano de obra. 

20% 

34 
Discriminación y cálculo de los costos indirectos del 
proyecto, administración, imprevistos y utilidad AIU. 

20% 



LISTA DE CHEQUEO RESOLUCIÓN 661 DE 2019  

      

No.  Descripción avance 

CAPÍTULO 0 - Carta de Presentación 

35 
Detalle y cuantificación de los costos del Plan de Manejo 
Ambiental, si aplica. 

20% 

36 Estimación de costos de cruce de vías, si aplica. 20% 

37 
Estimación de costo de pasos elevados y/o subfluviales, si 
aplica. 

20% 

38 
Certificación de disponibilidad presupuestal 
(contrapartidas). 

20% 

39 
Estimación de los costos de interventoría mediante la 
metodología del factor multiplicador. 

20% 

40 
Certificación del Gestor sobre la disponibilidad de los 
recursos y certificado de saldos expedido por el FIA, si 
aplica. 

20% 

41 
Plan financiero del proyecto, cronograma y flujo de fondos 
de inversión. 

20% 

42 

Análisis de precios unitarios APU; es conveniente que 
éstos análisis de precios unitarios, se encuentren 
integrados dentro del archivo de presupuesto del numeral 
32. 

20% 

CAPÍTULO 5 - Temas prediales y otros 

43 

Plano predial con implantación del proyecto, identificando 
predios y servidumbres requeridos, el plano debe permitir 
determinar si se cuenta o no con la totalidad de predios y 
permisos de servidumbres respectivos, sobre un plano 
catastral - plancha IGAC. 

50% 

44 

Cuando se afecten territorios colectivos (comunidades 
indígenas y/o afrocolombianas) se deben adjuntar los 
soportes correspondientes, el trámite debe hacerse previo 
a la presentación del proyecto. 

  

45 
Certificado de libertad y tradición (expedido dentro de los 
tres (3) meses anteriores a la radicación del proyecto), de 
los predios requeridos para la ejecución del proyecto. 

0% 



LISTA DE CHEQUEO RESOLUCIÓN 661 DE 2019  

      

No.  Descripción avance 

CAPÍTULO 0 - Carta de Presentación 

46 

Documento de sana posesión que contenga como mínimo: 
manifestación en la que se exprese que el predio será 
destinado al uso público o a la prestación de un servicio 
público; acreditación de la posesión del bien a través de 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 165 
del código general de proceso; descripción del predio en 
los términos del artículo 31 del Decreto 960 de 1970 y 
Suscripción del documento par parte del representante 
legal de la entidad territorial poseedora. 

0% 

47 Certificación de predios y servidumbres. 0% 

48 

Documento que acredite la anotación en el folio de 
matrícula inmobiliaria de (los) predio(s) afectado(s) por la 
servidumbre(s) o acreditarse en los términos establecidos 
en el artículo 940 del Código Civil. 

0% 

49 Autorización de paso para obras lineales. 0% 

50 
Certificación en la que se indique el nombre de la vía a 
intervenir, categoría (Nacional, departamental, municipal, 
terciaria) y si está concesionada o no. 

0% 

51 

Documento que evidencia el trámite ante la autoridad 
competente para el cruce de vías (vial y férrea) u 
ocupación de la franja de las mismas, incluyendo la 
descripción técnica detallada del proyecto, presupuesto 
de la obra, cronograma, planos en planta de las obras a 
ejecutar, sistema constructivo propuesto, de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

0% 

52 Cronograma del plan de reasentamiento, si aplica. 0% 

53 

Para soluciones individuales debe presentarse un censo de 
los beneficiarios que incluya: nombre del barrio o vereda; 
nombre del predio; nombre completo del usuario con 
documento y firma. 

0% 

54 

Para soluciones individuales debe presentarse un plano de 
localización de los predios a beneficiar y certificación 
expedida por el solicitante, respecto de la disponibilidad 
del servicio de acueducto en el sector. 

0% 

  29% 
 

 



Conclusiones 

1. Avance del Proyecto: A la fecha, el proyecto presenta un avance general del 29 

%, considerando las actividades ejecutadas durante el año 2024. Para 

garantizar la culminación oportuna de la fase de formulación, se recomienda 

que el municipio fortalezca su equipo de trabajo, optimizando la asignación de 

recursos técnicos y administrativos con el fin de agilizar los procesos 

pendientes. 

 

2. Levantamiento Topográfico: Actualmente, no se cuenta con un levantamiento 

topográfico, lo que representa un factor crítico que impacta negativamente en 

la implantación del proyecto. La ausencia de esta información dificulta la 

determinación precisa de las condiciones geomorfológicas del área de 

intervención, afectando la estimación de volúmenes, el cálculo de cantidades 

de obra y la estructuración del presupuesto. Se recomienda la priorización de 

esta actividad para mitigar los retrasos y mejorar la planificación técnica y 

financiera del proyecto 

COMPROMISOS  

No. Compromiso Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

1 
Entrega del levantamiento 

topográfico  

Alcaldía de 

providencia 

28 de febrero de 

2025 

 

 

Elaboró: Wilson Daniel Diaz Espejo – Contratista DPR 

Fecha: 04.0.2025 



 

 

 


