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ACTA MESA DE SEGUIMIENTO – PROYECTO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEMÁS ESTRUCTURAS 
COMPLEMENTARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBANA 

BOYACÁ 

 

 

DATOS GENERALES  

FECHA: Bogotá, Colombia, 14 de marzo de 2025 
HORA: De 2:30 pm a 3:30 pm, 1 hora 
LUGAR: Mesa de trabajo virtual. 
ASISTENTES: German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de 

Evaluación de proyectos VASB. 
 
Armando Cristancho, Secretario de Planeación e 
Infraestructura de Tibaná, Boyacá. 
 
Gerardo Pazos Zúñiga, Consultoria responsable del proyecto. 
 
Oscar Medina, Apoyo, Consultoria responsable del proyecto. 
 

INVITADOS: N/A 
 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Mesa de seguimiento al proyecto “REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES Y DEMÁS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBANA BOYACÁ” para observar el estado de avance 
en el proceso de subsanación a las observaciones realizadas por el MVCT al 
proyecto.  
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DESARROLLO: 

Esta mesa de trabajo presencial se desarrolló el viernes 14 de marzo de 2025, 
iniciando a las 2:30 p.m., con la finalidad de que el MVCT junto con el municipio de 
Tibaná revisen el estado de avance en el proceso de subsanación a las observaciones 
realizadas por el MVCT al proyecto “REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y DEMÁS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TIBANA BOYACÁ” donde el municipio solicita la mesa para mostrar el 
avance realizado a la fecha. 

La mesa inicia con el saludo de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Pazos 
solicita se revisen las observaciones que se reiteran en el componente hidraulico, con 
lo cual el Ingeniero Naranjo procede a presentar en pantalla el último documento de 
observaciones de este componente, sobre el cual se procede a revisar una a una las 
observaciones que se reiteran, durante esto el consultor expone sus inquietudes ante 
lo que el Ingeniero Naranjo procede a dar las claridades y recomendaciones para que 
se realicen las subsanaciones pendientes aun, donde en algunos casos hay que 
realizar complementaciones de planos como lo son el de áreas aferentes y el de 
sumideros o cabezales de descarga, y en otros la revisión de la informacion de los 
planos para que sea coherente con el diseño. El ingeniero Pazos informa que ya 
muchas de las observaciones ya se encuentran subsanadas quedando pendientes de 
remitirlas al MVCT para que se continúe la evaluación. Es importante que también se 
adelanten las subsanaciones de los componentes diferentes al hidráulico (estructuras, 
suelos, topografía, etc.), el municipio se compromete a informar la próxima semana 
cuando se remiten las subsanaciones del componente hidráulico. Con lo cual se da 
por terminada la mesa de trabajo. 
 
COMPROMISOS (Si aplica) 

No. Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 

Informar al MVCT cuando se 
estima remitir las 
subsanaciones hidráulicas del 
proyecto.  

Municipio de Tibana / 
Consultoría 21/03/2025 
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FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la 
presencia de los asistentes: 

 
 
Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT. 
Fecha: 18/03/2025 
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