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ACTA REUNION 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 11 de marzo de 2025 

HORA: De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.   

LUGAR: Reunión Virtual  

ASISTENTES: Se anexa listado de asistencia  
Vanesa Yepes, Supervisora proyecto administración municipal Rionegro.   
Maria Alejandra Martinez, Municipio de Rionegro  
Harvey Castrillón, Apoyo supervisión administración municipal Rionegro. 
Jenny Gil, Interventoria – EDESO. 
Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT 
Juan Mauricio Monsalve , Contratista. 
Alejandro Montilla, Contratista. 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
Seguimiento al convenio  
 

CUR 1080 de 2022: “Optimización y Reposición de la Red de Alcantarillado, 
Optimización y Ampliación del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales 

Domésticas del Centro Poblado Galicia Parte Alta Sector Poblado del Municipio de 
Rionegro-Antioquia. Vigencia convenio 10 de mayo de 2025  
 

DESARROLLO  
 

En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza al Convenio 
Interadministrativos de Uso de Recursos No. 1080 de 2022, se realizó reunión virtual, 
la cual contó con la participación de administración municipal de Rionegro, la EDESO  

y el MVCT, y en la que se analizó el estado de cada  proyecto y las necesidades y 
soluciones plateadas. 

 
La administración municipal de Rionegro en su calidad de ejecutor informó que los 
porcentajes de avance del proyecto con corte a 7 de marzo de 2025 son los siguientes:  

 
• Avance físico programado  53 %  

• Avance físico ejecutado  39 %  Atraso del 14% 
• Avance financiero ejecutado 28 %   
• Avance financiero programado 53 %  

 
Obras en ejecución  
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• Tanque de homogeneización Impermeabilización   Pendiente  
• Lozas de secado        Terminadas. 

• Alcantarillado  
Construido: 
Vía sector el EDEN se instalación 150 m de 230 m. se instalaron 50m 

El Mirador instalación de 80 metros  
La Palma 50 m. 

Pendientes por construir: 270 metros 
Predio 124 60 m. 
Los Valencia 80 m.  

 La Tienda 60 m.  

 Acueducto  70 m. 
EDEN              80 m.  

 
• Solución predial que afecta el proyecto. 

 

Predio 124: 
 

El municipio de Rionegro informó se encuentra realizando el proceso de 

contratación directa para contratar el avaluó del predio. En este sentido informa el 
Ente Territorial que EDESO se encuentra elaborando los estudios previos para 

contratar el avalúo del área de servidumbre, se compromete a entregar el 
cronograma de proceso licitatoria el 11 de marzo de 2025. 

 
El Ministerio solicitó dar celeridad en el proceso de contratación de la firma 
avaluadora de la servidumbre del predio, dado que es ruta crítica para terminar el 

último tramo tubería del proyecto y este proceso se inició en el mes de noviembre 
de 2024 y no se tiene resultados lo cual afectaría el plazo del contrato.    

 
• Valla informativa:  

 
El contratista de obra informó que se está elaborando la valla y ya se tiene definió  
la localización apropiada de esta. Se instalará el 21 de marzo 2025.   

 
• Trazabilidad de Fabricación y suministro de  biodiscos: 

 

El contratista de obra informó que se desarrollaran las siguientes actividades con 
una duración aproximada.  
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- Terminación de fabricación de biodiscos   25 marzo de 2025 30 marzo 2025 

- Legalización de importación de biodiscos   25 abril   de  2025 
- Transporte de biodísicos hasta la obra.    10 mayo de  2025  

Un mes de España hasta Colombia dos meses   25 abril   de  2025 
Un mes a Rionegro obra  un mes    10 mayo de  2025  

- Instalación de los biodiscos      Por definir 

- Puesta en marcha y pruebas      Por definir 

 
El municipio de Rionegro informó que en la actualidad se está gestionado dentro 
de los tramites de legalización la exención del IVA por ser un elemento para obras 

de saneamiento basico, tramite entre el contratista de obra y la administración 
municipal. Este Tramite se debe a que dentro  de los documentos solicitados se 
requiere el Certificado de la ANLA en donde se especifique que los elementos 

importados corresponden a una obra de saneamiento basico, acueducto y 
alcantarillado para exonerar del IVA la importación.  

 
Al respecto el Ministerio señaló que esta situación a debido tenerse encuentra 
desde el reinicio del contrato de obra ya que se sabia que esta importación era 

ruta critica y no se tomaron las debidas previsiones por pare del contratista de 
obra ni la interventoría, ni del ente territorial durante el segundo semestre del año 

2024 ni en los dos primeros meses del año 2025, para solucionar la situación y 
solo se informa en el presente comité. Lo anterior podría atrasar el trámite de 
legalizar la importación  de 3 a 5 meses lo cual genera una mayor permanencia en 

obra para realizar la instalación de los biodiscos.  

 
• Acceso instalación de biodiscos: 

 

En el predio Campo Real se encuentran construyendo la vía de perimetral del 
predio que da acceso y finaliza frente a la PTARD. En este sitio el contratista debe 
conformar un terraplén en el que se instalara la PH para instalación del eje y los 

biodiscos. 
 

Al respecto el municipio de Rionegro informó que se adelanta la evaluación de la 
cimentación de sitio donde se instalará la PH el Contratista entregará este diseño 
para revisión de la interventoría y val del municipio el 12 de marzo de 2025  

 
Agrega el municipio de Rionegro que está pendiente en este sitio la limpieza del 

tanque se homogeneización.  
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En cuanto a los elementos de fibra de vidrio, como el tanque de lechos de secado 

sedimentador, canal de aforo ya están fabricados. 
 

 
Seguimiento financiero.   
 

El Ministerio solicitó al Municipio informar el estado de pagos al contratista. 
 

El Ente Territorial informó que en la actualidad la interventoría radicó a inicios de 
febrero el acta parcial de obra No. 4 por valor de $ 147.988.000, la Secretaria de 
Hacienda está corrigiendo el valor de la retención, por lo que se espera que se 

desembolse el próximo 15 de marzo 2025. 
 

Agrega el municipio que a la fecha el contratista de obra presentó el 10 de marzo a la 
interventoría el acta parcial de obra No.5 por $ 113.789.32. La interventoría remitirá 
al Municipio para su trámite  11 de marzo de 2025. 

 
El Ministerio reitera a la administración municipal de Rionegro que se debe actualizar 

la información del proyecto en el SIGEVAS, actualizando los datos de indicadores 
financieros, actividades desarrolladas en el periodo, pagos realizados al contratista y 
a la interventoría, cargue de documentos contractuales y de seguimiento, actas de 

reunion, informes mensuales de gerencia y de interventoría. 
 

Al respecto el Municipio se comprometió a tener actualizada la información del 
SIGEVAS para la primera semana de marzo, lo cula no se a cumplido y sigue 

desactualizado. Un nuevo compromiso realizó el Ente Territorial para actualizar la 
información pare le próximo 17 de marzo de 2025   

 
El Ministerio teniendo en cuenta el atraso que tiene la ejecución de las obras solicitó a 
la interventoría se informara si los recursos  de personal, materiales y equipos que la 

contratista ha dispuesto durante los meses de diciembre, enero y febrero han sido 
suficientes. 
 

La interventoría a cargo de EDESO informó que han existido y existen  deficiencias en 
el suministro de personal, en los meses mencionados, en cuanto a los equipos es el 

necesario y los materiales cumplen con las necesidades del proyecto.  Sin embargo la 
interventoría considera que se deben abrir más frentes de obra en los tramos de 

alcantarillado por construir y dotar de más personal en la PTARD.   
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Agrega la interventoría que el contratista de obra contrató 8 personas para el 
frente de la PTAR la semana anterior. Sin embargo se requiere se abran dos 

frentes más para la construcción  del alcantarillado.  En cuanto a  los materiales 

son  suficientes (tubería, rellenos,), así como los equipos  para el personal que 
se encuentra laborado   

El Misterio señala que desde noviembre y verificando en el mes de diciembre 
durante la visita de seguimiento, donde se evidencio que el personal era 

insuficientes con tan solo 2 personas laborando y  a la fecha continua la 
carencia de personal sin razón alguna.  

 
Finalmente el Ministerio reiteró a la administración municipal de Rionegro se 

remitan los documentos que a continuación  se relacionan: 
  

• Informes mensuales de gerencia ejecución del proyecto de los meses de agosto, 

septiembre, octubre, noviembre  y diciembre de 2024 y enero de 2025.    
• Informes mensuales de interventoría de los meses diciembre de 2024, enero y 

febrero de 2025. 
• Informes semanales de interventoría de los meses de diciembre de 2024 y enero, 

febrero de 2025, marzo 2025 21 los cuales deben incluir el estado técnico, 

administrativo y financiero del proyecto, incluyendo en las actas y 
comunicaciones a que haya lugar.  

• Cronograma de las obras aprobado por la interventoría y el municipio de Rionegro 
acorde con la última modificación contractual de la contratación derivada. 

Contratista.  
• Copia de la garantía única actualizada que ampara el buen manejo de anticipo, 

el cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la 
responsabilidad extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales. 

• Plan de acción actualizado para ejecución del Proyecto. Pendiente. 

• Avance en la actualización de la información de la plataforma SIGEVAS.   
• Copia de las actas de reuniones de obra e interinstitucionales, de las 

comunicaciones con el contratista de obra, la interventoría. 
• Informe de la fabricación  de biodiscos. 

 
 

COMPROMISOS. 

 

No. Compromiso Responsable 
Fecha 

cumplimiento 

 Convenio CUR 1080 de 2022   
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1 Rectificación indicadores de avance del 
proyecto 

M. Rionegro Cumplido 

2 Legalización de servidumbre predio 124  
Cronograma Proceso de avalúo servidumbre 

M. Rionegro 
EDESO 

26/03/2025 
11/03/2025 

3 Fabricación de biodiscos  
Legalización de importación  
Traslado de biodiscos a la obra 

Contratista de 
Obra 

25/03/2025 
25/04/2025 
10/05/2025 

4 Instalación de valla informativa Contratista O. 25/04/2025 

5 Vía de acceso a la PTAR y conformación de 

instalación de la PH instalación biodiscos 

Contratista O. 
25/04/2025 

6 Impermeabilización tanque homologación Contratista O   10/05/2025 

7 Actualización de información en el SIGEVAS M. Rionegro  07/03/2025 
15/03/2025 

8 Remisión de información contractual y de 
seguimiento del proyecto. 

M. Rionegro  07/03/2025 
15/03/2025 

9 Respuesta a oficio remitido MVCT 
2025EE005862 28/02/2025 

M. Rionegro 
15/03/2025 

10 Reunion de seguimiento  M. Rionegro 18/03/2025 
 
Anexo:    Asistencia a la reunión 
Elaboró:  Jairo Alberto Gómez Riaño  
Fecha:    10-03-2025. 
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