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ACTA REUNION 

DATOS 

GENERALES 

 
FECHA: 28 de marzo de 2024 

HORA: De 3:30 p.m. a 5:00 p.m. 

LUGAR: Reunión Virtual. 

 

ASISTENTES: 

Se anexa pantallazo 

Astrid Lorena Montoya - Supervisora secretaria de Planeación M. Venecia. 

Jairo Alberto Gómez Riaño - Apoyo a la Supervisión MVCT. 

Robinson Chaverra – Oficina de Catastro Municipal. 

Jorge Goez - AASSA. 

Juan José Jiménez - Apoyo Técnico Alcaldía,  

Verónica Sánchez - Apoyo Técnico Alcaldía,  

Yenny Luz Valderrama Rivera - Profesional Social. 

Luz Marina Serna Saldarriaga – Ingeniería ASSA.  

Patricia Cataño – Ingeniera Geóloga DAGRAN 

 
Convenio CUR 1142-2020, Proyecto Construcción del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado Urbano del Municipio de Venecia 
 
Objeto: Reunión de seguimiento etapa de diseños sistema de abastecimiento quebrada 

Galápagos, bocatoma, aducción, desarenador, conducción a la PTAR. Estructuración de la 
solicitud de reformulación No. 3 del proyecto 

 
DESARROLLO 

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de 
Venecia, secretaria de Ambiente de la Gobernación de Antioquia (PDA de Antioquia), ASS S.A. 
consultor de diseños y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y DAGRAN. 

 

El municipio de Venecia, en conjunto con los especialistas de ASSA, revisó los avances del plan 
maestro. Se confirmó que el presupuesto no contempla recursos para el mantenimiento de la vía 
de acceso, priorizando los componentes esenciales del proyecto. Actualmente se están 
recabando precios de tres proveedores diferentes para actualizar los análisis de precios unitarios, 
con plazo hasta el viernes próximo. Las cantidades de obra se mantendrán según lo establecido 
inicialmente, aunque si los estudios técnicos posteriores requieren ajustes, estos se presentarán 
como complemento al presupuesto actual. 
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En cuanto a los permisos, se verificó que la concesión de aguas se encuentra vigente. Está en 
proceso la reubicación de los puntos de captación, a la espera de la visita de inspección por parte 
de Corantioquia. Cabe destacar que el proyecto no ocupará ningún cauce natural. 

Por otro lado, la ingeniera Patricia Cataño, del DAGRAN, compartió observaciones tras su visita 
de inspección: 

 Los tanques no presentan problemas graves de estabilidad, pero se detectó humedad 
excesiva en algunos taludes. 

 Se recomendó realizar estudios hidrológicos para identificar posibles filtraciones en los 
canales. 

 Respecto a la PTAR, se revisarán los ensayos de concreto realizados durante su 
construcción para determinar si es necesario un estudio más detallado de su resistencia 
actual. 

Como compromiso pendiente, se espera recibir el diagnóstico completo de la PTAR el 1 de marzo 
de 2025, documento clave para las próximas acciones. 

 
COMPROMISOS 
 

No. Compromiso Responsable Fecha de 

cumplimiento 

 
1 

Firmar la servidumbre pendiente Municipio de 

Venecia 

04-04-2025 

 
2 

Entregar documentación digital completa 

al municipio 

Gobernación de 
Antioquia 

29/03/2025 

Pendiente 

 
3 

 

Revisión del alcance técnico del proyecto 

 
ASSA 

 

04-04-2025 

 
4 

Presentación del presupuesto actualizado 

con Análisis de Precios Unitarios (APU) 

 
ASSA 

 

04-04-2025 

 
5 

 

Entrega del informe de diagnóstico de la 

PTAR 

 

DAGRAN 

 

01-04-2025 

 
6 

 

Reunión virtual de seguimiento 

Gobernación de 
Antioquia 

 

04-04-2025 
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