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ACTA REUNION  
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 4 de abril de 2025 

HORA: De 11:00 a.m. a 12:00 p.m.   

LUGAR: Reunión Virtual  

ASISTENTES: Se anexa listado de asistencia  
Juan Carlos Castaño, Supervisor de Proyectos – EDESO.   
Veracruz Mosquera, Supervisora administración municipal Rionegro. 
Luisa Fernanda Duque, Apoyo a la Supervisión – EDESO. 
Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo supervisión proyecto – MVCT. 

 
ORDEN DEL DIA: 
 

Seguimiento a los convenios  
 

- CUR 800 de 2022   - Vigencia 22 mayo 2025 (Suspendido) 
- CUR 802 de 2022   - Vigencia 29 de mayo de 2025.  
- CUR 1082 de 2022 -  En liquidación del convenio (10 de febrero 2025) 

 
DESARROLLO  

 
En cumplimiento del seguimiento y control que el Ministerio realiza a los Convenios 
Interadministrativos de Uso de Recursos Nos. 800, 802, y 1082 de 2022, se realizó 

reunión virtual, la cual contó con la participación de administración municipal de 
Rionegro, la EDESO  y el MVCT, y en la que se analizó el estado de cada  proyecto y las 

necesidades y soluciones plateadas. 
 
1. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL 
CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

 
La EDESO informó que los indicadores continúan en los mismos valores. 

  
- Avance físico programado   98 %  Suspendido 10 de septiembre 2024 
- Avance físico ejecutado  93.50 %    
- Avance financiero programado 98.0   %  

- Avance financiero ejecutado 92.00 % 
 

En desarrollo de la reunion se verificaron las fechas de los compromisos que se 
adquirieron en la reunion anterior encontrado lo siguiente: 
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• Complementación de la información por parte de EDESO, con el concepto sobre el 

informe presentado por la Interventoria con datos de lo ocurrido en la fecha de 
instalación de la tubería.  

 
La fecha del compromiso se aplazó dado que la interventoría no ha presentado el 
informe final del contrato de obra. La nueva fecha se aplazó para 7 de abril de 2025. 

 
• Informe formal del consultor SANEAR con los soportes planos y demás 

documentación que soporten la solución al imprevisto en la red.  
 
La fecha de entrega se aplazó el 4 de abril de 2024, habida cuenta que el informe 

debe complementarse con las memorias de cálculo 
 

• Justificación de la Reformulación del proyecto soportada en la solicitud del 
contratista de obra, la aprobación de esta por parte de la interventoría, la validación 
y solicitud de reformulación de EDESO y del municipio de Rionegro. Se 

comprometieron radicarla 11 de abril de 2025. 
 

El no cumplimiento del compromiso se debe a que el presupuesto final solo se 
presentará por parte del contratista el 7 de abril de 2025.  Con el valor definido se 
gestionará el CDP. 

  
• Presupuesto para las obras e interventoría y su certificación de disponibilidad del 

recurso que será aportado por el Municipio.  
 

Se aplazo la entrega para el 7 de abril de 2025. 
   

El MVCT reiteró a EDESO y al Ente Territorial que acorde con la evaluación de la solución 

planteada hasta hoy para solucionar las filtraciones en 268 ml., es necesario  que EDESO 
se utilicen las herramientas que tiene el contratos de obra en sus cláusulas decimo 

primera y décimo segunda, dado que se lleva 7 meses solucionando el problema 
presentado y aun no se cuenta con la totalidad de la documentación para solucionar  el 
problema de desplazamiento de la tubería, atrasando la entrega del proyecto que tiene 

un avance físico del 92.21 % del alcance reformulado.    
 

Por otra parte se verificaron las obras pendientes encontrando lo siguiente: 
 

Estación de Bombeo de Aguas Residuales 
 

- Protección tubería paso elevado y estabilización talud.   Pendiente. 

- Pruebas de equipos de bombeo pruebas, pasamanos.   Pendientes 
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- Empradización parcial EBAR      Pendiente  

- Certificado de aprobación obras eléctricas del Proyecto EPM.   Pendiente 
- Canal de entrada: Instalación barandas, pasamanos, rejillas,  

vertedero triangular.        Pendiente 
- Canales diente de sierra en tanque sedimentación secundaria  Pendiente  
- Instalación equipo de dosificación de cloro.      Pendiente 

- Planos récord y manual de operación.      Pendiente 

 
El MVCT reiteró a EDESO y al Municipio dar celeridad a la estructuración de la 
reformulación No. 2 del proyecto. 

 
2. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL 

CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 

 
Estado de la contratación derivada: En liquidación del contrato de obra e interventoría 

por presunto incumplimiento del Contratista de Obras, que abandonó la obra.   
 
Convenió: Se prorrogó hasta el 29 de mayo de 2024. 

 
• Avance físico programado  100 %  

• Avance físico ejecutado   74.0 %  11 de octubre 2024 14%  
• Avance financiero ejecutado  71.74 % 
• Avance financiero programado  71.74 % 

 
EDESO informó que continua pendiente el informe final de interventora, el cula 

evidenciara el presunto incumplimiento del Contratista de obra, del cual dependen las 
demás gestiones para iniciar el proceso de presunto incumplimiento del contrato de 
obra, como son informe de EDESO, gestión ante la aseguradora, Acto Administrativo 

para declarar el presunto incumplimiento del contrato de obra.    
 

De otra parte el Ministerio solicitó a EDESO que se actualizara los datos y la información 
contractual del proyecto en la Plataforma SIGEVAS, cargando los documentos que a 
continuación se relacionan. 

   
• Conclusiones de las reuniones de seguimiento preventivo con la Contraloría General 

de la Republica. 
• Copia de la garantía única actualizada que ampara el buen manejo de anticipo, el 

cumplimiento del contrato derivado, la estabilidad de las obras y la responsabilidad 
extracontractual, acorde con las modificaciones contractuales. 

• Copia de las actas de reuniones de obra o interinstitucionales, comunicaciones con 

el contratista de obra y la interventoría.   
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Dado lo anterior EDESO remitirá al Ministerio el  4 de abril de 2025 la solicitud de 

suspensión del Convenio hasta que resuelva y liquide la contratación derivada y se 
realice una nueva contratación de las obras pendientes. 

 
3. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, 

ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE 
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA. 

 
Indicadores de avance: Continúan sin modificación dado que se continua con la  
liquidación de  los contratos derivados de obra e interventoría. 

 
• Avance físico programado  100  %  

• Avance físico ejecutado   100  % 
• Avance financiero ejecutado   89.4 %  
• Avance financiero programado  100  % 

 
La EDESO informó que las actividades que se relaciona continuación continúan 

pendientes en su corrección entes: 
 

• Aprobación RETIE operador servicio de suministro de energía EPM Pendiente  

 
El contratista informó que le operador de suministro de energía EPM ESP, señaló 

que se va a repotenciar la red por lo que una vez realizada esta actividad se hará 
el trámite de la  repuesta aprobación del RETIE. 

 
• Conexión de intradomiciliarias les municipio s domiciliarias operador: 

 

La administración municipal suscribió acta de inicio con la empresa Aguas de 
Rionegro que operará  la infraestructura construida, y una de las primeras 

actividades será la de conectar la intradomiciliarias al proyecto.  
.   

• Liquidaciones contratos derivados.  

 
EDESO informó que la demora en la liquidación del contrato de obra se debe a que 

el contratista de obra concilia el pago de un impuesto local (Estampillas) que incluyo 
en el porcentaje de administración el cual no se pagará por parte del  contratante.  

 

Al respecto el Ministerio reiteró que el plazo para la liquidación del Convenio 1082 de 
2022, venció el 10 de febrero de 2024, por lo que están en mora de remitir la 

documentación.   
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Por otra parte el Ministerio recordó que el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción del   

proyecto por parte del Municipio debe ser suscrita por el alcalde y el Gerente de EDESO, 
por lo que el Ministerio remitirá oficio para que se cumpla con este requisito. 

 
COMPROMISOS. 
 

No. Compromiso   Responsable 
Fecha   

cumplimiento 

 Convenio CUR 800 de 2022 

1 Complemento del concepto de EDESO a Informe 
de la Interventoria Filtraciones. EDESO 

 

 28/02/2025 
21/03/2025 
28/03/2025 

07/04/2025 

2 Respuesta formal del diseñador al municipio de 

Rionegro sobre la solución a las filtraciones.  SANEAR 

 28/12/2024 

 25/03/2025 
 04/04/2025 

3 Definición del presupuesto para as obras 
complementarias o adicionales  

EDESO          
M. Rionegro 

17/03/2025 
07/03/2025 

4 Gestion para expedición CDP que respalde 
recursos para el cierre financiero de la solicitud 
de reformulación No. 2.  

Municipio 
de. 
Rionegro 

10/04/2025 

5 Radicación solicitud de Reformulación No. 2 del 
proyecto 

EDESO          
M. Rionegro 

10/04/2025 

 Convenio CUR 802 de 2022   

 6 Informe Final de Interventoria contrato de obra  EDESO  Pendiente  

7 Informe Finan de EDESO contrato de obra  EDESO  

8 Gestion ante la aseguradora por incumplimiento  EDESO  

9 Acto administrativo por incumplimiento  EDESO  

7 Solicitud de Suspensión del convenio    EDESO  04/04/2025 

 Convenio CUR 1082 de 2022    

7 Inicio de operación de obras sector al YEE   M. Rionegro 25/03/ 2025 
07/04/2025 

8 Liquidación contratación derivada obra e 
Interventoria EDESO 

 10/02/2025  
 21/03/2025 
Incumplido 

9 Liquidación Convenio  
EDESO-    
M Rionegro  

 Pendiente 

Anexo:    Asistencia a la reunión 
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño  
Fecha:     04/04/2025. 
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