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Acta - Comité de seguimiento del 08 de abril de 2025 Convenio 

Interadministrativo de Uso de Recursos 982-2024 MVCT – Municipio de 

Isnos (Huila) 

 

Proyecto: ”Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado 

del área urbana del municipio de Isnos fase 1" 

 

DATOS GENERALES 

FECHA: 08 de abril de 2025 

HORA: 3:00 - 3:30 pm 

LUGAR: Reunión virtual  

ASISTENTES: • Jaime Muñoz – Supervisor CUR982-2024 PDA del Huila 

• Esperanza Ortíz – Subdirectora Técnica PDA del Huila. 

• Faber Andrey Montaña – Apoyo a la supervisión proyectos Zona 

Sur 

• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT). 

INVITADOS: N/A 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Avance proceso de contratación obra  
2. Avance proceso de contratación interventoría de obra. 

3. Informe de supervisión No. 5 del CUR982-2024 - mes marzo de 2025 
4. Compromisos 

 

DESARROLLO: 

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio 
de Uso de recursos No 982-2024, cuyo objeto es ”Aunar esfuerzos y establecer los 

términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero 
de la nación al municipio Isnos del departamento Huila, en calidad de beneficiario, 

conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la 
ejecución del proyecto denominado: ”Construcción de las obras del plan maestro de 
alcantarillado del área urbana del municipio de Isnos fase 1", el cual finaliza el 06 de 

octubre de 2027, se desarrolla el presente comité de seguimiento con el Ejecutor del 
proyecto – PDA del Huila, en la cual se tratan los siguientes temas: 

 
1. Avance proceso de contratación de obra: El PDA del Huila informa que de 

acuerdo con el cronograma del proceso de selección No. AHLPOB01-025, el 2 de 

abril de 2025 fue publicada la resolución No. 132, mediante la cual fue aperturado 
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el proceso para la contratación de las obras del proyecto. Se tiene previsto que el 

14 de abril 2025 se publiquen las respuestas a las observaciones de los pliegos 

definitivos. Se informa que a la fecha se ha recibido 12 observaciones a los pliegos 

definitivos, la cuales son objeto de revisión y respuestas por parte del PDA del 

Huila.  

 

Según el cronograma del proceso, se tiene prevista la adjudicación para el 14 de 

mayo de 2025 y el inicio de la ejecución del proyecto en junio de 2025. En todo 

caso, el PDA hace la precisión que, los tiempos están sujetos, entre otros, a la 

cantidad de observaciones que se reciban, como también la cantidad de ofertas 

que se presenten, lo que puede varias las fechas de adjudicación e inicio del 

proyecto.  

 

2. Avance proceso de contratación de interventoría de obra: El PDA del Huila 

informa que de acuerdo con el cronograma del proceso de selección No. 

AHCMAIN01-025, El 4 de abril de 2025 mediante resolución No. 139 de 2025 fue 

aperturado el proceso para la contratación de la interventoría del proyecto. Se 

informa que a la fecha se han recibido 7 observaciones a los pliegos definitivos, 

la cuales son objeto de revisión y respuestas por parte del PDA del Huila. 

 

Según el cronograma del proceso, el 11 de abril de 2025 se tiene previsto dar 

respuestas a las observaciones del pliego definitivo. De igual manera, se tiene 

prevista la adjudicación para el 7 de mayo de 2025, y el inicio de la ejecución del 

proyecto en junio de 2025. En todo caso, el PDA hace la precisión que, los tiempos 

están sujetos, entre otros, a la cantidad de observaciones que se reciban, como 

también la cantidad de ofertas que se presenten, lo que puede varias las fechas 

de adjudicación e inicio del proyecto.  

 

En el presente comité no asistió el municipio de Isnos – Huila. Se acuerda hablar 

con el secretario de Planeación Kevin Felipe Ortiz para que asista al siguiente 

comité. 

 

3. Informe de supervisión No. 5 del CUR982-2024 - mes marzo de 2025: El 

Ministerio informa que el 11 de marzo de 2025 se recibió el informe de supervisión 

del convenio, el cual está con corte al mes de febrero de 2025. En el citado informe 

se documenta que el PDA del Huila tiene prevista la publicación de los prepliegos 

del proceso de obra en el mes de marzo 2025, y los pliegos definitivos en el mes 

de abril de 2025. Así mismo, se informa que ya cuenta con la estructuración del 

proceso de interventoría para avanzar en la publicación del proceso. Se acuerda 
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con el PDA la entrega del informe de supervisión No. 5 para el 21 de abril de 

2025, el cual correspondiente al mes de marzo de 2025  

NOTA: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al 
comité de seguimiento soportada con las firmas de la lista de asistencia anexo a la 
presente acta 

 

COMPROMISOS 

Compromiso Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

Citar comité para continuar con el 

seguimiento a los procesos de 
contratación de obra e interventoría 

Ministerio y PDA 
del Huila 

Abril de 2025 

Enviar informe de supervisión No. 5 
correspondiente al mes de marzo de 
2025 

PDA del Huila 21 de abril de 2025 

 

FIRMAS: 

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 982-2024.  
Fecha: 08/04/2025  
Anexos: 
- Lista de asistencia reunión virtual  
- Grabación de la reunión 

  

 


