

 La vivienda y el agua son de todos Municipalidad	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. SIN

FECHA: Bogotá D.C, 13 de febrero de 2020

HORA: De 12:00 m a 1:00 pm horas

LUGAR: MVCT Sede Calle 18

ASISTENTES: Secretaria de Ambiente del Municipio de Quibdó y MVCT.

INVITADOS: No Aplica.

ORDEN DEL DIA:

Estructuración de la reformulación del proyecto: OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ.

DESARROLLO:

El 03 de marzo de 2017, la Alcaldía de Quibdó, EPQ en Liquidación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER suscribieron el Convenio de cooperación técnica y apoyo financiero No.292 de 2017, cuyo objeto es: Aunar esfuerzo para apoyar la ejecución de las obras, la adquisición de los suministros, la Interventoría de las obras y la Interventoría de los suministros del proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVIO DE ASEO EN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ", que consta de los siguientes componentes:

1. Obras civiles de cierre y clausura botadero a cielo abierto (23.684,47 m2)
2. Obras civiles nuevo vaso de disposición final (15.731,05 m2)
3. Obras civiles construcción de oficinas (45,00 m2)
4. Adquisición Buldócer D6T o similar (1unidad)
5. Adquisición Volqueta T370 o similar (1unidad)
6. Adquisición vehículo recolector compactador de 20yd3 (2 unidades)
7. Adquisición vehículo recolector compactador de 14yd3 (3unidades)

8. Adquisición vehículo recolector compactador de 10yd3 (1unidad)

Las obras civiles del proyecto (componentes 1 a 3) se encuentran contratadas a través del Contrato de Obra No.PAF-ATF-037-2019 suscrito entre Fiduciaria Bogotá S.A. como vocera administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – FINDETER y SERVIGENERALES S.A. E.S.P., con fecha 25 de noviembre de 2019.

Para la inventoría del proyecto FINDETER realizó la Convocatoria PAF-ATF-I-089-2017, pero no se celebró la contratación. Para los vehículos y maquinaria no se ha abierto Convocatoria alguna. FINDETER adelanta el estudio de mercado y los procesos de costeo para actualizar los valores de inventoría y maquinaria a precios 2020, el Ministerio de Vivienda realizó en septiembre de 2019 una rueda de negocios con los proveedores de maquinaria y equipos existentes en el mercado, quienes actualizaron las cotizaciones de la maquinaria y equipo.

Una vez FINDETER culmine el proceso de estudio de mercado, remitirá el resultado al Municipio para que éste realice la solicitud de reformulación al MVCT en virtud del Convenio de cooperación técnica y apoyo financiero No.292 de 2017.

Via telefónica participó FINDETER, Entidad que se comprometió a enviar el resultado del estudio de mercado al Municipio a más tardar mañana viernes 14 de febrero de 2020.

Una vez el MVCT reciba la solicitud de reformulación del proyecto le dará trámite en el marco de lo establecido en la Resolución No.1063 de 2016, capítulo V.

• Registro fotográfico.



• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Presentar la solicitud de reformulación una vez reciba el resultado de la actualización de precios que realiza FINDETER.	Municipio de Quidó.	Una vez recibe el resultado de la actualización de precios que realiza FINDETER.

FIRMAS: Se adjunta lista de asistencia.

Elaboró: Ghisel González.

Fecha:13-02-2019.



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá D.C., MVCT Sede Cde. IB P7

FECHA: 13-02-2020

HORA: 12 a 1 pm

TEMA: Proyecto Optimización Agua Quibdó.

PRESENTE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcaldía de Quibdó - Secretaría de Ambiente

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	Maribel Peláez R.	S. Ambien	Quibdó	3104133587	pelaez.maribel@mvct.gov.co	Optimización Agua	
2	Shisel González	Contabilista	MVCT	3107761655	gagonzalez@mvct.gov.co	Proyecto Optimización Agua	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
12							
13							
14							
15							
16							
12							
13							
14							
15							
16							
12							
13							
14							