

ACTA No. 1

FECHA:

24 Feb 2020

HORA:

11 am

LUGAR:

Aeronáutica Civil - Bogotá

ASISTENTES:

MINDEFER, ANI, Min. Vivienda, Aeronáutica, Int. Obra

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

Ejercicio de tubería de acueducto sobre Aeropuerto Los
Brujas Mps. Gravel soc.
* Proyecto Construcción Fases II Vía de abastecimiento
campo de pozos San Jorge para el Mps. de Sincelajo
desde el PK+000 hasta PK+100

DESARROLLO:


* MINDEFER manifiesta que la política AN/EC que
exigía Air Plan (Contratistas) fue reducida en sus
aspectos y que fue firmada la semana pasada
por parte del contratista.
* La ANI informa que deben culminarse los cursos
preparatorios de procesos de contratación e
implementación de maquinaria y equipos.
* La Int. Obra informa que los cursos ya fueron hechos.

* La Póliza se envía a ci@ci.gov.co para que se reciba y quede por parte de Concesionarios por Póliza.

* La ANI solicita que se monitoree permanentemente el folio.

* Una vez se aprueben las pólizas, se ingresan los datos, ya que se permite el ingreso a maquinaria y equipos.

* La póliza incluye dentro del interior del Aeropuerto, que era una exclusión que antes tenía y ya fue sobrenada.



Handwritten signature area with three large, stylized loops.

• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar copia póliza a la ANI por email	FINDETER Contratista, Interv. Obm	25 Feb 2020

FIRMAS:



Según listado de Asistencia

Elaboró:

Fecha:

 MINVIVIENDA	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL		Versión: 3.0
			Fecha: 09/07/2018
			Código: GDC-F-17

LUGAR: Procuraduría Civil - Bogotá FECHA: 24 Feb 2020 HORA: 11am
 TEMA: Proyecto Const. Torno II Linea Adicional PRESIDE: Mn. Virenda - Findefer
Comp. de 1º y 2º con 1º y 2º - Sigacelo Sec
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: PRO. Castellano / Civil, Int. Obra

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES / TEMÁTICA	FIRMA
1		Contratista	Mn. Virenda	3323434	adugue@minvivienda.gov.co	Proyecto Adugue	
2	Pedro Castellano	Director	Intendencia de la Gobernación	3143346702	Pedro.Castellano@icg.gov.co		
3	Cesar Forero	Apoyo supervisor	AMH	3104550329	clorero@amh.gov.co		
4		Gerente de Proyectos y Mantenimiento	Findefer	320834109	ultrataurante@findefer.gov.co	Proyecto Adugue	
5	Juan José Ochoa	Vice Técnico	Findefer	304402243	jjochoa@findefer.gov.co	Proyecto Adugue	

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
6	Blanca Espinosa	jefe de equipo de comercialización	Aerivil.	3116302441	claudia.espinosa@ aerivil.gov.co		Claudia Espinosa B.
7	Jura Cantillo	Gerente Aeropuerto	Aerivil	2463188	laura.cantillo@ aerivil.gov.co		Jura
8	GIORANA A CALO	GESTORA	FINDETEL	3002958444	galano@ findetel.gov.co		Giorana
9							
10							
11							
12							
13							
14							