



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-17

LUGAR: Maloka Secretaría Salud Departamental FECHA: 27 Febrero 2020 HORA: 2.30 pm
TEMA: Estado Jurídico Proyectos en Incumplimiento PRESIDE: Juan Pablo Serrano Cañilla
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Julio Cesar Guio / María Claudia García R

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUDES/ TEMATICA	FIRMA
1	María Claudia García	Contratista	MVCT	3163212058	mgarcia@minv		
2	Greisy Jillett Anup	Contratista	Edificación PDA Ancas	3208717946	blacamaras@guio		
3	Jorge Moreno B	Contratista	Gobernación	3173659235	jmoreno@guio		
4	Alonso Hernández	Contratista	Edificación	3115214420	ahernandez@guio		
5	Juan P. Serrano C.	Subdirector	MVCT	3205408850	jserrano@munivivienda.gov.co		
6	Tito Cesar Guio	Forerunero	MVCT / Seg.	3202068186	tgugio@munivivienda.gov.co		
7							
8							
9							
10							
11							

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
12	① Radicar los documentos del expediente de presunto incumplimiento						
13	de los proyectos km6, km11 y San Antonio de los Lagos al						
14	Despacho del Gobernador el 6/03/2020 → Responsable: PDA.						
15	↳ Informar las acciones a tomar el 20/03/2020 → Resp. of. jurídica de						
16	la Gobernación.						
12	② Radicar los documentos del expediente de presunto incumplimiento						
13	de los proyectos.						
14	-Tatapacá → fecha 9-13/03/2020 → Resp. PDA						
15	-Puerto Santander → fecha 9-13/03/2020 → Resp. PDA.						
16	- Acciones a tomar Tatapacá → fecha: 27/03/2020. Resp. Of. jurídica Gob.						
12	- Acciones a tomar Pto Santander → fecha: 27/03/2020. Resp. of. jurídica Gob.						
13	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/