

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

FECHA: Bogotá, 18 de marzo de 2020

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Subdirección de Proyectos

ASISTENTES: Se anexa lista de asistentes

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

Mesa de asistencia técnica del proyecto CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, CENTRO POBLADO VILLA CAROLA, MUNICIPIO DE MONTERREY-CASANARE

DESARROLLO:

Se presenta por parte del municipio algunos de los documentos pendientes, los cuales son radicados mediante comunicación 2020ER0029092.

El Ministerio indica las observaciones de presupuesto, relacionadas principalmente con el costo de los insumos como ladrillo, accesorios y materiales pétreos. Por cuanto se remitirá la última versión revisada que contiene las observaciones particulares a cada ítem. En cuanto al componente técnico se aclara que si bien en las mesas de trabajo se evidenció que éste se encuentra ajustado en la versión del consultor, se requiere que la misma sea presentada en medio físico y digital. Además se actualizará la lista de chequeo y se remitirá mediante correo electrónico el 19 de marzo.

El MVCT indica que teniendo en cuenta que no hay operador se deberá incluir el componente de aseguramiento de la prestación indicando claramente las actividades a desarrollar y el costo de las mismas en aras de garantizar la capacidad técnica y operativa del encargado del mantenimiento y operación del sistema construido.

Se indica además que, el MVCT tiene compromiso de acompañamiento en las temáticas sectoriales de las Entidades Territoriales. En este sentido, en caso de considerarlo se puede programar mesa de trabajo

- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Envío Presupuesto	MVCT	18 de marzo 2020
Envío lista de chequeo	MVCT	19 de marzo 2020

FIRMAS: Se anexa lista de asistentes

Elaboró: MGutiérrez
Fecha: 18/03/2020