

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. __

FECHA: 08 de abril de 2020

HORA: De 10 A.M. a 12 M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

PARTICIPANTES: Lista anexa.

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT referente a algunos proyectos que se encuentran en requerimiento.

DESARROLLO:

- 1 **Saludo:** El día de hoy 08 de abril del 2020, siendo las 10 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de dar asistencia técnica a la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca - EPC; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participan la ingeniera Martha Gutiérrez, el ingeniero Iván Dario Suescun Quiñones y el ingeniero John Marroquín y por parte de EPC, los profesionales Carlos Aguirre, Francisco León, Tayulad Mejía, Marcela Pineda, Ginary Parra, Mónica Garzón, Fredy Castañeda, Cristhian Castillo. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El ingeniero Iván Dario Suescun Quiñones, evaluador designado por la Dirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y saneamiento Básico - VASB, coordinó con los directivos de EPC la realización de una mesa técnica virtual, para revisar el estado de los proyectos a su cargo y verificar la atención a las observaciones generadas y remitidas en los correspondientes listados de chequeo. Como resultado de esta actividad se agendarán mesas de trabajo adicionales abordando cada proyecto de manera

individual, con el fin de brindar desde el VASB-MVCT la asistencia técnica y el acompañamiento necesario, en aras que estos se consoliden en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación de proyectos ante el comité de viabilidad del MVCT.

Los proyectos presentados por EPC cuyo evaluador es el ingeniero Suescún y que se encuentran en requerimiento son:

- CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL UNIÓN LAS PILAS, BODA DE MONTE, LA FLORIDA Y GUAMAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI.
- ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INCLUYE PTAP Y PTAR), ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA.
- CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO CHINAUTA, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
- CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEREDAS DEL NORTE -GIRARDOT.
- CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
- CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR CORREDOR FUNZA-SIBERIA.

A continuación, se leen los listados de chequeo emanados desde el VASB-MVCT y se revisa el estado de atención por parte de EPC a las observaciones generadas en cumplimiento a lo definido en la Resolución 1063 del 30 de diciembre de 2016. El Doctor Carlos Aguirre y demás funcionarios de EPC participantes en esta mesa virtual toman la palabra y dependiendo del proyecto que tienen a cargo exponen las actividades hasta el momento adelantadas y las que tienen programadas realizar en atención a lo requerido en los listados de chequeo. Como resultado de esta verificación se acordó realizar unas nuevas mesas virtuales para revisar de manera individual cada proyecto, quedando programadas así:

- Jueves 16 de abril de 2020 de 2.30 P.M. a 4.00 P.M. Revisión del estado del proyecto CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEREDAS DEL NORTE -GIRARDOT, el cual será asistido desde EPC por los funcionarios Francisco León, Mónica Garzón y Marcela Pineda.
- Viernes 17 de abril de 2020 de 10 A.M. a 11:30 A.M. Revisión del proyecto ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INCLUYE PTAP Y PTAR), ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA el cual será asistido desde EPC por los funcionarios Francisco León y Cristhian Castillo.

De los demás proyectos durante el transcurso de la semana del 13 al 17 de abril de 2020 se agendará la realización de las mesas virtuales correspondientes.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los funcionarios de EPC y remitido al ingeniero Suescun para su archivo correspondiente. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar mesa técnica virtual correspondiente al proyecto los ajustes y complementos al proyecto: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEREDAS DEL NORTE – GIRARDOT	SP-VASB-MVCT y EPC	16-04-2020
Realizar mesa técnica virtual correspondiente al proyecto los ajustes y complementos al proyecto: ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INCLUYE PTAP Y PTAR), ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	SP-VASB-MVCT y EPC	17-04-2020
Realizar acercamiento con las entidades territoriales con el fin de gestionar los documentos, permisos y soportes necesarios para atender los listados de observaciones	EPC	Constantemente

FIRMAS:



Elaboró: IDSQ
Fecha: 08/04/2020



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-17

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL VÍA TEAM APP

FECHA: Miércoles, 8 de abril de 2020

HORA:

10:00 A.M. – 12:00 M

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA A EPC

PRESIDE: Ing. Iván Darío Suescún Quiñones

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/ MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITU DES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	CARLOS AGUIRRE	DIRECTOR ESTRUCTURACIÓN	EPC	3138896024	carlos.aguirre@epc.com.co	ASISTENCIA TÉCNICA	
2	TAYULAD MEJIA	GERENTE ZONA 2	EPC	3005714217	tayulad.mejia@epc.com.co	ASISTENCIA TÉCNICA	
3	MARCELA PINEDA	GERENTE ZONA 3	EPC	3164533485	marcela.pineda@epc.com.co	ASISTENCIA TÉCNICA	
4	FRANCISCO LEÓN	GERENTE ZONAS 1 Y 4	EPC	3134947760	francisco.leon@epc.com.co	ASISTENCIA TÉCNICA	
5	GINARY PARRA	ING. ESTRUCTURADORA	EPC	3142082255	ginary.parra@epc.com.co	ASISTENCIA TÉCNICA	
6	MÓNICA GARZÓN	ING. ESTRUCTURADORA	EPC	3208026456	monica.garzon@epc.com.co	ASISTENCIA TÉCNICA	MÓNICA GARZÓN
7	FREDY CASTAÑEDA	ING. ESTRUCTURADOR	EPC	3163683067	andresdbog@gmail.com	ASISTENCIA TÉCNICA	

8	CRISTHIAN CASTILLO	ING ESTRUCTURADOR	EPC	3102377894	crstihncas_@hotmail.com	ASISTENCIA TÉCNICA	
9	MARTHA GUTIERREZ	COORDINADORA DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS	DP-VASB- MVCT	3133640799	Mgutierrez@minvivienda.gov.co	ASISTENCIA TÉCNICA	
10	JOHN MARROQUÍN	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTOS	DP-VASB- MVCT	3173816495	Jmarroquib@minvivienda.gov.co	ASISTENCIA TÉCNICA	
11	IVAN DARIO SUESCUN O.	EVALUADOR	DP-VASB- MVCT	3144231573	isuescun@minvivienda.gov.co	ASISTENCIA TÉCNICA	
12							
13							
14							
15							
16							

En cumplimiento de la Ley 1561 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/Procesos/Comunicativos/GPT-1-01%20Asesamiento%20Tratamiento%20Datos%20Personales%201-0.pdf>