

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p>	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. ___

FECHA: 16 de abril de 2020

HORA: De 3.30 P.M. a 4.30 P.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual.

PARTICIPANTES: Lista anexa.

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Puerto Boyacá – Boyacá por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

DESARROLLO:

- 1 **Saludo:** El día de hoy 16 de abril del 2020, siendo las 3.30 P.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de dar asistencia técnica al municipio de Puerto Boyacá; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participan el ingeniero Iván Dario Suescun Quiñones y el ingeniero John Marroquín y por parte del municipio de Puerto Boyacá, Raúl Usaquén, Carolina Hernández y Diana Chávez. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El día 06 de abril de 2020 se adelantó una reunión virtual en atención a la solicitud por parte del municipio de Puerto Boyacá, expuesta ante el VASB-MVCT pidiendo asistencia técnica, con el fin de revisar el estado del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Del desarrollo de esa

mesa virtual, se generó el compromiso por parte de la entidad territorial de actualizar y ajustar el proyecto, encausándolo al cumplimiento de la Resolución 0330 de 2017 y la Resolución 0661 del 2019. Para verificar el cumplimiento de este compromiso, se acordó adelantar una nueva mesa técnica virtual, la cual se programó para el día de hoy 16 de abril.

Se inicia esta actividad leyendo el acta adelantada el 06 de abril de 2020, revisando su contenido y los compromisos acordados. El ingeniero Suescun, evaluador designado por la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, pregunta a los funcionarios de Puerto Boyacá sobre el avance conseguido en cumplimiento del ajuste del proyecto, ante esto desde la entidad territorial exponen que se están realizando las gestiones y procedimientos para dar cumplimiento a lo acordado. Hacen preguntas correspondientes al componente financiero, ante lo cual interviene el ingeniero John Marroquín y realiza las aclaraciones correspondientes y expone estar pendiente de cualquier inquietud adicional que se presente. En general desde el municipio exponen no tener aún un avance representativo con respecto a la actualización, los ajustes y complementos del proyecto, y manifiestan que esperan tener consolidado el proyecto en 30 días, es decir para el día 15 de mayo de 2020, por lo cual el ingeniero Suescun les recomienda mayor celeridad. Ante esto, se concerta que la entidad territorial se comunicará al ministerio (al ing Suescun) en el momento que cuenten con el proyecto actualizado y ajustado.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado en Puerto Boyacá por parte de los funcionarios del municipio y remitido al ingeniero Suescun para su archivo correspondiente.

• **Compromisos**

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar los ajustes y complementos al proyecto	Alcaldía municipal de Puerto Boyacá.	Antes del 15-05-2020

FIRMAS:



Elaboró: IDSQ
Fecha: 16/04/2020

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión 4.0

Fecha 10/09/2019

Código: GDC-F-17

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL VIA TEAMS APR FECHA 16/04/2020 HORA 3:30 PM
 TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA PTO. BOYACA. PRESIDE: WAND DARELO SUSSENA DOMÍNGUEZ
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: EVAUADDE SP - UASS - NUSCT,

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES / TEMÁTICA	FIRMA
1	Diana Wanta Cruz	prof. ocupado	PTO BOYACA	3465311710	dianawanta@gmail.com		
2	Carolina Hernández	CEO de Dones	PTO BOYACA	3444079547	carolinahernandez@dones.gov.co		
3	Carli Usón	CSAO	Punto Boyaca	3145913101	carli.uson@punto-boyaca.gov.co		
4	José J. W. Rodríguez	COORDINADOR	WICT - UASS	3129816445	joserodriguez@wict.gov.co		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							