

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p>	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

**ACTA No. \_\_**

**FECHA:** 24 de abril de 2020

**HORA:** De 10 A.M. a 12 M. horas

**LUGAR:** Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

**PARTICIPANTES:** Lista anexa.

**INVITADOS:**

**ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT referente a algunos proyectos que se encuentran en requerimiento.

**DESARROLLO:**

- 1 **Saludo:** El día de hoy 24 de abril del 2020, siendo las 10 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de dar asistencia técnica a la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca - EPC; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participan la ingeniera Martha Gutiérrez, el ingeniero Iván Darío Suescun Quiñones y el ingeniero John Marroquín y por parte de EPC, los profesionales Carlos Aguirre, Francisco León, Tayulad Mejía, Marcela Pineda, Ginary Parra, Mónica Garzón, Fredy Castañeda, Cristhian Castillo. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El ingeniero Iván Darío Suescun Quiñones, evaluador designado por la Dirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y saneamiento Básico - VASB, coordinó con los directivos de EPC la realización de esta mesa técnica virtual, para revisar el estado de los proyectos a su cargo y verificar la atención a las observaciones generadas y remitidas en los correspondientes listados de chequeo, así como en la mesa virtual realizada el día 08 de abril de 2020.

Los proyectos presentados por EPC cuyo evaluador es el ingeniero Suescun y que se encuentran en requerimiento son:

- **CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL UNIÓN LAS PILAS, BODA DE MONTE, LA FLORIDA Y GUAMAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI.**
- **ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INCLUYE PTAP Y PTAR), ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA.**
- **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO CHINAUTA, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.**
- **CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEREDAS DEL NORTE –GIRARDOT.**
- **CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
- **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR CORREDOR FUNZA-SIBERIA.**

Los profesionales de EPC manifiestan que en atención a los compromisos consignados en la reunión virtual adelantada el 08 de abril, se han adelantado por parte de EPC las siguientes actividades:

- Acercamientos con la alcaldía de Girardot para socializar los requerimientos respecto del proyecto **CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEREDAS DEL NORTE –GIRARDOT**, como resultado de esta actividad se presentó el acta realizada y los compromisos acordados.
- Remisión por parte de EPC del archivo digital correspondiente a los ajustes del proyecto **ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INCLUYE PTAP Y PTAR), ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA**, el cual se encuentra en estos momentos en revisión por parte del ingeniero Suescún.
- Se manifiesta por parte de EPC que se han adelantado acercamientos con la CAR con el fin de gestionar los soportes correspondientes al proyecto de **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR CORREDOR FUNZA-SIBERIA**. Así como con la consultoría encargada de los estudios y diseños.
- El profesional encargado desde EPC para la validación del proyecto **CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL UNIÓN LAS PILAS, BODA DE MONTE, LA FLORIDA Y GUAMAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI** expone que está realizando las gestiones y ajustes solicitados, pero es necesario que el municipio adelante y presente los soportes que le corresponden.
- En general, desde EPC manifiestan seguir realizando los acercamientos y gestiones que permitan lograr complementar los ajustes requeridos en todos los proyectos, ante lo cual exponen que estarán en constante comunicación

con el ingeniero Suescún para ir informando sobre el avance en estas gestiones y tareas.

Se programa una nueva reunión virtual para el día 08 de mayo de 2020, para revisar el estado de los proyectos confrontados con los requerimientos generados desde el MVCT.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los funcionarios de EPC y remitido al ingeniero Suescun para su archivo correspondiente. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar mesa técnica virtual	SP-VASB-MVCT y EPC	08-05-2020
Realizar acercamiento con las entidades territoriales con el fin de gestionar los documentos, permisos y soportes necesarios para atender los listados de observaciones	EPC	Constantemente

**FIRMAS:**

Elaboró: IDSQ  
Fecha: 24/04/2020





**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-17

**LUGAR:** REUNIÓN VIRTUAL VIA TEAMS APP

**FECHA:** viernes, 24 de abril de 2020

**HORA:** 10:00 – 11:30

**TEMA:** Asistencia técnica y seguimiento Proyectos EPC PRESIDE: Ing. Iván Darío Suescún Quiliones

**EQUIPO ACOMPAÑANTE:**

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/ MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDE S/ TEMÁTICA	FIRMA
1	CRISTHIAN CASTILLO	ING. ESTRUCTURADOR	EPC	3102377894	crstthian.castillo@epc.com.co		
2	FRANCISCO LEÓN	GERENTE ESTRUCT. ZONAS 1 Y 4	EPC	3134947760	francisco.leon@epc.com.co		
3	MARCELA PINEDA	GERENTE ESTRUCT. ZONA 3	EPC	3164533485	marcela.pineda@epc.com.co		
4	MÓNICA GARZÓN	ING. ESTRUCTURADORA	EPC	3208026456	monica.garzon@epc.com.co		Mónica Garzón b.
5	NELSON VARELA	ING. ESTRUCTURADOR	EPC	3138672127	nelson.varela@epc.com.co		
6	CARLOS AGUIRRE	DIRECTOR ESTRUCTURACIÓN	EPC	3138896024	carlos.aguirre@epc.com.co		
7	JONH J MARROQUIN S	CONTRATISTA	MVCT- VASB-DP- SP-GE	3173816495	jmarroquin@minvivienda.gov.co	PRESUPUES TO	
8	IVAN DARIO SUESCUN QUINONES	EVALUADOR	MVCT- VASB-DP- SP-GE	3144231573	isuescun@minvivienda.gov.co	EVALUACION	
9							

