

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

FECHA: Bogotá, 12 de mayo de 2020

HORA: De 2:00 pm a 4:00 pm

LUGAR: Reunión virtual

ASISTENTES: Verónica de Castro, Fundación Puerta de Oro.
Alexander de Bedout Nule, Fundación Puerta de Oro.
Lady Johanna Ospina, Gestora PDA – Atlántico.
Luis Cristian Correa, Profesional PDA – Atlántico.
Eduardo Cañas Ramos, Profesional Especializado VASB-Minvivienda.

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA: Definición del alcance al proyecto Acueducto Regional del Norte de Barranquilla y Puerto Colombia.

DESARROLLO:

Se inició la reunión virtual con la presentación de los asistentes en la plataforma digital, luego inició Verónica de Castro indicando que el objeto de la reunión era definir conjuntamente el alcance del proyecto del Acueducto Regional del Norte de Barranquilla y Puerto Colombia, lo anterior debido a las observaciones realizadas al proyectos en su revisión preliminar por parte del Ministerio.

La Gestora del PDA realiza un recuento histórico de la problemática del sistema de acueducto del Municipio de Puerto Colombia y las dificultades a futuro del sistema de acueducto actual de Barranquilla, también indica que la disponibilidad de recursos son limitadas, por lo cual solicita que el proyecto se diseñe por completo pero con la posibilidad de formular fases de construcción de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Por lo anterior, las partes acuerdan que el PDA del Atlántico y la Fundación Puerta de Oro le solicitarán a la Triple A de Barranquilla – AAA S.A. E.S.P., en calidad de diseñador que ajuste al proyecto atendiendo los requerimiento preliminares realizado por el ministerio y formule el proyecto con una visión modular, con el fin de realizar fases de construcción acorde a la disponibilidad de recursos.

La reunión se terminó siendo las 4:00 pm.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Solicitar a la Triple A de Barranquilla – AAA S.A. E.S.P., en calidad de diseñador que ajuste al proyecto atendiendo los requerimiento preliminares realizado por el ministerio y formule el proyecto con una visión modular	Gestor PDA del Atlantico y Fundación Puerta de Oro	No se acordó fecha.

FIRMAS:

Se anexa imagen de la reunión con los asistentes.

Elaboró: Ecanas
Fecha: 12/05/2020