

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01


FECHA: Bogotá

HORA: 8:30 am

LUGAR: Virtual

ASISTENTES: MVCT, AGUAS DE MAGDALENA, LICUAS E INTERVENTORIA

INVITADOS: Foto lista asistencia



ORDEN DEL DIA: SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

DESARROLLO:

Se presenta la FASE IV del informe cierre de municipios, en el ajuste de forma e iniciara la socialización. Los informes se presentarán por municipio y como una hoja de vida.

La interventoría manifiesta que esta al día en cronograma.

Se hace una presentación de un informe, se evidencia que cuenta con el diagnóstico básico y las necesidades identificadas, se especifica el estado de los servicios como una línea base. Se atendieron todas las necesidades, no hubo restricción ni criterios para priorización.

Aguas de Magdalena informa que no a todos se les hizo el 100%, teniendo en cuenta que había municipios que requerían obras grandes.

MVCT recomienda que se incluya en el capítulo de desarrollo del plan, culmine con una matriz que incluya las necesidades y lo que se logró con las justificaciones respectivas.

Hay un capítulo con indicadores, se establece línea base y logros obtenidos y se dejan recomendaciones para que se mantengan los indicadores.

Cada uno incluye anexos de soporte relacionados con aspectos técnicos.

MVCT recomienda que el informe por municipio contenga cierre financiero, en el que se pueda evidenciar cuánto dinero se invirtió por municipio y los indicadores obtenidos.

Se dejan recomendaciones sobre qué línea seguir, y guía para definir indicadores.

Informes regionales se incluyó en cada municipio y se incluyó el cierre financiero.

MVCT recomienda que, para la próxima reunión, y para efectos del cierre se haga una presentación con resultados e impacto por municipio y el consolidado.

Fortalecimiento al Gestor: se ha avanzado en modelos regionales, se incluyó San Sebastián y Chibolo. No se hizo la presentación de ninguna línea de negocio. Se recomendó que para la próxima reunión se incluya una presentación con resultados.