

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

FECHA: Bogotá, 20 de abril de 2020

HORA: 9:30 a.m.

LUGAR: Subdirección de Proyectos

ASISTENTES: Secretaria de Servicios Públicos - Sasaima
 Secretario Planeación - Sasaima
 Tayulad Mejía – EPC
 Ginary Parra -EPC
 Jhon Marroquin – Profesional Subdirección Proyectos – Presupuesto
 Martha Gutiérrez - Profesional Subdirección Proyectos

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

Mesa de asistencia técnica virtual del proyecto CONSTRUCCION DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA, Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAL Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA

DESARROLLO:

Se socializa las principales observaciones realizadas al proyecto, actualizar el presupuesto y presentar el documento de acreditación de titularidad del predio requerido para la construcción del tanque de almacenamiento San Vicente, el municipio adelanta la donación del predio requerido para la construcción del tanque indica que está en trámite de escrituración en Notaria, y luego procederá a su radicación ante la oficina de Instrumentos Públicos y se remitirá al Ministerio.

Se verificará por parte de EPC la incorporación en el plan de fortalecimiento institucional del PDA el apoyo al operador de éste sistema y la verificación del plan financiero

Se indica además que, el MVCT tiene compromiso de acompañamiento en las temáticas sectoriales de las Entidades Territoriales. En este sentido, en caso de considerarlo se puede programar mesa de trabajo

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envío componente predial	Municipio	30 de mayo 2020

FIRMAS: Se anexa registro fotográfico de los asistentes Microsoft Teams

Elaboró: MGutiérrez
Fecha: 20/04/2020

