

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 21 de abril del 2020

HORA: 9:00 am – 10:30 am

LUGAR: Aplicación virtual Teams

ASISTENTES:

Empresa	Nombre	Correo
Alcaldía de Montería	GERMAN QUINTERO	s.infraestructura@monteria.gov.co
	DIEGO SANCHEZ	infra.diegosan@gmail.com
	ANDREA MARTINEZ	Infra.martineza@gmail.com
	ANTONIO QUINTERO	proyectos.aquintero@gmail.com
Gobernación de Córdoba	FERNANDO HUMANEZ	fhm916@hotmail.com
	DEIVER PEREZ	Deiberperez2@gmail.com
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	LUIS HERNAN TORRES	LTorres@minvivienda.gov.co
	MARTA GUTIERREZ	Mgutierrez@minvivienda.gov.co

INVITADOS: Alcalde de Montería y la Gobernación de Córdoba.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada integrante
2. Socialización del proyecto de acueducto de cedro cocido y santa paula

DESARROLLO:

El funcionario de PDA, por parte de la Gobernación de Córdoba realizó un resumen de los resultados arrojado por el contratista que realizó los estudios y diseños del acueducto de santa paula y cedro cocido, este expresó que cuentan con todo el proyecto, pero se le hicieron observaciones al contratista sobre los diseños que están a la espera de que sean entregados.

Por parte de viceministerio de Agua, se informó que está presto a brindar el apoyo técnico una vez el proyecto se encuentre radicado ante el MVCT, y aclara que a partir del 31 de mayo se trabaja con la resolución 661.

- Compromisos:

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Entrega de proyecto al Municipio de Montería , Gobernación de córdoba	PDA	21 de mayo 2020
Entrega del proyecto al MVCT	PDA	28 de mayo 2020

FIRMAS:

