



La presencia y el apoyo  
son de todos

**FORMATO: ACTA**

**PROCESO: GESTION DOCUMENTAL**

**Versión: 4.0**

**Fecha: 10/09/2019**

**Código: GDC-F-01**

**ACTA No. \_\_\_**

**FECHA:** 08 de Mayo de 2020  
**HORA:** De 9:00 A.M. a 11:00 A.M. horas  
**LUGAR:** Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

**PARTICIPANTES:** Lista anexa.

**INVITADOS:**

**ORDEN DEL DIA:**

1. **Saludo.**
2. **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT referente a algunos proyectos que se encuentran en requerimiento.**

**DESARROLLO:**

- 1 **Saludo:** El día de hoy 08 de mayo del 2020, siendo las 9:00 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de dar asistencia técnica a la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca - EPC; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participan el ingeniero Iván Darío Suescun Quiñones y el ingeniero John Marroquín y por parte de EPC, los profesionales Francisco León, Marcela Pineda, Mónica Garzón, Cristhian Castillo y Nelson Varela. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El ingeniero Iván Darío Suescun Quiñones, evaluador designado por la Dirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y saneamiento Básico - VASB, coordinó con los directivos de EPC la realización de esta mesa técnica virtual, para revisar el estado de los proyectos a su cargo y verificar la atención a las observaciones generadas y remitidas en los correspondientes listados de chequeo, así como en la mesa virtual realizada el día 24 de abril de 2020.

Los proyectos presentados por EPC cuyo evaluador es el ingeniero Suescun y que se encuentran en requerimiento son:

- CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL UNIÓN LAS PILAS, BODA DE MONTE, LA FLORIDA Y GUAMAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI.

- **ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INCLUYE PTAP Y PTAR), ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA.**
- **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO CHINAUTA, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.**
- **CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEREDAS DEL NORTE -GIRARDOT.**
- **CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**
- **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR CORREDOR FUNZA-SIBERIA.**

Los profesionales de EPC manifiestan que en atención a los compromisos consignados en la reunión virtual adelantada el 24 de abril, se han realizado los acercamientos ante las entidades territoriales y las gestiones que permitan lograr complementar los ajustes requeridos en todos los proyectos, ante lo cual exponen que estarán en constante comunicación con el ingeniero Suescún para ir informando sobre el avance en estas gestiones y tareas. Para realizar la validación de los avances con respecto a cada proyecto de manera individual, se acordó realizar las siguientes mesas de trabajo virtual:

12 de mayo de 2020 -- **CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

14 de mayo – **ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INCLUYE PTAP Y PTAR), ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA.**

14 de mayo – **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR CORREDOR FUNZA-SIBERIA.**

Como actividad adicional a la revisión del estado de los proyectos, se realizó un simulacro del cargue de proyectos y/o ajustes en el link habilitado por el ministerio para este fin; esto con la intención de aclarar inquietudes.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los funcionarios de EPC y remitido al ingeniero Suescun para su archivo correspondiente. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- **Compromisos**

<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha límite de cumplimiento</b>
Realizar acercamiento con las entidades territoriales con el fin de gestionar los documentos, permisos y soportes necesarios para atender los listados de observaciones	EPC	Constantemente
Realizar mesa técnica virtual del proyecto CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	SP – VASB - MVCT - EPC	12 de mayo de 2020
Realizar mesa técnica virtual del proyecto ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INCLUYE PTAP Y PTAR), ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	SP – VASB - MVCT - EPC	14 de mayo de 2020
Realizar mesa técnica virtual del proyecto CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR CORREDOR FUNZA-SIBERIA	SP – VASB - MVCT - EPC	14 de mayo de 2020

**FIRMAS:**

Elaboró: IDSQ  
Fecha: 08/05/2020





La vivienda y el agua  
según de todos

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-17

**LUGAR:** REUNIÓN VIRTUAL VIA TEAMS APP

**FECHA:** viernes, 08 de mayo de 2020

**HORA:** 09:00 - 10:30

**TEMA:** Seguimiento Proyectos EPC - Evaluador IDS

**PRESIDE:** Ing. Iván Darío Suescún

**EQUIPO ACOMPAÑANTE:**

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/ MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDE S/ TEMÁTICA	FIRMA
1	CRISTHIAN CASTILLO	ING. ESTRUCTURADOR	EPC	3102377894	cristhian.castillo@epc.com.co		
2	FRANCISCO LEÓN	GERENTE ESTRUCT. ZONAS 1 Y 4	EPC	3134947760	francisco.leon@epc.com.co		
3	MARCELA PINEDA	GERENTE ESTRUCT. ZONA 3	EPC	3164533485	marcela.pineda@epc.com.co		
4	MÓNICA GARZÓN	ING. ESTRUCTURADORA	EPC	3208026456	monica.garzon@epc.com.co		
5	NELSON VARELA	ING. ESTRUCTURADOR	EPC	3138672127	nelson.varela@epc.com.co		
6	JONH J MARROQUIN S	CONTRATISTA	MVCT- VASB-DP- SP-GE	3173816495	jmarroquin@minvivienda.gov.co	PRESUPUESTO	
7	IVAN DARIO SUESCUN QUINONES	EVALUADOR	MVCT- VASB-DP- SP-GE	3144231573	isuescun@minvivienda.gov.co	Evaluación	
8							
9							

