

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 3 de junio de 2020

HORA: De 2:00 a 3:00 pm horas

LUGAR: Teams

ASISTENTES:

Colombia

Luz Angela Bernal / COSUDE

Freddy Barros / COSUDE

Viviana Angulo / COSUDE

Hernán Torres / Viceministerio de agua potable y saneamiento básico

Aura Mosquera /Acción Contra el Hambre

Jeniffer Martínez /Cancillería

Perú

Rosa María / COSUDE

Alejandro Vargas / Acción Contra el Hambre

Javier Lossio / Cancillería

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA: Revisar los avances en el desarrollo de las actividades de la formulación del proyecto binacional de agua potable

DESARROLLO:

La videoconferencia dio inició reconociendo el trabajo de avance que han tenido los equipos en la formulación del proyecto y socializando una decisión tomada recientemente por los Cancilleres en relación con los recursos que se encontraban disponibles en el Fondo Binacional Colombia – Perú, y su voluntad de redireccionarlos para la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid19 en la Zona de Integración Fronteriza, principalmente al fortalecimiento de la capacidad para la prestación de los servicios de salud. Una decisión tomada en el marco de las medidas extraordinarias y urgentes que vienen implementando los países para hacer frente a la pandemia.

En dicho escenario, los recursos del Fondo para este año ya no estarían disponibles para la implementación de soluciones individuales de agua potable en comunidades del Río Putumayo en la

frontera colombo peruana, sin embargo, el compromiso de los países y particularmente de las Cancillerías continua en aras de culminar con los compromisos de la formulación y en asignar recursos de las próximas vigencias del Fondo a la implementación del proyecto.

Sobre el particular, ambas representaciones de COSUDE manifestaron su preocupación para la fase de implementación teniendo en cuenta que lo anunciado en términos de una disponibilidad futura de recursos para el proyecto es una posibilidad más no una certeza. Sumado a esto, desde COSUDE Colombia se resaltó el trabajo y la respuesta inmediata que tuvo la cooperación ante la solicitud de las cancillerías para avanzar en este proceso de formulación y se expuso la preocupación por las expectativas generadas en las comunidades seleccionadas para beneficiar, así como por los recursos invertidos en este proceso incluso porque recientemente se aprobó una tercera fase del programa ASIR - SABA que incluye acciones para este proyecto binacional.

Al respecto desde Acción Contra el Hambre, particularmente desde la coordinación del departamento del Putumayo en Colombia, se resaltó la preocupación por la expectativa de las comunidades, dado que se realizaron jornadas de socialización con las autoridades locales y visitas de diagnóstico a cada una de las comunidades en diciembre y en enero visitas de validación del diagnóstico, en las que incluso se visitó casa por casa. Así mismo se destacó la vulnerabilidad en la que se encuentran estas comunidades, dado que es una zona con presencia de conflicto armado, lo que ha implicado mayores esfuerzos en el ingreso y la confianza para el trabajo directo con las comunidades.

Desde COSUDE y Acción Contra el Hambre, se solicitó a las Cancillerías emitir una comunicación oficial para proceder con la notificación a las áreas internas de cada organización, así como a las comunidades y autoridades locales.

Desde Cancillería Colombia se manifestó entender todas las preocupaciones expuestas y se anunció el próximo envío de una comunicación oficial así mismo se informó que esta decisión ya se había comunicado en los últimos días al Gobernador del Putumayo y al Alcalde de Puerto Leguizamo.

Desde Cancillería Perú también se acogieron las preocupaciones manifestadas y se dijo también procederán con una comunicación oficial de acuerdo con lo solicitado.

Como segunda parte de la reunión se abordó la posibilidad de continuar el proceso de formulación, en este sentido desde Cancillería Colombia se reiteró el apoyo para ello y el compromiso de articular al BID para finalizar los diseños. Sin embargo, desde el Perú este escenario aún no es muy claro, dado que COSUDE no suscribió el contrato con ACH para la formulación de la parte peruana del proyecto y ante la incertidumbre por los recursos para ejecutar es posible que no se formalice dicho convenio, adicionalmente no se han realizado las visitas a campo y en el marco de las limitaciones de movilidad por la pandemia no se podrían realizar el presente año.

En aras de rescatar el trabajo avanzado de la parte colombiana, se ha planteado la posibilidad de adelantar coordinaciones interinstitucionales para buscar una fuente de financiación a la implementación de las soluciones de agua potable para las comunidades colombianas, de ser posible con el Plan Departamental de Agua de Putumayo, el viceministerio, entre otras fuentes posibles. En relación a ello, por parte del viceministerio se manifestó la disposición con continuar prestando el apoyo técnico al proyecto para la formulación e implementación. En este punto, desde ACH se señaló que usar una fuente de financiación diferente al Fondo, el cual es administrado por el BID, ocasionaría un cambio de metodología y requisitos por tanto el trabajo restante no se lograría en los tiempos estipulados en el convenio.

Finalmente se agradeció por parte de las cancillerías a los presentes por el apoyo, la comprensión y la solidaridad ante esta situación de emergencia, y se anunció el próximo envío de las comunicaciones oficiales.

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	Remitir una comunicación oficial sobre la imposibilidad de financiar el proyecto en la presente vigencia del Fondo Binacional.	05 de junio.	Cancillerías.
2	Reunión interna de ACH y COSUDE en Colombia.		ACH y COSUDE en Colombia.
3	Próximas conversaciones		

FIRMAS:

[✓ Sí](#)
[? Tal vez](#)
[✗ No](#)
[🗨️ Proponer nueva hora](#)
[⏪ Responder a todos](#)
[📧 Provisional](#)
[🏷️ Categorizar](#)
[🗑️ Eliminar](#)

● Seguimiento Proyecto Binacional de Agua Potable

🕒 Mié 03/06/2020, 'de' 14:00 a 15:00

📺 [Unirse a la reunión de Teams](#)

🔔 Recordatorios: Nunca

☰

[Unirse a reunión de Microsoft Teams](#)

Más información sobre Teams | Opciones de reunión


El futuro es de todos
Cancillería de Colombia

[Información práctica para la reunión](#)

Organizador

J JENIFFER NATALIA MARTI...

▼ Sin respuesta: 14

P pcardenas@co.acfspain.org Obligatorio

A amosquera@co.acfspain... Obligatorio

S SARAI ESTHER BALOCO C... Obligatorio

S shuari@vivienda.gob.pe Obligatorio

R rosa-maria.alcayhuaman... Obligatorio

L Luis Hernan Torres Suarez Obligatorio

CEC Mónica Arevalo Quiroga

Elaboró:
Fecha: Hernan Torres.