

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No.

**FECHA:** 11 junio de 2020

**HORA:** 9 am

**LUGAR:** Virtual – Teleconferencia

**ASISTENTES:** Se anexa foto asistentes a reunión  
 Nataly Ramirez Ingeniera Químico EPC  
 Jose Vidal Dirección de aseguramiento EPC  
 Edgar Martinez EPC  
 Luwgin Jimenez EPC  
 Andrea Bautista MVCT

**INVITADOS:** Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC Gestor PDA



**ORDEN DEL DIA:** Seguimiento a la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los servicios públicos del departamento de Cundinamarca. Presentación lineamientos para formular PAP 2020-2021.

## **DESARROLLO:**

EPC remitió el día 10 de junio de 2020 el documento con los ajustes planeados en la reunión del 9 de junio de 2020, en la que se hizo énfasis a la estructura de conformidad con el Decreto 1425 de 2019, a saber, Fase I, Fase II y Fase III y presentación del cierre del PAP fase III 2019 en los antecedentes del mismo.

El documento se presentó mucho más ajustado, pero aún requiere apoyo en la revisión de líneas de acción por fase, pues se presenta dificultad en el entendimiento de la formulación de la fase II.

Se estableció lo siguiente:

Título: PLAN DE ASEGURAMIENTO PAP 2020

1. OBJETIVOS DEL PAP
2. ALCANCE DE ESTE PLAN
3. METAS DEL PAP Teniendo en cuenta las metas establecidas en el PEI y Plan de desarrollo deptal. Etc...

FORMULACION EL PAP 2020:

FASE I. DIAGNOSTICO

1. Actualización de Diagnósticos
  - a. Objetivo
  - b. Actividades
  - c. Alcance
  - d. Producto
  - e. Beneficiarios
  - f. Metas
2. Diagnósticos Programa Agua Al Campo
  - a. Objetivo
  - b. Actividades
  - c. Alcance
  - d. Producto
  - e. Beneficiarios
  - f. Metas
3. Diagnósticos Programa Agua La Vereda
  - a. Objetivo
  - b. Actividades
  - c. Alcance
  - d. Producto
  - e. Beneficiarios
  - f. Metas

4. Identificación Potenciales Regionales
  - a. Objetivo
  - b. Actividades
  - c. Alcance
  - d. Producto
  - e. Beneficiarios
  - f. Metas
  
5. Diagnóstico para evaluar operativamente PTAP´S y PTAR´S
  - a. Objetivo
  - b. Actividades
  - c. Alcance
  - d. Producto
  - e. Beneficiarios
  - f. Metas

Se recalcó que todas las actividades que generen diagnóstico o evaluación de la información, debe incluirse en esta fase.

Al final de la Fase I se deberá incluir:

- Metas Consolidado
- Presupuesto Consolidado
- Cronograma consolidado

## FASE II. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

### 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

#### 1.1. Fortalecimiento A Prestadores

- a) Objetivo
- b) Actividades
- c) Alcance
- d) Producto
- e) Beneficiarios
- f) Metas
- g) Indicadores

#### 1.2. Diagnósticos Programa Agua Al Campo

- a) Objetivo
- b) Actividades
- c) Alcance
- d) Producto
- e) Beneficiarios
- f) Metas
- g) Indicadores

- 1.3. Programa Agua La Vereda
  - a) Objetivo
  - b) Actividades
  - c) Alcance
  - d) Producto
  - e) Beneficiarios
  - f) Metas
  - g) Indicadores

## 2. TRANSFORMACION EMPRESARIAL

- 2.1. Identificación Potenciales Regionales
  - a) Objetivo
  - b) Actividades
  - c) Alcance
  - d) Producto
  - e) Beneficiarios
  - f) Metas
  - g) Indicadores

Al final de la Fase II se deberá incluir:

- Metas Consolidado
- Presupuesto Consolidado
- Cronograma consolidado

Es posible incluir líneas de acción aquí que no requieran diagnóstico, es decir aquellas que ya cuenten con línea base y que solo requiere plantear estrategias para ejecutarse.

## **FASE III. PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2**

### 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- 1.1. Fortalecimiento A Prestadores
  - a) Objetivo
  - b) Actividades
  - c) Alcance
  - d) Producto
  - e) Beneficiarios
  - f) Metas
  - g) Indicadores
  - h) Acciones de seguimiento a realizar
- 1.2. Diagnósticos Programa Agua Al Campo
  - a) Objetivo
  - b) Actividades
  - c) Alcance
  - d) Producto
  - e) Beneficiarios
  - f) Metas
  - g) Indicadores

h) Acciones de seguimiento a realizar

1.3. Programa Agua La Vereda

- a) Objetivo
- b) Actividades
- c) Alcance
- d) Producto
- e) Beneficiarios
- f) Metas
- g) Indicadores
- h) Acciones de seguimiento a realizar

2. TRANSFORMACION EMPRESARIAL

2.1. Identificación Potenciales Regionales

- a) Objetivo
- b) Actividades
- c) Alcance
- d) Producto
- e) Beneficiarios
- f) Metas
- g) Indicadores

Al final de la Fase III se deberá incluir:

- Metas Consolidado
- Presupuesto Consolidado
- Cronograma consolidado

Es posible incluir líneas de acción aquí que no requieran diagnóstico, o planeación del cómo hacerlo porque vienen del plan anterior y están listas para ejecutarse.

**FIRMAS:**

Se anexa foto asistencia