

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 8

FECHA: Bogotá, 11 de mayo de 2020

HORA: De 04:00 pm a 05:00 pm horas

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Ramiro Alonso Reatiga Alvarado - Alcalde Municipal de Guaca, Santander
 Ing. Edison Ferney Peña Valencia - Secretario De Planeación De Guaca
 Ing. José Manuel Vásquez Leal – Contratista MVCT
 Ing. Iván Darío Suescum - Contratista MVCT

INVITADOS: Ing. Camilo Castillo León – Diseñador

ORDEN DEL DIA: Alcance de la Resolución 0661 de 2019 del MVCT.
 Estado de los proyectos
 Compromisos

DESARROLLO:

El Alcalde, inició dando los agradecimiento por la atención brindada por el MVCT a la invitación realizada por el Alcalde de contar con esta mesa de trabajo y resaltó la importancia que tiene para su Municipio contar con una PTAP y una PTAR para su casco urbano.

El MVCT socializó cada uno de los componentes con que debe cumplir cualquier proyecto que vaya a ser presentado ante el Ministerio de Vivienda, de acuerdo con la resolución 661 de 2019.

El Municipio manifestó que está adelantando la estructuración y los estudios y diseños de dos iniciativas, 1. La PTAP para el casco urbano y 2. La PTAR para el casco urbano, con el fin de presentarlos al Ministerio.

Se le socializó al Municipio la importancia de considerar los temas ambientales que obedecen a estos proyectos, como son las concesiones y los vertimientos. Esto, debido a los mayores tiempos y el conocimiento especializado que se requiere para llevar a cabo estos procesos ante la Corporación Autónoma de Santander.

El diseñador manifestó que le tomará dos meses la evolución de los estudios y diseños para tener un producto que pueda ser presentado al Ministerio.

El Ing. Edison Ferney Peña, informó que el sería asignado como Supervisor del proyecto y que dichos estudios no cuentan con una interventoría. Desde el MVCT se le resaltó al ing Peña las ventajas de contar con una interventoría, a causa de las diferentes especialidades que involucra una interventoría. Adicionalmente, se aclaró que es necesaria una asignación de supervisión suscrita por el Alcalde a su persona.

Se motivó al Diseñador y al Municipio a desarrollar lo más pronto posible los estudios y diseños, que permitieran agilizar el proceso y tener prontamente los diseños para esas dos estructuras, que tal como lo manifestó el alcalde al inicio de la reunión son de vital importancia para los habitantes del Municipio.

- Compromisos (*Si aplica*)


Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Presentar el proyecto ante el Mecanismo de Viabilización del VASB	Ing. Edisson Peña, Secretario de Planeación	11 de agosto de 2020
Brindar asistencia técnica a la estructuración del proyecto	Ing. José Manuel Vásquez Leal	A todo lo largo de los dos meses.
Realizar mesa de trabajo y seguimiento a la estructuración del proyecto	Ing. José Manuel Vásquez Leal	09 de julio de 2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal
 Fecha: 11 de junio de 2020.

ANEXO



ALCALDIA MUNICIPAL GUACA SANTANDER		AMG-SP-2020
		PAGINAS 1
		AÑO 2020
		OFICIO

Guaca - Santander, 29 de mayo de 2020

Señores
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
Santa Fe de Bogotá, D.C.

REF.: OPTIMIZACION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE GUACA SANTANDER; Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE GUACA-SANTANDER.

En representación legal del Municipio de Guaca Santander me dirijo respetuosamente ante Uds., con el objeto de solicitar revisión previa de los siguientes proyectos:

- I) "OPTIMIZACION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE GUACA SANTANDER".
- II) "CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE GUACA SANTANDER", los cuales deben ser actualizados en concordancia a lo estipulado en la resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019, para radicar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Agradecido con la colaboración del grupo de evaluación de proyectos para su acompañamiento.

Cordialmente,


RAMIRO ALONSO REATIGA ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL
GUACA-SANTANDER

PROYECTO: Ing. Edison Peña Valencia EAV.

CARRERA 6 NRO. 4 - 28 TELÉFONOS: 6632511 - 3182147252 PÁGINA WEB: www.guaca-santander.gov.co CORREO: planeacion@guaca-santander.gov.co		"CON HUMILDAD PARA SERVIRLE A LA GENTE"
--	---	---