

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: Bogotá, 09 de junio de 2020

HORA: De 10:30 am a 12:00 pm horas

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Ing. Ambiental Káren Álvarez – Directora de Interventoría EPC
 Ing. Civil Jose Antonio Girón – Líder de Interventoría EPC
 Nicolas Isaza – EPC
 Leopoldo Peña – EPC
 Carol Bejarano – EPC
 Carlos Giraldo EMDEPA
 Oficina Asesora de Planeación de Caqueza
 Ing. Cesar Vega – Diseñador IEH Grucon
 Ing. José Manuel Vásquez Leal – Contratista MVCT
 Dra. Diana Carolina Roa Castillo - Contratista MVCT

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA: Presentación del Plan Maestro de Alcantarillado de Caqueza, Cundinamarca.
 Estado de los proyectos
 Compromisos

DESARROLLO:

El consultor presentó el alcance del proyecto, Plan Maestro de Alcantarillado para el Municipio de Caqueza, Cundinamarca, mostrando en planos que existe un sector cerca al Cementerio que requiere de unas obras de mitigación de riesgos por derrumbes que impactan el paso del emisario final proyectado para este sector.

El Municipio manifestó que actualmente adelanta con la Unidad de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, la inversión de \$5.000 millones de pesos, que representa el costo de realizar las obras de mitigación sobre este sector y así garantizar la estabilidad de la infraestructura de alcantarillado. Añadió el Municipio que ya cuenta con los estudios y diseños de dichas obras de mitigación.

EPC, enfatizó al Municipio la necesidad que tiene para iniciar la construcción de las obras de alcantarillado contar con estas obras de mitigación, por tanto, que la viabilización del proyecto de alcantarillado depende de que se realicen previamente esas obras de mitigación y que no contar con dichas obras retrasaría la viabilización del proyecto y por ende el inicio de la ejecución de obras.

El consultor manifestó que a la fecha no se cuenta con el estudio predial que identifique la necesidad de predios y servidumbres que requiere el proyecto. Al respecto, la Dra. Diana Roa, del Ministerio de Vivienda, puso a disposición del Municipio y de EPC los buenos oficios del Ministerio para asistir este componente, una vez se cuente con dicho estudio.

- Compromisos (*Si aplica*)


Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
EPC continuará con el desarrollo de los estudios y diseños para el sistema de Alcantarillado del Municipio de Caqueza, Cmarca. Para presentar el proyecto ante el Mecanismo de Viabilización del VASB	Ing. Karen Álvarez	
El Municipio, garantiza la consecución de los recursos y la viabilización para las obras de mitigación de riesgo que se requieren para la construcción del sistema de alcantarillado.	Oficina Asesora de Planeación	


FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal
 Fecha: 09 de junio de 2020.

ANEXO





La grabación de la reunión ya está lista: "Estudios y Diseños Plan Maestro de Alcantarillado de **Caqueza**, Cundinamarca"

 Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. [Confío en el contenido de no-reply@microsoftstream.com.](#) | [Mostrar contenido bloqueado](#)



Microsoft Stream <no-reply@microsoftstream.com


>

Mar 09/06/2020 10:41

Para: Jose Manuel Vasquez Leal



El contenido está listo para transmitirse.



Estudios y Diseños Plan Maestro de Alcantarillado de **Caqueza**, Cundinamarca
para publicarlo, verlo, editarlo o compartirlo.

[Administrar tus preferencias de notificación de Stream aquí.](#)

No respondas a este correo electrónico. Este buzón no está supervisado.
Microsoft respeta tu privacidad. [Lee nuestra Declaración de privacidad](#)