

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. SIN

FECHA: 11 de junio de 2020.

HORA: De 8:00 a 9:00 am.

LUGAR: Virtual – Plataforma TEAMS

ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia

INVITADOS: Se anexa lista de asistencia

ORDEN DEL DIA:

Revisión de los avances de ajuste del proyecto: Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

DESARROLLO:

El Municipio contrató un equipo consultor para actualizar el proyecto a la Resolución No.330/2017, el cual observa que los caudales se bajaron y se afecta el diseño inicial realizado.

En el nuevo diseño se han cambiado las localizaciones de PTAR y EBAR. Se cambió también la tecnología de tratamiento por un sistema de lagunas, para facilitar la operación del sistema.

El consultor realizó el levantamiento topográfico y se encuentra ad portas de realizar el estudio de suelos para la EBAR y PTAR.

El consultor mantuvo las profundidades hasta 5m.

En los puntos donde las profundidades de las cámaras supera los 4m debe presentar apiques puntuales, y así mismo en la EBAR y PTAR.

Se recomienda tomar como guía el Título G del RAS, éste contiene las recomendaciones de buenas prácticas de ingeniería que puede tomar en cuenta para definir el número de apiques y validar con el ingeniero geotecnista del proyecto.

Para el componente eléctrico del proyecto debe presentarse el cálculo eléctrico, el plano correspondiente, el presupuesto, APU y especificaciones técnicas eléctricas y así mismo la Disponibilidad de carga emitida por el prestador de servicio.

Todavía no han radicado los permisos ambientales ante CARDIQUE, se encuentran en coordinación con Aguas de Bolívar y la Corporación, para presentar el PSMV y el Permiso de vertimientos.

La Alcaldía y Aguas de Bolívar se reunieron para aclarar la versión del proyecto y las dos partes cuentan con la versión final elaborada en su momento por el consultor de Aguas de Bolívar.

La consultora contratará el estudio de suelos y en la reunión a realizar el 30 de junio se espera reportar avances sobre ese componente del proyecto. Se invitará al ingeniero estructural del MVCT.

Recomendaciones

Presentar el proyecto integral completo, con todos sus componentes integrados en la versión final del documento. No se trata de presentar cada componente actualizado de forma independiente, recordar que lo que se requiere es el proyecto completo en su versión final con todas sus memorias, planos, y soportes correspondientes.

Se recomienda presentar la modelación del sistema en EPA SWMM.

Si se evidencia que el prestador del servicio de alcantarillado AGUASEO no cuenta con experiencia o el fortalecimiento para la operación del sistema propuesto (esto se identifica con el Diagnóstico del Prestador).

El proyecto se evalúa con la Res.1063/2016, si bien actualmente la normativa de presentación de proyectos es la Res.661/2019, por la vigencia de la radicación del proyecto éste se evalúa con la primera resolución.

- **Compromisos (Si aplica)**

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Avance en el componente geotécnico y los resultados de la modelación.	Consultor	30-06-2020
Avance en el trámite de permisos ambientales y reporte de avance en adquisición de predios.	Alcaldía	30-06-2020
Remisión de los siguientes documentos a la consultora: Res.1063/2016, Título G, Res.661/2019 (para conocimiento).	MVCT	12-06-2020
Reunión de avances.	Alcaldía Consultora MVCT	30-06-2020

FIRMAS: Se adjunta lista de asistencia.

Elaboró: Ghisel González.
Fecha: 11/06/2020

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-17

LUGAR: VIRTUAL

FECHA: 11-06-2020

HORA: 8 - 9 AM

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE CALAMAR (BOLIVAR) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDE DE CALAMAR, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y CONSULTORA.

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	ALEJANDRO ARRÁZOLA	ALCALDE	MUNICIPIO DE CALAMAR.		mayoria2017@hotmail.com	PROYECTO ALCANTARILLADO	PANTALLAZO TEAMS
2	JAIDER ESCORCIA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO DE CALAMAR.		sec.planeacion@calamar-bolivar.gov.co	PROYECTO ALCANTARILLADO	PANTALLAZO TEAMS
3	LILIBETH ARIZA	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.	MUNICIPIO DE CALAMAR.		liliariza75@gmail.com	PROYECTO ALCANTARILLADO	PANTALLAZO TEAMS
4	JOSE EDUARD GUAZA ZABALA	INGENIERO ELECTRICISTA	MVCT		jguaza@minvivienda.gov.co	PROYECTO ALCANTARILLADO	PANTALLAZO TEAMS
5	GHISEL GONZÁLEZ GREY	CONTRATISTA	MVCT		gagonzalez@minvivienda.gov.co	PROYECTO ALCANTARILLADO	PANTALLAZO TEAMS

PANTALLAZO TEAMS

The screenshot shows a Microsoft Teams chat interface. At the top, the chat title is "Retroalimentación de avances Proyecto Calamar". Below the title, there are tabs for "Chat", "Archivos", "Notas de la reunión", and "Pizarra". The chat history includes several messages:

- A system message: "Reunión iniciada Ayer 8:40".
- A system message: "L. Ariza (Guest) se ha unido a la reunión."
- A system message: "Alejandro Arrazola se ha unido a la reunión."
- A system message: "Alcaldia Calamar Bolivar (Invitado) se ha unido a la reunión."
- A system message: "Ghisel Alcira Gonzalez Grey ha agregado a Jose Eduard Guaza Zabala a la reunión."
- A message from Ghisel González: "Ayer 8:55 Ghisel González. Contratista Subdirección de Proyectos. gagonzalez@minvivienda.gov.co Tel: 3107761655".
- A message from Jose Eduard Guaza Zabala: "Ayer 8:55 JOSE EDUARD GUAZA ZABALA Ingeniero Electricista Ministerio de Vivienda, jguaza@minvivienda.gov.co".
- A message from L. Ariza (Guest): "Ayer 9:00 L. Ariza (Guest) (Invitado) Lilibeth Ariza Vega - Especialista en Ingenieria de Saneamiento Ambiental. liliariza75@gmail.com".
- A system message: "Alejandro Arrazola ha abandonado la conversación."
- A system message: "L. Ariza (Guest) ha abandonado la conversación."
- A message from Alcaldia Calamar Bolivar: "Ayer 9:13 Alcaldia Calamar Bolivar (Invitado) sec.planeacion@calamar-bolivar.gov.co".
- A system message: "Alcaldia Calamar Bolivar (Invitado) ha abandonado la conversación."
- A system message: "Reunión finalizada 33 min 32 s Ayer 9:13".
- A meeting recording thumbnail: "Reunión Grabado por: Ghisel Alcira Gonz... 31 min 38 s".

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>