	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

FECHA: Bogotá, 23 de abril de 2020

HORA: De 3:00 pm a 4:00 pm

LUGAR: Teleconferencia

ASISTENTES: Ángela Pulido, profesional ambiental del PDA de Guainía
Ruby Chamorro B, contratista del Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de los compromisos establecidos en el acta No 1
2. Avance en la estructuración del documento del plan ambiental
3. Nuevos compromisos

DESARROLLO:

Mediante teleconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Guainía en lo que corresponde al componente ambiental, en este sentido, se trataron los siguientes puntos:

1. **Revisión de los compromisos establecidos en el acta No 1**
 - **Enviar la matriz de evaluación del Plan Ambiental 2016 -2019 ajustada**

El 25 de marzo, Ángela Pulido envió mediante correo electrónico la matriz de evaluación ajustada de acuerdo a los comentarios realizados por el GDS

- **Realizar el análisis de la matriz de evaluación y enviar los resultados**

Una vez recibida la matriz de evaluación ajustada, Ruby Chamorro realizó el respectivo análisis y envió al PDA de Guainía los archivos en Excel con la matriz y gráficos complementarios y un documento en Word con los resultados del análisis, se sugirió tener en cuenta estos datos para alimentar el aparte del documento del Plan Ambiental para la vigencia 2020 - 2023. Se envió el 14 de abril por correo electrónico.

- **Revisión del convenio marco con la Autoridad Ambiental**

Con respecto a este tema, Angela Pulido informa que el convenio marco No. 551 de 2018 fue enviado por correo electrónico a la Corporación para la respectiva revisión, sin embargo hasta la fecha no se ha recibido respuesta. Por otro lado, también se encuentra pendiente la designación del profesional que estará a cargo del Plan Ambiental por parte de la CDA.

Se identifica que existe un retraso en esta actividad por lo que se sugiere que el Gestor del PDA de Guainía establezca dialogo directo con la Corporación y a través de una reunión virtual se establezca una ruta para la articulación en la formulación y concertación del plan ambiental.

- **Definición de actores que harán parte del plan ambiental**

El 2 de abril Ruby Chamorro envía al PDA de Guainía una matriz relacionada con la identificación de actores que harán parte del plan ambiental, está pendiente el envío de esta información, la cual se encuentra en construcción por la profesional ambiental del PDA.

- **Preparación de la información de interés para el documento del plan ambiental por parte de cada uno de los actores (planificación ambiental, proyectos, financiación, entre otros). Avance**

De igual forma el 2 de abril, Ruby Chamorro envía al PDA de Guainía una matriz para el registro de la actualización del contenido del documento del plan ambiental. sobre ésta se concertó que sería reportada cada vez que se envíe el avance del documento del P.A señalando en la matriz que parte del documento fue actualizada.

2. Avance en la estructuración del documento del plan ambiental


El 11 de abril el PDA envía el primer borrador del documento del Plan Ambiental para revisión.

Se resalta que se ha mantenido permanente comunicación por vía correo electrónico y telefónica con el fin de tener conocimiento sobre los avances en la estructuración del Plan Ambiental.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar soportes de la solicitud de revisión del convenio marco a la Corporación Ambiental	Ángela Pulido	28 de abril de 2020
Programar una reunión virtual con la CDA para establecer la ruta de articulación en la estructuración del Plan Ambiental	Ángela Pulido	30 de abril de 2020
Envío de la matriz de identificación de actores	Ángela Pulido	30 de abril de 2020
Revisión y envío de comentarios del primer borrador del Plan Ambiental	Ruby Chamorro	30 de abril de 2020

FIRMAS:



RUBY CHAMORRO B

Contratista del Grupo de Desarrollo Sostenible
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico



ANGELA MARIA PULIDO

Profesional Ambiental PDA Guainía

Elaboró: Ruby Chamorro Bustos
Fecha: 20, marzo de 2020