

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 1

**FECHA:** Bogotá, 17 de junio de 2020

**HORA:** De 10:15 am a 12:00 pm horas

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:** Dra. Martha Cecilia Suarez Abril – Alcaldesa Municipio de Contratación, Sant.  
 Ing. Civil Ruth Alejandra González Gordillo - Secretaria de Planeación Mpal,  
 planeacion@contratacion-santander.gov.co , móvil. 3222485525  
 Ing. Lady Marytza Vera Amaya – Jefe de Oficina de Servicios Públicos del  
 Municipio serviciospublicos@contratacion-santander.gov.co  
 Dra. María Alejandra Reyes Aguilar, Asesora Jurídica de la Consultoría,  
 mariale\_ag@hotmail.com, móvil. 3102576071  
 Dr. Cesar Augusto Diaz Medina Asesor de Planeación Municipio de El  
 Guacamayo cesardiaz220@gmail.com 3168658596  
 Ing. José Manuel Vásquez Leal – Contratista MVCT

**INVITADOS:** Ing. Camilo Castillo León – Diseñador

**ORDEN DEL DIA:** Alcance de la Resolución 0661 de 2019 del MVCT.  
 Estado de los proyectos  
 Compromisos

**DESARROLLO:**

La Alcaldesa Dra. Martha Cecilia Suarez Abril, inició la reunión dando los agradecimientos por la atención brindada por el MVCT a la invitación realizada desde su despacho de contar con esta mesa de trabajo y resaltó la importancia que tiene para su Municipio contar con agua potable en estos sectores rurales del Municipio

El MVCT socializó cada uno de los componentes con que debe cumplir cualquier proyecto que vaya a ser presentado ante el Ministerio de Vivienda, de acuerdo con la resolución 661 de 2019. Recalcó también que técnicamente, los proyectos deben cumplir con la Resolución 0330 de 2017, del MVCT.

El Municipio manifestó que está adelantando la estructuración del proyecto de Estudios y diseños para la Ampliación y Sistematización de acueductos rurales, Veredas San José del Tigre, Aguadita Guabal, Cruces y Corregimiento de San Pablo, Corregimiento de Contratación, Santander, con el fin de presentarlos al Ministerio.

Se le socializó al Municipio la importancia de considerar dentro del proyecto el desarrollo de los temas ambientales que obedecen a este tipo de proyectos de suministro de agua potable, como son las concesiones y las ampliaciones de concesiones. Esto, debido a los mayores tiempos y el conocimiento especializado que se requiere para llevar a cabo estos procesos ante la Autoridad Ambiental, en este caso, la Corporación Autónoma

de Santander. El Municipio manifiesta que actualmente, estos sectores cuentan con concesión vigente de agua, sin embargo, dicha concesión está a nombre de las asociaciones comunitarias rurales.

El MVCT, también recalcó la importancia de definir el trazado de los proyectos por vías públicas y proyectar la infraestructura en predios de propiedad del Municipio, a fin de no retrasar la presentación del proyecto ante el Ministerio por no contar con la propiedad de los predios y de las servidumbres.

El diseñador manifestó que le tomará un mes para culminar la elaboración de los estudios y diseños para tener un producto que pueda ser presentado al Ministerio.

La Ing. Ruth Alejandra González Gordillo, informó que sería asignada como Supervisora del proyecto y que dichos estudios no cuentan con una interventoría. Por lo que, desde el MVCT se resaltó a la Alcaldesa y a la ing. Ruth Alejandra, las ventajas de contar con una interventoría, y con ello, contar con las diferentes especialidades que involucran los estudios y diseños, como solo la Hidráulica, Hidrología, estructural, eléctrico, predial, catastral, entre otras. Adicionalmente, se aclaró que es necesaria la asignación de supervisión mediante documento suscrito por la Alcaldesa.

Se motivó al Diseñador y al Municipio a desarrollar lo más pronto posible los estudios y diseños, que permitan agilizar el proceso y tener prontamente los diseños que permitan contar con el sistema de suministro, que tal como lo manifestó la Alcaldesa al inicio de la reunión son de vital importancia para los habitantes rurales del Municipio.

El consultor manifestó que a la fecha no se cuenta con el estudio predial que identifique la necesidad de predios y servidumbres que requiere el proyecto. Al respecto, el Ministerio de Vivienda, puso a disposición del Municipio los buenos oficios del Ministerio para asistir este componente, una vez se cuente con dicho estudio.

Se encontró la gran preocupación por parte del Municipio para cumplir con el Componente de Sostenibilidad Institucional, por cuanto actualmente, la Unidad de Servicios Públicos, presta su servicio exclusivamente en la zona del casco urbano, mientras que, para la zona rural, existen distintas asociaciones prestadoras de servicio que en oportunidades anteriores han manifestado su rechazo a entregar su infraestructura y la operación de su servicio. Por esto, se le recomendó al Municipio buscar, lo más pronto, asistencia en el Plan Departamental de Agua, para llevar a cabo un acercamiento social con las comunidades y garantizar el desarrollo de este componente de Aseguramiento.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
La Administración Municipal continuará con el desarrollo de los estudios y diseños para el sistema de acueducto rural. Para presentar el proyecto ante el Mecanismo de Viabilización del VASB el 24 de julio de 2020	Ing. Civil Ruth Alejandra González Gordillo - Secretaria de Planeación Mpal,	24 de julio de 2020
El Municipio, solicitará el acompañamiento al PDA, a fin de encontrar solución y acompañamiento en el componente de aseguramiento.	Ing. Civil Ruth Alejandra González Gordillo - Secretaria de Planeación Mpal,	26 de junio de 2020

#### **FIRMAS:**

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal

Fecha: 17 de junio de 2020.

## ANEXO

Editar Cancelar Responder a todos Ocupado Categorizar

### Asistencia Técnica, Mpio de Contratación, Santander.

Miércoles 17/06/2020, 'de' 10:10 a 11:40

Calendario

Recordatorios: 15 minutos antes

OFICIO MICEMINISTERIO DE ...  
278 KB

Buen día, Alcaldesa, Martha Cecilia Suarez Abril, reciba un cordial saludo y nuestros mejores deseos en sus labores diarias.

Atendiendo su solicitud, se programa esta mesa técnica en aras de revisar la normatividad vigente para ajustar el proyecto "Ampliación y Optimización de Sistemas de acueductos rurales, Veredas San José del Tigre, Aguadita, Guayabal, Cruces y Corregimiento de San Pablo, Municipio de Contratación, Departamento de Santander.

José Manuel Vásquez Leal.

**Organizador**

- Jose Manuel Vasquez Leal
- Sin respuesta: 4**
- Carlos Dario Esquivia Padi...  
Obligatorio
- planeacion contratacion-s...  
Obligatorio
- camilocastilloleon@gmail...  
Obligatorio
- Jackeline Meneses Olarte  
Opcional

**Información práctica para la reunión**

Aquí encontrará información que puede encontrar útil para este evento. Solo verá el contenido al que tiene acceso.

Correos electrónicos

		<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN SANTANDER</b> Nit: 890.206.058-1	CÓDIGO PT -30 -OF	
			FECHA 01-2020	VERSIÓN 02
			PÁGINA 1 de 1	
OFICIO				

Contratación - Santander, 16 de junio de 2020

Señores  
**VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**  
 Santa Fe de Bogotá, D.C.


**REF.:** AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, VEREDAS SAN JOSE DEL TIGRE, AGUADITA, GUAYABAL, CRUCES Y CORREGIMIENTO DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE CONTRATACION, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente respetuosamente me dirijo ante ustedes, con el fin de solicitar mesa técnica, en aras de revisar la normatividad vigente que de acuerdo al siguiente proyecto se pretende ajustar: **"AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, VEREDAS SAN JOSE DEL TIGRE, AGUADITA, GUAYABAL, CRUCES Y CORREGIMIENTO DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE CONTRATACION, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**.

Agradezco la colaboración del grupo de evaluación de proyectos para su acompañamiento.

Cordialmente,

  
**MARTHA CECILIA SUAREZ ABRIL**  
 Alcaldesa Municipal  
 Contratación - Santander

**"SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES, NUESTRO COMPROMISO"**

Carrera 4 # 6 - 51 CEL. 3138860485  
 Email: [alcaldia@contratacion-santander.gov.co](mailto:alcaldia@contratacion-santander.gov.co) Código Postal No 683071  
 Colombia - Santander - Contratación