

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 1

**FECHA:** Bogotá, 17 de junio de 2020

**HORA:** De 9:00 am a 10:30 pm horas

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:** Dra. Carolina Olarte Quintero - MVCT  
 Dra. Lina María Rodríguez Pinilla - MVCT.  
 Ing. Rafael Hernando Gallardo - MVCT  
 Ing. William Herrera – Diseñador, Aguas y Energía.  
 Dr. Omar Finley – Esp. en Evaluación Social, Contratista MVCT.  
 Ing. Jonh Marroquín – Esp. en Presupuestos, Contratista MVCT.  
 Ing. José Manuel Vásquez Leal – Contratista MVCT

**INVITADOS:**

**ORDEN DEL DIA:** Entrega de los resultados de las Evaluación del proyecto de Pilas Públicas para Flor de La Guajira y Puerto Estrella, en La Guajira.  
 Estado de los proyectos  
 Compromisos

**DESARROLLO:**

El Grupo de trabajo del MVCT, informa que ha encontrado que el Ing. William Herrera, de Aguas y Energía, ha atendido las observaciones realizadas por el Grupo de Evaluación del MVCT en la anterior lista de chequeo a cada uno de los componentes (técnicos, social, aseguramiento y presupuestos), correspondientes al Proyecto de Pilas Públicas en Flor de La Guajira.

Con relación al Proyecto de Pilas Públicas en Puerto Estrella, se aprobó por parte del MVCT el componente de Aseguramiento. El Ing. William Herrera enviará el jueves 18 de junio los documentos completos del proyecto al MVCT, para ser revisados por el Grupo de Evaluación y ser socializados en una reunión el próximo sábado 20 de junio de 2020. La siguiente mesa de trabajo, para seguimiento a este proyecto se realizará el 25 de junio.

Con relación, al componente documental el Municipio deberá actualizar todos los documentos, conforme a los presupuestos y demás documentos definitivos que durante la presente mesa técnica han sido avalados por el MVCT. Sin embargo, el consultor ha manifestado una dificultad en involucrar a los Municipios, por cuanto el Alcalde de Uribia, se encuentra en Cuidados Intensivos por Covid19 y el Alcalde de Manaure, se encuentra atravesando una orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, donde suspendió provisionalmente los efectos del acto contenido en el formulario E-26 por el cual la Comisión Escrutadora declaró legal la elección de Robles, y aunque esta se encuentra vigente, podría ser destituido.

- Compromisos (*Si aplica*)

<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha limite de cumplimiento</b>
Enviar los documentos completos del proyecto al MVCT, para ser revisados por el Grupo de Evaluación.	Ing. William Herrera – Diseñador, Aguas y Energía.	Jueves 18 de junio de 2020
Citar a mesa de trabajo para socialización de documentos de Puerto Estrella.	Ing. José Manuel Vásquez Leal	Sábado 20 de junio de 2020
Citar a Mesa de Seguimiento a los resultados de la Evaluación al proyecto de Puerto Estrella.	Ing. José Manuel Vásquez Leal	Jueves 25 de junio de 2020

**FIRMAS:**

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal

Fecha: 17 de junio de 2020.

**ANEXO**

Calendario: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGJiMC1hMzZjLTMzOTI2Y...

✓ Sí ? Tal vez ✗ No 🗨️ Proponer nueva hora ↶ Responder a todos 📄 Provisional ...

### ● seguimiento evaluación pilas publicas

[Unirse a la reunión de Teams](#)

🕒 Mié 17/06/2020, 'de' 9:00 a 10:00  
📅 Calendario

🕒 Recordatorios: 15 minutos antes

[Unirse a reunión de Microsoft Teams](#)  
Más información sobre Teams | Opciones de reunión

#### 💡 Información práctica para la reunión

Aquí encontrará información que puede encontrar útil para este evento. Solo verá el contenido al que tiene acceso.

Correos electrónicos

**J** Jose Manuel Vasquez Leal  
Enviado a las 10/06/2020

Seguimiento Agenda Ministro

#### Organizador

**CQ** Carolina Olarte Quintero

✓ Sí: 4

**L** Lina Maria Rodriguez Pinilla  
Obligatorio

**W** WILLIAM ENRIQUE HERRE...  
Obligatorio

**J** Jonh Jair Marroquin Saav...  
Opcional

**O** Omar Finley Herrera Sala...  
Opcional

✓ Sin respuesta: 3

**R** Rafael Hernando Gallardo...  
Obligatorio

**J** Jose Manuel Vasquez Leal  
Obligatorio

**E** Eladia Beatriz Jimenez Me...  
Opcional