

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

FECHA: Bogotá y Santa Marta, 4 de Mayo de 2020

HORA: De 02:00 p.m. a 02:30 p.m. horas

LUGAR: Reunión virtual mediante evento TEAMS

ASISTENTES: Gilma Escobar, Jefe Ingeniería y Proyectos de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta – ESSMAR
 Álvaro Raad, ingeniero diseñador, asesor Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta – ESSMAR; asiste mediante llamada telefónica.
 Johan Gutiérrez, profesional ESSMAR
 Lizardo Ovalle, profesional designado para evaluación, Subdirección de Proyectos VASB.
 Jonh Jair Marroquín Saavedra, profesional de apoyo presupuesto, Subdirección de Proyectos VASB.

INVITADOS: Oficina Planeación, Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta – ESSMAR

ORDEN DEL DIA:

Revisión al presupuesto y avance para el siguiente proyecto:

“Ampliación de planta de tratamiento de agua potable El Roble - Santa Marta Departamento del Magdalena”

DESARROLLO:

Se da inicio a video conferencia, por parte del ing. Lizardo Ovalle, evaluador del proyecto, “Ampliación de planta de tratamiento de agua potable El Roble - Santa Marta Departamento del Magdalena”, quien presenta la necesidad de contar con diversas cotizaciones actualizadas, de los insumos requeridos para estimar el presupuesto del proyecto.

El ing. Jonh Jair Marroquín Saavedra, profesional de apoyo presupuesto, Subdirección de Proyectos VASB, solicita para el presupuesto, contar con cotizaciones de fecha reciente (año 2020), que tengan en cuenta los últimos cambios en la tasa representativa del mercado frente al valor del dólar, que consideren el valor del salario mínimo a precios del año 2020, dentro de los análisis de precios unitarios, y que consideren los costos atinentes a la bioseguridad derivada de la emergencia sanitaria por Covid-19.

El ing. Álvaro Raad, diseñador contratado por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta – ESSMAR, discrepa frente a lo solicitado por el VASB, por lo cual se finaliza la reunión, y se concreta internamente un enlace telefónico entre los encargados de analizar los temas presupuestales, tanto en la ESSMAR como en el VASB, para actualizar los precios unitarios considerados dentro del presupuesto.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento

FIRMAS:

Elaboró: Lizardo Ovalle
Fecha: mayo 04 de 2020