



**FORMATO: ACTA**

Versión: 4.0

**PROCESO: GESTION DOCUMENTAL**

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-01

**ACTA No. \_\_**

**FECHA:** 28 de Mayo de 2020  
**HORA:** De 3:00 P.M. a 4:00 P.M. horas  
**LUGAR:** Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

**PARTICIPANTES:** Lista anexa.

**INVITADOS:**

**ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Madrid – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT referente a los proyectos de optimización del alcantarillado urbano de Madrid, los cuales fueron presentados ante el MVCT solicitando concepto técnico aceptable.

**DESARROLLO:**


- 1 **Saludo:** El día de hoy 28 de mayo del 2020, siendo las 3:00 P.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de dar asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía y de la Empresa de Servicios Públicos de Madrid - Cundinamarca; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participa el ingeniero Iván Darío Suescun Quiñones; por parte del municipio de Madrid-Cundinamarca, Andrés Tovar Forero, alcalde municipal; Fernando Soler y Oscar Iván Pulido, funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Madrid – EAAAM y el ingeniero Éiber Hernández por parte de la Consultoría. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, se dio inicio a la mesa de trabajo.
- 2 **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El ingeniero Iván Darío Suescun Quiñones, evaluador designado por la Dirección de Proyectos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico - VASB, coordinó con los directivos de EAAAM la realización de esta mesa técnica virtual, para precisar y aclarar los aspectos técnicos y los condicionamientos definidos en la emisión de los conceptos a los proyectos en mención por parte del comité técnico del MVCT. El ingeniero Iván Darío realiza la presentación en la cual expone los siguientes aspectos:
  - Nombre y número de proyectos que se encuentran radicados en el ministerio, correspondientes a la optimización del alcantarillado urbano del municipio de Madrid – Cundinamarca.

- Nombre y número de proyectos que hasta el momento han sido presentados ante comité solicitando concepto técnico aceptable.
- Priorización en la manera como se debe abordar la ejecución de los proyectos, una vez el municipio haya asignado o gestionado los recursos y se cuente con el cierre financiero y/o viabilización. Esto con el fin de garantizar la funcionalidad integral del sistema de alcantarillado a medida que se vaya incorporando la ejecución de los respectivos distritos.
- Condicionamientos definidos en el proceso de evaluación y en el comité técnico, los cuales deben tenerse en cuenta o deben estar cumplidos para el momento de la asignación de recursos y la ejecución de las obras.
- Valoración del estado actual de la infraestructura vial sobre la cual están implantados los proyectos, esto con el fin que al momento en que se vayan a ejecutar las obras, se garanticen las cantidades definidas en los conceptos técnicos. Dado que la cantidad de reposición de pavimento debe ser la propuesta inicialmente, y las cantidades adicionales o la recuperación vial adicional debe ser asumida por la entidad territorial.

Una vez terminada la exposición del ingeniero Suescun, toma la palabra el señor alcalde y manifiesta tener claro lo expuesto en ella, y que se tendrá en cuenta estas condiciones para el momento de la materialización de los proyectos; de igual manera agradeció al ministerio por el acompañamiento técnico brindado en pro de la formulación correcta de los proyectos, y que seguirá gestionando la asignación y/o consecución de recursos para poder materializar los proyectos.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado por los funcionarios de EAAAM y remitido al ingeniero Suescun para su archivo correspondiente. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

**FIRMAS:**



Elaboró: IDSQ  
Fecha: 28/05/2020

**ORDEN DE PRIORIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS**

ORDEN DE PRIORIDAD No.	DPTO	MUNICIPIO	NOMBRE
No de pende de otro	CUNDINAMARCA	Madrid(CUN)	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 1 ARC DEL MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
1	CUNDINAMARCA	Madrid(CUN)	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
1	CUNDINAMARCA	Madrid(CUN)	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2	CUNDINAMARCA	Madrid(CUN)	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 3, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2	CUNDINAMARCA	Madrid(CUN)	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.2, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2	CUNDINAMARCA	Madrid(CUN)	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS-ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUR OCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID-CUNDINAMARCA
3	CUNDINAMARCA	Madrid(CUN)	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 5, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
3	CUNDINAMARCA	Madrid(CUN)	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO BALENTAS, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
3	CUNDINAMARCA	Madrid(CUN)	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 2, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
3	CUNDINAMARCA	Madrid(CUN)	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS-ETAPA 2 ARC- DISTRITO SUR ORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID-CUNDINAMARCA







**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-17

**LUGAR:** REUNIÓN VIRTUAL VIA TEAMS APP

**FECHA:** 28 de mayo de 2020

**HORA:** 03:00 - 04:00 P.M.

**TEMA:** Asistencia técnica a Madrid - Cundinamarca

**PRESENTE:** Ing. Iván Darío Suescun Quilones

**EQUIPO ACOMPAÑANTE:**

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/ MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD ES/ TEMÁTICA	FRMA
1	Andrés Tovar Forero	Alcalde	Madrid				
2	Fernando Soler Ariza	Gerente	EAAAM ESP	3022800821	gerencia.eaam@gmail.com		
3	Oscar Ivan Pulido Rangel	Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Integral	EAAAM ESP	9017760390	PlaneacionI.eaam@gmail.com		
4	Iván Darío Suescun Quilones	Evaluador	MVCT- VASB-DP- SP-GE	3144231673	suescun@minvienda.gov.co	Evaluación	
5	Elber de Jesus Hernandez Davila	Contratista	Unión Temporal Tabor EAAAM ESP	3176018632	gerencia2020@ingenieriahyamibiental.com		
6	Arnold Castiblanco Serna	Profesional universitario	EAAAM ESP	3509103888	Castiblanco.arnold@outlook.com		
7							
8							
9							
10							