

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. __

FECHA: 07 de julio de 2020

HORA: De 3:00 P.M. a 5:00 P.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

PARTICIPANTES: Pantallazo anexos.

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.
2. Mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Monterrey – Casanare, con respecto al proyecto "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, CENTRO POBLADO VILLA CAROLA, MUNICIPIO DE MONTERREY-CASANARE", el cual se encuentra en evaluación y requerimiento desde el VASB-MVCT, así como la concertación de una agenda de trabajo entre el MVCT y el municipio de Monterrey, para que la entidad territorial consolide las acciones que den atención a lo proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro de la Acción Popular – 85001-2331-002-2013-00088-00, cuyo accionante es la PROCURADURÍA 23 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA contra Municipio de Monterrey y Otros.

DESARROLLO:

- 1 **Saludo:** El día de hoy 07 de julio de 2020, siendo las 3.00 P.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una reunión virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de revisar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, CENTRO POBLADO VILLA CAROLA, MUNICIPIO DE MONTERREY-CASANARE y dar asistencia técnica al municipio de Monterrey – Casanare con respecto a su correcta formulación en cumplimiento de la Resolución 0661 del 2019, la cual regula la presentación de proyectos ante el VASB_MVCT. De igual manera para coordinar procedimientos en pro de dar cumplimiento a lo solicitado por el Tribunal Administrativo de Casanare como atención a la acción popular interpuesta por la Procuraduría 23 judicial II Ambiental y Agraria.

En esta actividad por parte del VASB- MVCT participan, la ingeniera Jackeline Meneses, Subdirectora de proyectos; el funcionario del área empresarial Reimer Alfonso Cordero; el ingeniero Iván Dario Suescun Quiñones, líder de evaluación; el ingeniero Miguel Ángel Castro, especialista en plantas de tratamiento; la ingeniera Isabel Lopera, especialista en geotecnia; la ingeniera Mayra Alejandra Martínez y el ingeniero John Marroquín, especialistas en presupuesto; el ingeniero

Jorge Caro, especialista en estructuras y el abogado Gerardino Calderón. Por parte del municipio de Monterrey – Casanare participan; Carlos Iván Díaz Solano, alcalde municipal; Harold Orlando Rodríguez, Secretario de Infraestructura; el ingeniero Cesar Longas, consultor del proyecto y la asesora jurídica del municipio; además se contó con la participación de Iván Ballesteros, funcionario de ACUATODOS, SA.ESP de Casanare.

Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, la ingeniera Jackeline saluda a los participantes y se da inicio a la actividad.

- 2 Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** La Subdirección de proyectos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico consideró pertinente convocar a esta actividad para de manera directa interactuar entre los formuladores del proyecto y el equipo evaluador, dado que el proyecto se encuentra en requerimiento y existen observaciones por atender o componentes por complementar y/o ajustar, y es necesario revisar el estado para poder programar tareas de verificación con los respectivos especialistas del MVCT. De igual manera para el municipio es imperante contar con el proyecto debidamente formulado para poder ser presentado ante el comité evaluador del MVCT.

La ingeniera Jackeline Meneses da la palabra al ingeniero Iván Suescun, quien expone cual ha sido el proceso de evaluación que se ha realizado con acompañamiento del MVCT hasta el momento, e indica de manera general cuales son las observaciones que se deben atender exponiéndolas de acuerdo a los componentes que conforman el proyecto. Como soporte a las observaciones expuestas por el ingeniero Suescun, se da la palabra a cada uno de los especialistas del área de evaluación, quienes previamente habían revisado los documentos correspondientes y manifiestan lo siguiente:

- **DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA PTAR:** El ingeniero Miguel Ángel Castro manifiesta que una vez revisada la documentación correspondiente a las memorias de diseño de la PTAR, no es claro cual es el caudal de diseño, no se entiende porque el tren de tratamiento incorpora un FAFA posterior al reactor UASB, dado que estos dos elementos actúan de manera similar, recomienda analizar la indispensabilidad de esos dos filtros. Comenta que algunos de los planos adjuntos no pudo revisarlos, dado a que no se dejaron abrir los archivos.
- **GEOTECNIA Y ESTUDIO DE SUELOS:** La ingeniera Isabel Lopera, manifiesta que el estudio de suelos debe corresponder a estructuras específicas y que la cimentación y las recomendaciones son particulares. Debe existir exactitud entre el estudio de suelos, las profundidades de cimentación y el tipo de estructura; informa que ya generó de manera preliminar algunas observaciones las cuales fueron remitidas vía correo electrónico al municipio de Monterrey.
- **ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL:** El ingeniero Jorge Caro interviene y pregunta al consultor y a los funcionarios de Monterrey sobre la cantidad y tipo las estructuras de concreto proyectadas, dado que en la documentación y planos presentados en el proyecto falta mucha información correspondiente a las memorias estructurales, incluido el paso elevado sobre la quebrada Iguara. Concluye que es necesario que presenten

nuevamente el componente estructural debidamente soportado con el correcto análisis, dimensionamiento y diseño de todas las estructuras que conforman el proyecto.

El ingeniero Suescun toma nuevamente la palabra y manifiesta que el componente presupuestal ya ha venido siendo revisado desde el MVCT por los especialistas en presupuesto y que ya se han presentado observaciones y recomendaciones las cuales se expusieron en mesas de trabajo anteriores, así como fueron remitidas por correo al municipio. Al igual con respecto al emisario final comenta que no se evidencia el diseño hidráulico de esta red ni el cuadro explicativo sobre las cantidades de obra de este; por otro lado, con respecto al componente predial, aclara que a pesar que el municipio presentó el plano de implantación del proyecto, es necesario que en estos incluyan la información predial, indicando números prediales y demás identificación catastral, acorde con los certificados de libertad y escrituras presentados. Así mismo garantizar que se cuenta con los permisos de servidumbre y/o de paso para la red del emisario final y el paso elevado proyectado, del cual deben también adjuntar el permiso de ocupación de cause expedido por la autoridad ambiental.

La ingeniera Jackeline recomienda al municipio atender todas estas observaciones, ante lo cual desde el municipio toma la palabra el ingeniero Harold Orlando Rodríguez y manifiesta que el proyecto ya cuenta con un listado de chequeo de marzo de 2020 y mesas técnicas de trabajo realizadas en el año 2019 y en febrero del 2020 y que como resultado de esas actividades no habían hecho alusión a todas estas observaciones, que pareciera que hasta ahora se estuviera dando inicio a la evaluación del proyecto por parte del ministerio, ante esto solicita que se genere un nuevo listado de chequeo que sea concluyente y sobre el cual puedan atender efectivamente las observaciones. Como respuesta a lo expuesto por el secretario de Planeación, toma la palabra la ingeniera Jackeline y aclara que la evaluación y la asistencia técnica se viene realizando debidamente y en su momento, ante lo cual el ingeniero Jorge Caro presenta el historial registrado en el SIGEVAS correspondiente al proceso de evaluación del proyecto.

De igual manera la ingeniera Jackeline manifiesta que de acuerdo con lo instruido en la resolución 0661 de 2019, se debe proceder a realizar menos listas de chequeo y más mesas técnicas de trabajo; pero bajo el precepto que se acuerde una agenda para la revisión de cada uno de los componentes del proyecto, se hará la excepción y desde el MVCT se generará un nuevo listado de chequeo, para lo cual desde el municipio deberán radicar nuevamente el proyecto atendiendo las observaciones expuestas, y una vez revisado por el equipo evaluador se presentará al municipio el listado de posibles requerimientos, para proceder a definir una nueva fecha de reunión, así mismo deja claridad que inicialmente este proyecto será presentado solicitando concepto técnico favorable sin financiación, mientras desde el municipio gestionan o garantizan la fuente de financiación.

El alcalde del municipio de Monterrey toma la palabra e indica que desde el municipio existe la total disposición para atender las observaciones emanadas por el MVCT, así como para gestionar los recursos que garanticen el cierre financiero. Manifiesta que el municipio no cuenta con los recursos, pero acudirá al apoyo de la gobernación, para lo cual previamente se requiere el concepto técnico. También interviene la asesora jurídica del municipio quien reafirma lo expuesto por el alcalde y recalca en la necesidad de atender lo exigido por el Tribunal Administrativo del Casanare, para lo cual solicita se genere un cronograma de actividades que

conlleve a la presentación del proyecto ante el comité y poder responder sobre ese mismo orden al tribunal. Ante esto, y manifestando la misma preocupación por brindar el apoyo al municipio para atender lo solicitado por el tribunal, la ingeniera Jackeline y el abogado Gerardino Calderón proponen se asignen fechas para la radicación de los ajustes y complementos al proyecto, para la emisión desde el MVCT del listado de chequeo solicitado y para la realización de una nueva mesa de asistencia técnica virtual. Ante esto el consultor se compromete a presentar el 08 de julio de 2020 ante el municipio la documentación correspondiente y desde el municipio a remitir al MVCT este mismo 08 de julio vía correo electrónico la documentación total del proyecto.

Partiendo de esta fecha de recibido, desde el equipo evaluador se definió el 17 de julio de 2020 como la fecha para remitir el listado de chequeo y observaciones al municipio de Monterrey y el 23 de julio de 2020 para realizar la nueva mesa de asistencia técnica virtual.

Ante esto, toma la palabra Iván Ballesteros, subdirector técnico de ACUATODO SA ESP y manifiesta estar presto a brindar la asistencia y el acompañamiento para estructurar el plan de acción y de aseguramiento de la empresa o entidad prestadora del servicio y/o encargada de la operación, administración y funcionamiento del proyecto. Al igual toma la palabra Reimer Alfonso Cordero y pone a disposición del municipio el acompañamiento que se requiera como funcionario del área empresarial de la SP-VASB-MVCT.

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado con los pantallazos de las participaciones, así como en la grabación de voz de la reunión.

No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- **Compromisos**

Remitir vía electrónica al MVCT la documentación total correspondiente al proyecto	Municipio de Monterrey - Casanare	08 - 07 - 2020
Revisar la información presentada y generar un nuevo listado de chequeo	Equipo evaluador SP-VASB-MVCT	17 - 07 - 2020
Realizar mesa técnica de asistencia virtual	VASB - MVCT y Municipio de Monterrey - Casanare	23 - 07 - 2020

Elaboró: IDSQ 
Fecha: 07/07/2020

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with four participants: GG, IM, RD, and IQ. The right sidebar displays the "Personas" list with details for the current participants.

Personas

Invitar a alguien

Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos

- IQ** Ivan Dario Suescun Quinones
- GG** Gerardino Calderon Gonzalez
- IM** Isabel Carolina Lopera Munoz
- RD** Reimer Alfonso Cordero Dav...

Otros invitados (5)

- JO** Jackeline Meneses Olarte Sin respuesta

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with six participants: GG, IM, ML, RD, JC, and JO. The right sidebar displays the "Personas" list with details for the current participants.

Personas

Invitar a alguien

Otros invitados (2)

- JO** Jackeline Meneses Olarte Organizador
- JC** Jorge Andres Caro Cortes
- ML** Mayra Alejandra Martinez L...
- RD** Reimer Alfonso Cordero Dav...

Otros invitados (2)

- JS** Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado
- MM** Miguel Angel Castro Munar Sin respuesta

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with participants: GG, IM, ML, RD, JC, JO, and MM. The right sidebar lists participants: Jackeline Meneses Olarte (Organizador), Jorge Andres Caro Cortes, Mayra Alejandra Martinez L..., Miguel Angel Castro Munar, and Reimer Alfonso Cordero Dav... (Otros invitados (1) Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado).

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with participants: ML, JO, IM, JC, GG, RD, and MM. The right sidebar lists participants: Ivan Dario Suescun Quinones, Gerardino Calderon Gonzalez, Isabel Carolina Lopera Munoz, Jackeline Meneses Olarte (Organizador), Jorge Andres Caro Cortes, and Mayra Alejandra Martinez L... (Actualmente en esta... (8) Silenciar a todos).

Microsoft Teams interface showing a meeting grid and a list of participants.

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. [Política...](#) [Descartar](#)

Personas

- Invitar a alguien
- IQ Ivan Dario Suescun Quinones
- CJ César Augusto Longas Jimé... Externo a su organización
- GG Gerardino Calderon Gonzalez
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JO **Jackeline Meneses Olarte** Organizador
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

Grid of participants (initials):

- Top row: S, JO, IM
- Middle row: GG, CJ, RD
- Bottom row: MM, ML, JC
- Bottom right: JS

Microsoft Teams interface showing a meeting grid and a list of participants.

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. [Política...](#) [Descartar](#)

Personas

- Invitar a alguien
- GG Gerardino Calderon Gonzalez
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- IC IVAN BALLESTEROS ACUATODOS ... Invitado
- JO **Jackeline Meneses Olarte** Organizador
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JC Jorge Andres Caro Cortes

Grid of participants (initials):

- Top row: JO, S, JC
- Middle row: GG, CJ, MM
- Bottom row: IC, RD, IM
- Bottom right: ML, JS

