

	FORMATO: ACTA	Versión: 3.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 09/07/2018
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 11 de junio de 2020

HORA: 8:00 am

LUGAR: Mesa virtual

ASISTENTES: Aldo Rincón – Consultor de Escalar Plan de aseguramiento
 Angela Pulido – Escalar S.A. E.S.P
 Piero Carreño – Gerente Escalar S.A. E.S.P
 Brandon Prieto – Consultor de estudios y diseños
 María Alejandra Baquero – Escalar S.A. E.S.P
 Oscar Javier Ramírez – MVCT
 Jackeline Meneses Olarte – MVCT
 Cesar H. Torres A. - MVCT

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes a la reunión.
2. Revisión estado de los proyectos en el componente Institucional.
3. Compromisos

DESARROLLO:

Se da por inicio a la mesa técnica virtual para los proyectos de comunidades indígenas del departamento del Guainía que se encuentran radicados en el MVCT los cuales son:

1. Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena Cejal, corregimiento de Puerto Colombia, Guainía.
2. Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena Yurizal, corregimiento de Puerto Colombia, departamento del Guainía
3. Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena sector La Esperanza, corregimiento de Puerto Colombia, departamento del Guainía.
4. Construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena Punta Brava, corregimiento de San Felipe, Guainía

5. Construcción sistema de acueducto de la comunidad indígena Ducutivapo corregimiento San Felipe, Guainía.

Primero se hace una presentación de cada uno de los asistentes a la mesa técnica como son: la consultoría del proyecto, la consultoría para el plan de aseguramiento, el gerente y personal de la empresa Escalar que fue creada para las áreas no municipalizadas y del grupo de Evaluación del MVCT.

Paso seguido, se hace una presentación por parte de Escalar y del consultor del plan de aseguramiento sobre el avance que se tiene para el aseguramiento institucional de los proyectos, donde manifiestan que la sostenibilidad se puede dar por esquema diferencial, en cada comunidad se capacitara por parte de Escalar un personal remunerado y a mediano y largo plazo las comunidades serian las operadoras de cada proyecto, así mismo, la asistencia técnica seria entre Escalar y el Departamento.

Escalara manifiesta posibles fuentes de financiación para la operación, sin embargo, se recomienda que deben analizar todas las alternativas posibles y que los aportantes deberán dar su aprobación para esto.

También se pregunta por parte del MVCT que: ¿cuánto tiempo va a ser la asistencia técnica?, el departamento si va a financiar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué costos se tienen considerados?, Como se realizaría el mantenimiento de los proyectos? todas estas preguntas se deben tener en cuenta para la estructuración del plan de aseguramiento.

El MVCT solicita que se debe presentar un documento jurídicamente bien soportado de quien va a operar estos sistemas de acueductos.

El consultor solicita acompañamiento para la aplicación del esquema diferencial en el marco del decreto 1898.

Se solicita por parte del MVCT revisar si la operación puede quedar dentro del Plan Departamental de Aguas.

La consultoría del plan de aseguramiento manifiesta que presentara el documento para la operación, mantenimiento y sostenibilidad en un termino de dos (2) meses a partir de la fecha.

El consultor técnico manifiesta que se han realizado ajustes al proyecto por lo que se han reducido en costos en un promedio de 300 millones en la ejecución de la obra.

La consultoría técnica manifiesta que radicará la documentación en un término de dos (2) meses a partir de la fecha, así mismo, que realizaría envíos parciales en medio magnético al evaluador del MVCT.

Se da por terminada la mesa de trabajo. Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Envío del plan de aseguramiento	ESCALAR	11/AGOSTO/2020
Envíos parciales componente técnico	Consultoría del proyecto	11/AGOSTO/2020
Radicación de proyectos	ESCALAR	11/AGOSTO/2020

FIRMAS:

Elaboró:

Fecha:



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 3.0

Fecha: 09/07/2018

Código: GDC-F-01

Busque o escriba un comando

Actividad

Chat

Equipos

Calendario

Llamadas

Archivos

Personas

Invidar a alguien

Actualmente en esta... (7) Silenciar a todos

- CA Cesar Humberto Torres Agu... Organizador
- AR Aldo Rincon (Invitado) Invitado
- AP **Angela Pulido (Invitado)** Invitado
- B Brandon (Invitado) Invitado
- JO Jackeline Meneses Olarte
- MM Maria Alejandra Baquero M...
- ON **Oscar Javier Ramirez Nino**

Aldo Rincon (Invitado)

34:55

MM ON B JO AP

Escribe aquí para buscar

8:31 a. m. 11/06/2020