

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

FECHA: 21 de julio de 2020.

HORA: De 9:00 a 10:00 pm.

LUGAR: Virtual – Plataforma TEAMS

ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia

INVITADOS: Se anexa lista de asistencia

ORDEN DEL DIA: Revisión Proyecto PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENECIA

DESARROLLO:

Se inició la reunión virtual con la presentación de los asistentes en la plataforma digital, seguidamente se indicó que la reunión se realizaba dando respuesta a la solicitud realizada por el Municipio con el fin de avanzar con la revisión y actualización del proyecto.

Como segundo punto el Municipio realizó una presentación de los antecedentes del proyecto, aclarando así algunos requerimientos realizados por la evaluadora del mismo. Lo anterior debido a la solicitud realizada durante el mes de mayo sobre información para presentar el proyectos por fases (componentes del mismo).

La empresa manifestó el interés que tiene el Municipio de actualizar el concepto en su totalidad como se había planteado inicialmente para posteriormente gestionar la financiación del mismo.


El Ministerio manifestó la necesidad de radicar todos los ajustes solicitados como son actualización de la concesión de aguas, PSMV, y solicito complementar la justificación presentada.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Enviar la información requerida en la reunión	Municipio de Venecia	24-07-2020
Revisar información enviada por el Municipio para	MVCT	06-08-2020

continuar trámite de evaluación		
---------------------------------	--	--

FIRMAS: Se adjunta lista de asistencia.



Elaboró: Milena Canchano A.
Fecha: 23/05/2020