

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

**ACTA No. \_\_**

**FECHA:** 24 de julio de 2020

**HORA:** De 8:00 A.M. a 10:00 M. horas

**LUGAR:** Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

**PARTICIPANTES:** Lista anexa.

**INVITADOS:**

**ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo.
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual por parte de la SP-VASB-MVCT a funcionarios de Enterritorio y de la consultoría del proyecto, FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL RAYO MUNICIPIO DE MONTELIBANO – PDET, el cual se encuentran en requerimiento.

**DESARROLLO:**

**1 Saludo:** El día de hoy 24 de julio del 2020, siendo las 8:00 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de dar asistencia técnica a funcionarios de Enterritorio y del equipo consultor del proyecto en asunto; actividad en la cual, por parte del VASB- MVCT participa el ingeniero Iván Darío Suescun Quiñones y el ingeniero John Marroquín; por parte de Enterritorio, Alberto Enrique Alvares, Emma Ordoñez y otros; y por parte del equipo consultor, William Wilches Rodríguez, Joanna Barrera y otros. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Iván Darío saludo a los participantes y se da inicio a la mesa de trabajo.

**2 Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:** El ingeniero Iván Darío Suescun Quiñones, evaluador designado por la Dirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y saneamiento Básico - VASB, coordinó con Alberto Enrique Alvares de Enterritorio, la realización de esta mesa técnica virtual, con el fin de aclarar inquietudes con respecto al listado de chequeo emanado desde la SP-VASB-MVCT, el cual fue remitido al municipio de Montelibano mediante oficio número 2020EE0008156 del 07 de febrero de 2020.

Toma la palabra el ingeniero Iván Suescun y pregunta a los funcionarios de Enterritorio sobre cuál considera que debe ser la dinámica a adelantar en esta

reunión, ante lo que Alberto Enrique Alvares propone que se revise punto por punto del listado de requerimientos, y de esta manera aclarar las inquietudes que existan.

El equipo consultor manifiesta que tienen definidas las observaciones a atender en el componente técnico y que se está en coordinación y comunicación con la entidad territorial para complementar los demás componentes (legal, ambiental y predial), pero que tienen la preocupación ante el hecho que se les está solicitando en el listado de chequeo la actualización de los estudios y diseños de acuerdo a lo definido en la Resolución 0330 de 2017, la cual derogó la Resolución 1096 del 2000, que fue bajo la cual se conceptualizó y referenció los parámetros de diseño; y que este proyecto fue radicado en el MVCT desde el año 2016 y ha sido sometido a varias revisiones y listados de chequeo, y que no consideran justo ni precedente realizar ajustes y actualizaciones de ese tipo, ya que estos alcances no están concertados en el contrato de consultoría y la actualización podría requerir de un tiempo de dedicación adicional y desplazamientos al sitio del proyecto.

Toma la palabra el ingeniero Suescun y lee la Resolución 0650 de octubre de 2017, en la cual se define el 31 de diciembre de 2019, como la fecha límite para empezar a dar total aplicación a la Resolución 0330 de 2017, en la planeación y formulación de los proyectos, así como en su etapa de contratación y construcción; por lo cual, en este momento el proceso de evaluación se debe hacer basados en esta normatividad. (0330 de 2017). De igual manera el ingeniero Suescun expone que a partir del 31 de mayo de 2020, empezó a regir la Resolución 0661 de 2020, la cual regula la presentación de proyectos ante el ministerio.

Desde Enterritorio y la consultoría manifiestan que expondrán esta inquietud ante el área jurídica del VASB-MVCT, con el fin de solicitar que se defina algún procedimiento que no los conlleve a la actualización del componente técnico del proyecto. Ante esto el ingeniero Suescun manifiesta que el proceder de él como evaluador se rige al cumplimiento de la normatividad vigente, y que no está en su alcance el manifestar algo diferente; que quedará consignada en el acta la inquietud expuesta y se esperará la respuesta a la consulta que realice la consultoría; ante lo cual estuvieron de acuerdo tanto los funcionarios de Enterritorio como los representantes del equipo consultor.

Con respecto al componente institucional, el consultor manifiesta que no existe una entidad o empresa prestadora en el corregimiento San Francisco del Rayo, por lo cual es necesario clarificar la información que deba quedar consignada en el formato de diagnóstico de la entidad prestadora; ante esto, el ingeniero Iván Suescun solicita que le remitan al correo electrónico la información con la que cuentan hasta el momento para ser trasladada al área empresarial de la SP-VASB-MVCT, para que desde allá emitan un concepto, y además se solicitará el acompañamiento de esta área para la realización de la asistencia que el equipo consultor necesite. De igual manera el ingeniero Iván recomienda que desde el municipio se comuniquen al PDA de Córdoba y soliciten el acompañamiento y asistencia respectiva.

Con respecto al componente presupuestal, el ingeniero John Marroquín toma la palabra y manifiesta que lo más conveniente es revisar en detalle este componente una vez se tengan definidos el resto de componentes del proyecto y que además para el momento de consolidar este producto, se deben incluir los costos de

implementación de los protocolos de bioseguridad definidos para prevenir el contagio del COVID 19.

No siendo más lo tratado en esta actividad, se da por terminada la reunión

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsoft Teams, el registro de participación fue tomado en los pantallazos de las intervenciones para el archivo correspondiente.

- **Compromisos**



**FIRMAS:**

Elaboró: IDSQ  
Fecha: 24/07/2020

Buscar

**Está grabando** Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. [Política...](#) Descartar

Actividad

Chat 21

Equipos

Calendario

Aplicaciones

Ayuda

01:21:29 Solicitar control

AR Alberto Enrique Alvar... WR William Wilches Rodr... JB joanna barrera

**Personas**

Invitar a alguien

- Externo a su organización
- JB joanna barrera** Externo a su organización
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra**
- SL SOTA LTDA - Carolina Olmos...** Invitado
- WR William Wilches Rodriguez** Externo a su organización

Otros invitados (1)

- Carlos Dario Esquivia Padilla** Sin respuesta

Buscar

**IQ**

Esperando a que se unan otros usuarios...

Actividad

Chat 21

Equipos

Calendario

Aplicaciones

Ayuda

**Personas**

Invitar a alguien

- Actualmente en esta reunión (1)
- IQ Ivan Dario Suescun Quinones** Organizador

Otros invitados (2)

- Carlos Dario Esquivia Padilla** Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra** Aceptado

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que está grabando. Política... Descartar

Personas

- Invitar a alguien
- E Emma Invitado
- EO Emma Ordoñez (Invitado) Invitado
- I Invitado Externo a su organización
- JB joanna barrera Externo a su organización
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- SL SOTA LTDA - Carolina Olmos... Invitado
- WR William Wilches Rodriguez Externo a su organización

Personas

- Invitar a alguien
- Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos
- IQ Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AR Alberto Enrique Alvarez Ramos Externo a su organización
- JB joanna barrera Externo a su organización
- WR William Wilches Rodriguez Externo a su organización
- Otros invitados (2)
- Carlos Dario Esquivia Padilla Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado