

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 1

**FECHA:** Ciudad, Bogotá 24 del mes de julio de 2020

**HORA:** De 08:00 am a 10:00 am

**LUGAR:** Reunión virtual – Microsoft Teams

**ASISTENTES:** Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT  
 Jorge Caro, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT  
 Isabel Lopera, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT  
 Jhon Marroquin, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT  
 Leonardo Guerrero, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT  
 Julio Cuesta, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT  
 Luis Ramirez, Grupo regalías MVCT  
 Jackeline Meneses, Subdirectora de proyectos MVCT  
 Eduardo Cañas, Coordinador del Grupo de evaluación de proyectos MVCT  
 Maria Alejandra Gómez, Asesora MVCT  
 Alejandro Ortiz, Secretario de planeación Valdivia – Antioquia.  
 Eduardo Arango, Secretario de planeación San Pedro de los Milagros.  
 Maria Eugenia Lopera, Diputada  
 Luis Mejía, La Ceja – Antioquia  
 Alejandro Ortiz, Valdivia, Antioquia  
 Carmen Valencia, La Unión – Antioquia  
 Leidy Gaviria, La Unión – Antioquia  
 Entreríos, Planeación  
 Julian Bedoya Pulgarín, HS  
 Nelson Lopera,  
 Cesar Agudelo  
 Juan Echavarria, HR  
 Mateo Barrero Morales

**INVITADOS:** Revisar asistentes.

**ORDEN DEL DIA:** Presentación de los asistentes  
 Revisión de contexto de los proyectos  
 Revisión de alternativas de asistencia técnica para continuar con la estructuración de los proyectos.  
 Compromisos y conclusiones

**DESARROLLO:**

- Compromisos (*Si aplica*)

<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha limite de cumplimiento</b>
Reunión Valdivia	Julio Cuesta/Alcaldía de Valdivia	Jueves 30 de julio 9:00am
Reunión la Unión	Julio Cuesta/Alcaldía de Valdivia	Jueves 30 de julio 2:00pm
Reunión San Pedro de Los Milagros	Luis Ramirez/ Alcaldía de San Pedro de Los Milagros	Martes 28 de julio 8:00am
Reunión Entrerrios	Gina Rincón /Alcaldía de Entrerrios	Martes 28 de julio 8:00am
Reunión Guadalupe	Gina Rincón/Alcaldía de Guadalupe	Miércoles 29 de julio 10:00am
Reunión La Ceja	Leonardo Guerrero/Alcaldía de La Ceja	Martes 28 de julio 2:00 pm
Enviar información de La Unión	Municipio de La Unión	Viernes 24 de julio.
Enviar información Guadalupe	Municipio de Guadalupe	Viernes 24 de julio.

**FIRMAS:**

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez  
Fecha: 24 de julio de 2020.

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

**Objetivo:** Revisar observaciones adelantadas para los proyectos de agua potable y saneamiento básico de los municipios de La Ceja, La Unión, Valdivia, Entreríos, Guadalupe y San Pedro de los Milagros:

1. La ingeniera Jackeline realiza explicación general del contexto de los proyectos. La revisión adelantada corresponde a una revisión inicial de la información anexada.
2. Se procede a revisión del Proyecto de La Unión con el ingeniero Julio Cuesta, quien indica que el proyecto requiere varios ajustes, entre ellos, de tipo Hidrológico. El alcalde de la Unión indica que existen unos estudios de la microcuenca que ha realizado CORNARE, se revisará esta información.
3. El Ministerio indica que, para dar mayor celeridad en las revisiones, se sugiere el desarrollo de mesas técnicas con las consultorías y los municipios para entrar al detalle de la presentación de los proyectos. El alcalde de La Unión, indica que por parte del municipio se haría reunión para los temas del proyecto con Lady Osorio y Carmen Valencia y por parte del Ministerio los ingenieros Julio Cuesta y Eduardo Cañas.
4. Se procede a presentar la revisión del proyecto Valdivia, se indica que tiene varios pendientes el proyecto. Se realizará reunión para mesa técnica. El Secretario de planeación se compromete a entregar información adicional del proyecto para revisión al ministerio, previa a la mesa técnica. El evaluador que adelanta la revisión de este proyecto es el ingeniero Julio Cuesta.
5. Se realiza presentación del proyecto San Pedro de los Milagros, en las observaciones se evidencia que hacen falta documentos del proyecto. Maria Eugenia, indica que se realizó una actualización en el año 2017 de estos diseños, y se requeriría un oficio del Ministerio para que el alcalde proceda a requerir a la consultoría. Es importante, dado que los consultores no aparecen. Se indica que es probable que se requiera la contratación de algunos estudios de suelos y demás.
6. El Ministerio indica que se podrían enviar observaciones por correo electrónico, dado que no se han radicado solicitudes de manera oficial. Mientras se radican esas solicitudes oficialmente, se podrían enviar observaciones por correo. Oficios oficiales después de radicar la solicitud.
7. El municipio de San Pedro de Los Milagros indica que tiene en total 4 proyectos. Los 4 están siendo revisados por Luis Andrés Ramirez, quién además indica de manera general, el proceso de evaluación de estos proyectos cuando se presentan por Regalías.
8. El Ministerio sugiere que las consultorías revisen bien los requisitos técnicos de la presentación de los proyectos en el marco de la resolución 0661 de 2019.
9. Se plantea reunión para revisar estos proyectos de San Pedro de Los Milagros de manera detallada la próxima semana. Se realizará reunión el día martes a las 8 am, con el fin de avanzar en la revisión de los proyectos de San Pedro.
10. Se procede a la revisión del proyecto Toruro, municipio de Entreríos. Se indica que se requiere ajuste del proyecto, dado que presenta varias observaciones. Se enviarán observaciones más detalladas a la secretaría de planeación del municipio para ir avanzando en el proceso de ajuste. Se realizará reunión con el municipio el día martes a las 8 am, con el fin de revisar con mayor detalle los proyectos. Este proyecto está siendo revisado por la ingeniera Gina Rincón. Se indica que es muy importante la completitud de la información enviada, para que pueda ser revisada integralmente (topografía, suelos y geotecnia, estructuras, hidráulico, presupuesto, cantidades de obra, etc.)
11. Se procede a revisión del proyecto de La Ceja, el cual está siendo evaluado por el ingeniero Leonardo. Se indica que tiene varios pendientes el proyecto. Se solicita reunión el día martes a las 2:00 pm para revisión detallada, con el ingeniero Leonardo Guerrero.

12. Se realiza revisión del proyecto Guadalupe, se indican las observaciones del proyecto, las cuales hacen pensar que el proyecto no ha sido terminado. Se indica que este proyecto se acaba de entregar por los consultores, lo cual es preocupante. Se debe revisar bien el proyecto y la información adicional a presentar para revisión por parte del Ministerio, se indica que también viene un proyecto de Guadalupe para el casco urbano. Se programará reunión el día miércoles a las 10:00 am, con el fin de abordar las observaciones de estos proyectos.
13. Se da por terminada la reunión con los compromisos de los proyectos.

# ANEXOS

**Mesa técnica Alcaldes Antioquia - HS Julian Bedoya - HR Juan Diego Echavarría** Chat Archivos Detalles Notas de la reunión Pizarra

Unirse Cerrar

Responder

24 de julio de 2020 8:00 - 10:00

Reunión de Microsoft Teams

**La vivienda y el agua son de todos** Mimivienda

Coordinador Grupo Evaluación de Proyectos  
Subdirección de Proyectos  
**Eduardo Enrique Cañas Ramos**  
ecanas@mimivienda.gov.co  
+57 (1) 3323434 ext. 3704  
Calle 18 No. 7-59 Sede Calle 18, Bogotá D.C.  
www.mimivienda.gov.co

De: Jacqueline Meneses Clarte <jmeneses@mimivienda.gov.co> en nombre de Maria Alejandra Gomez Gutierrez <MGomez@mimivienda.gov.co>  
Enviado: jueves, 16 de julio de 2020 9:29 p. m.  
Para: Gina Juliana Rincon Rodriguez <GRincon@mimivienda.gov.co>; Eduardo Enrique Cañas Ramos <ECanas@mimivienda.gov.co>  
Asunto: RV: Mesa técnica Alcaldes Antioquia - HS Julian Bedoya - HR Juan Diego Echavarría  
Cuándo: viernes, 24 de julio de 2020 8:00 a. m.-10:00 a. m..  
Dónde: Reunión de Microsoft Teams

Estimados, esta es la Reunión que se tiene para dar a conocer los resultados de la revisión de los proyectos que les he remitido de mpios de Antioquia.

De: Maria Alejandra Gomez Gutierrez  
Enviados: miércoles, 15 de julio de 2020 6:51:09 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco  
Para: Maria Alejandra Gomez Gutierrez; Jacqueline Meneses Olarte; Luis Andres Ramirez Obando; Eduardo Enrique Cañas Ramos; julianbedoyapulgarin1@gmail.com; jennypolaquiroz@gmail.com; mariae92@hotmail.com; alexosorio13@hotmail.com; nelsonopera77@hotmail.com; olgarromo@hotmail.com; cesar-agudelo2008@hotmail.com; alcaldia@sanpedrodelosmagrosantioquia.gov; alcaldia@enterrios-antioquia.gov.co; Mateo Barrero Morales; Juan.Echavarría@camara.gov.co  
Asunto: Mesa técnica Alcaldes Antioquia - HS Julian Bedoya - HR Juan Diego Echavarría

**Seguimiento**

- Maria Alejandra Gomez Gutierrez Organizador
- LO Luis Andres Ramirez Obando Aceptado
- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Aceptado
- M mariae92@hotmail.com Aceptado
- N nelsonopera77@hotmail.com Aceptado
- M Mateo Barrero Morales Aceptado
- JO Jackeline Meneses Clarte Desconocido
- J julianbedoyapulgarin1@gmail... Desconocido
- J jennypolaquiroz@gmail.com Desconocido
- A alexosorio13@hotmail.com Desconocido
- O olgarromo@hotmail.com Desconocido
- C cesar-agudelo2008@hotmail.c... Desconocido
- A alcaldia@sanpedrodelosmagr... Desconocido
- A alcaldia@enterrios-antioquia.g... Desconocido
- J juan.echavarría@camara.gov.co Desconocido

Activar Windows  
Ve a Configuración

Leónardo Nicolás Guerrero Lav... Aceptado

Jonh Jair Marroquín Saavedra

Escribe aquí para buscar

1:33 PM 7/24/2020