

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 22 de julio de 2020

HORA: De 11:00 a.m. a 12:00 a.m. horas

LUGAR: Reunión virtual mediante evento TEAMS

ASISTENTES: Néstor Fabián Montoya – DNP-SGR
 Geny Palacios – DNP-SGR
 Jesús Iguaran – DNP-SGR-DVR
 Feder Angulo – Planeación Alcaldía Barbacoas
 Mónica Orozco – Minvivienda
 Daisy Triviño – Minvivienda
 Jonh Marroquín – Minvivienda

INVITADOS: N.A.

ORDEN DEL DÍA:

Revisión al estado de avance en presupuesto para el siguiente proyecto:

“CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS MUNICIPIO DE BARBACOAS – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

DESARROLLO:

Se hace una explicación del proyecto a nivel general y como será su implantación en toda su zona de influencia, dado el tipo de transporte multimodal que requiere donde se incluyen transportes por vías carreteables, vía fluvial y medios animales, lo cual impacta el proyecto en un 130% adicional al costeo normal de una unidad sanitaria promedio.

Ya se emitido una lista de chequeo, en la cual se solicitó información adicional a la radicada por el mecanismo del DPN y algunos ajustes al presupuesto teniendo en cuenta el impacto que genera los costos del transporte multimodal, se programará una mesa de trabajo con contando con las cotizaciones actualizadas mapas de recorridos, insumos y transportes, se realizaran los ajustes pertinentes al presupuesto para dejar ya versión final como lo indican las resoluciones 1063 de 2016 y 0661 de 2019.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Mesa de Trabajo para ajuste de Presupuesto	Daisy Triviño – Minvivienda	Julio 27 de 2020, 02:00 pm

FIRMAS:

ADJUNTO PANTALLA DE ASISTENTES.

Elaboró: Jonh Marroquín
 Fecha: julio 22 de 2020

