

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

FECHA: Bogotá, 22 de julio de 2020

HORA: De 14:00 a 14:30 Horas

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
 Cesar Augusto Martínez – Secretario de Planeación Oiba
 Julián Díaz – Alcalde de Oiba
 Eymar Báez Camacho – Gerente Oibana de Servicios Públicos.

INVITADOS: Municipio de Oiba, Santander

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica al Municipio de Oiba, Santander.

ACTA 2. 22 DE JULIO DE 2020. REVISION DEL PROYECTO: "OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS CANOAS, LA RETIRADA Y GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE OIBA." REQUERIMIENTO ENVIADO EL DIA 4/7/2020 MEDIANTE RADICADO 2020EE0046095 DEL DIA 4/7/2020.

Se hace la verificación de lo ajustado con respecto a la lista de chequeo

Capítulo 1

Se realiza la verificación de los permisos que requiere el proyecto.

Se cuenta con el radicado de solicitud de concesión de aguas de la quebrada La Charca. Se espera que para la semana del 27 al 31 de julio la corporación, la corporación emitirá el concepto de concesión de aguas de la quebrada la charca por 4 L/s, y el permiso de ocupación de cauce de los dos pasos elevados.

Capítulo 2

Se debe presentar el plan de fortalecimiento con todos sus soportes respectivos. El cual está a cargo del gerente de la Oibana de servicios Públicos.

Capítulo 3

Se deben presentar las alternativas para la elección del la PTAP compacta por encima de la PTAP convencional.

Capítulo 4

El presupuesto debe ajustarse al año 2020, y deben incluir los costos de bioseguridad en las obras.

Capítulo 5

Permisos prediales, se debe entregar el plano predial con los componentes que este requiere: Área afectada, área del lote, matrícula inmobiliaria, propietario. Deben informar si hay alguna novedad con respecto a los propietarios.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
1- Revisar el avance del trámite de la concesione aguas.	Oibana de servicios Públicos	29 de julio de 2020
2- Ajuste al presupuesto	Oibana de servicios Públicos	29 de julio de 2020
3- Ajuste al plano predial	Oibana de servicios Públicos	29 de julio de 2020
4. Radicación virtual MVC	Oibana de servicios Públicos	29 de julio de 2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 22 de julio de 2020.

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting window titled 'Calendario'. The meeting name is 'acueductos rurales de Oiba, santander'. The meeting details include the location, start time (2:00 p. m.) and end time (2:30 p. m.) on July 22, 2020. The agenda items are: 'Mesa de trabajo con el diseñador para subsanacion de observaciones de la lista de chequeo.' and 'Revision del tramite de concesion de aguas quebrada la Charca con el gerente de la empresa de servicios publicos - Oibana ESP.' The participants list includes: Yo (Organizador), cesaugusmartinez@gmail.com, oibanadeserviciospublicos@hotmail.com, ejecutivo@oiba-santander.gov.co, Jackeline Meneses Olarte, and carlos.bernal.escobar@gmail.com. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and system tray.