

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

FECHA: Bogotá, 30 de julio de 2020

HORA: De 14:00 a 15:30

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
 Cesar Augusto Martínez – Secretario de Planeación Oiba
 Julián Díaz – Alcalde de Oiba
 Eymar Báez Camacho – Gerente Oibana de Servicios Públicos.

INVITADOS: Municipio de Oiba, Santander

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica al Municipio de Oiba, Santander.

ACTA 3. 30 DE JULIO 2020. REVISION DEL PROYECTO: "OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS CANOAS, LA RETIRADA Y GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE OIBA." REQUERIMIENTO ENVIADO EL DIA 4/7/2020 MEDIANTE RADICADO 2020EE0046095 DEL DIA 4/7/2020.

Se hace la verificación de lo ajustado con respecto a la lista de chequeo

Capítulo 1

Se realiza la verificación de los permisos que requiere el proyecto.

Se cuenta con el radicado de solicitud de concesión de aguas de la quebrada La Charca. Se espera que para la semana del 3 al 4 de agosto la corporación emita el concepto de concesión de aguas de la quebrada la charca por 4 L/s, y el permiso de ocupación de cauce de los seis (6) pasos elevados.

Capítulo 2

Se debe presentar el diagnóstico de la entidad prestadora con todos sus soportes respectivos. El cual está a cargo del gerente de la Oibana de servicios Públicos.

Capítulo 3

El ingeniero Eymar de la empresa de servicios públicos debe presentar las alternativas para la elección del la PTAP compacta por encima de la PTAP convencional.

Capítulo 4

El presupuesto debe ajustarse al año 2020, y deben incluir los costos de bioseguridad en las obras.

Capítulo 5

Escrituración del tanque de almacenamiento, se debe entregar el plano predial con los componentes que este requiere: Área afectada, área del lote, matrícula inmobiliaria, propietario.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable
1- Revisar el avance del trámite de la concesione aguas.	Oibana de servicios Públicos
2- Ajuste al presupuesto	Oibana de servicios Públicos
3- Ajuste al plano predial	Oibana de servicios Públicos
4. Radicación virtual MVC	Oibana de servicios Públicos

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 22 de julio de 2020.

Acueductos veredales de Oiba - Santander y Plan maestro de acueducto urbano y PTAP Oiba, Santander.

30 Jul. 2020 14:00 → 30 Jul. 2020 14:30 30 min Todo el día

Sugerido: No hay sugerencias disponibles.

No se repite

Agregue una ubicación

De acuerdo a reunión del día 23/7/2020 se programa reunión para revisión de ajustes a la lista de chequeo.

Revisión avance de trámite de concesión de aguas
Escrituración del predio del tanque de almacenamiento.

Se revisará el avance del plan maestro de acueducto y PTAP del casco urbano de Oiba, Santander. \$ 5.533.817.029