

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 1

**FECHA:** Bogotá, 30 de julio de 2020

**HORA:** De 8:00 am a 10:00 am

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:** Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT  
 Alvaro Salcedo – Gerente de la empresa de servicios públicos Aguas de la Sabana.  
 Daniel Cortes – Alcaldía de Corozal

**INVITADOS:** Alcaldía de el Copey, empresa de servicios Emcopey.

**ORDEN DEL DIA:** Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado de El Copey.

**ACTA 1. 30 DE JULIO DE 2020. Plan maestro de alcantarillado de El Copey, Cesar.**

**Se hace la verificación de la estructuración del proyecto para presentar por modalidad por etapas al MVCT**

Se tiene lo siguiente:

- Componente ambiental: El proyecto no requiere permisos ambientales, no requiere permiso de vertimientos.
- Componente institucional: Deben organizar el formato de diagnóstico de entidades prestadoras dentro de los documentos, motivo por el cual se hará el acercamiento con el municipio para obtener dicha información, adicionalmente, se solicitará el apoyo de la empresa de servicios públicos del municipio de El copey.
- Componente técnico: De acuerdo a la revisión, la actualización de la dotación neta con respecto a la resolución 330 de 2017, deben presentar los planos en coordenadas reales, con las convenciones de apoyo para reconocer tramos proyectados y existentes.
- Componente presupuestal y Plan financiero: Deben incorporar ítem de bioseguridad.
- Componente predial: Revisar si para la Ebar es necesario es posible adquirir el predio, deben entregar certificación de que los colectores pasan por vía pública.

De acuerdo al plan de trabajo, se tiene proyectado presentar el proyecto al MVCT el 15 de agosto. Finalmente, se programa una reunión para el próximo martes 4 de agosto a las 2 PM, con el objetivo de realizar seguimiento al avance del proyecto.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Revisar convenciones de los planos	Alcaldía El Copey.	Julio
Revisar si para la Ebar es necesario es posible adquirir el predio.	Alcaldía El Copey.	Julio

**FIRMAS:**

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 17 de julio de 2020.

