

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se adelantó la presentación de la segunda parte de los principales aspectos planteados en la solución técnica.

Requerimientos Ambientales

Estudio de Impacto Ambiental

Licencia Ambiental

Impactos medio físico, medio biótico, medio socioeconómico.

Requerimientos Geotécnicos, Estructurales y Viales.

POT/POD

Requerimiento Predial

Las Ceibas, plantea la revisión de los temas que vienen adelantando con otros equipos de trabajo en cuanto a: PSMV, Plan Parcial, trámite ante la ANLA, y concepto técnico MVCT.

Nº	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	Remisión de la información relacionada con los avances y equipos de trabajo relacionado con: PSMV, Plan Parcial, trámite ante la ANLA, y concepto técnico MVCT.	7-jul-20	Las Ceibas
2	Revisión y actualización del proyecto con la información recibida remitida por Las Ceibas el 1 de julio.	16-jul-20	Equipo Consultor
3	Remisión de la información relacionada con el balance hídrico.	7-jul-20	Las Ceibas
4	Preparación de la presentación del proyecto al Sr. Alcalde y la Sra Gerente de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva	16-jul-20	Equipo Consultor
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Nota : Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace <https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx>