

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

FECHA: Bogotá, lunes 03 de agosto de 2020

HORA: De 08:00 am a 09:00 am horas

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Dr. Diego Alberto Meneses - Alcalde Municipal de Santa Helena del Opón, Santander
 Dr. Carlos Francisco Torres Escobar – Profesional Jurídico MVCT
 Ing. José Manuel Vásquez Leal – Contratista MVCT
 Ing. Julio Cuesta Olave - Contratista MVCT

INVITADOS:

OBJETO: Asistir al Municipio en el proceso de Estructuración de la Contratación de los estudios y diseños, contrato derivado del Convenio Interadministrativo de uso de Recurso N° 879 de 2019 suscrito entre Santa Helena del Opón - Santander y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

ORDEN DEL DIA: Prórroga Acuerdo Interadministrativo de uso de Recurso N° 879 de 2019 Santa Helena del Opón y Ministerio de Vivienda.
 Estado del convenio
 Compromisos

ANTECEDENTES:

El Municipio de Santa Helena del Opón y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron el 31 de diciembre de 2019, el Acta de inicio del Acuerdo Interadministrativo de uso de Recurso N° 879 de 2019, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado “Estudios y diseños del sistema de acueducto y alcantarillado del centro poblado Cachipay, Municipio Santa Helena del Opón, Santander”, por valor de \$349.155.526.

El 28 del Mayo de 2020, el Alcalde, Dr. Diego Alberto Meneses, solicitó al Ministerio, la suspensión del Convenio, mediante oficio, cuyo asunto es: “*Solicitud suspensión Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 879 de 2019*”, manifestando que el Municipio no ha podido adelantar los procesos contractuales “*en razón a la actual emergencia sanitaria derivada del COVID – 19 toda vez que se paralizaron en casi el 100% de las actividades económicas, ha afectado todos los campos laborales, entre ellos la Construcción y consultorías*”.

El martes 09 de junio de 2020, ente las 9:00 y las 10:30 am, en respuesta a la mencionada solicitud, se llevó a cabo una Mesa de trabajo virtual, entre el Alcalde y el Grupo de trabajo Técnico y Jurídico del Ministerio,

resaltando la importancia que tiene para el desarrollo del convenio que ambas partes avancen en la ejecución de sus obligaciones.

En razón el Municipio se comprometió en presentar al MVCT el 19 de junio de 2020 la documentación que se ha adelantado por parte del Municipio, con el fin de recibir la retroalimentación por parte del Ministerio el 26 de junio de 2020.

A la fecha no se han dado cumplimiento a estos compromisos y el Ministerio convoca a la presente Mesa de trabajo.

DESARROLLO:

El Ing. José Manuel Vásquez, del MVCT luego del saludo de todos los participantes, dio lectura de los antecedentes de esta Mesa de trabajo (escritos en la presente Acta). Seguidamente, el Secretario de Planeación, Ing. Carlos Picón, dio los agradecimientos por la atención brindada por el MVCT en la construcción del proceso y presentó las excusas del Alcalde, Dr. Diego Alberto Meneses, quien no le fue posible asistir a esta reunión.

El Dr. Carlos Torres, del equipo jurídico del MVCT, enfatizó sobre la necesidad contractual que existe por parte del Municipio y del Ministerio, en dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con la suscripción del convenio en los términos allí establecidos y aunque en esta época de emergencia en salud por el COVID 19, se presentan dificultades para realizar un proceso de contratación, resaltó la necesidad de buscar soluciones para surtir cada uno de los hitos de este proceso en los tiempos que menos retraso e impacto negativo generen sobre el convenio.

El MVCT habiendo socializado desde la reunión del 09 de junio la importancia de desarrollar este convenio y avanzar en aspectos importantes como la elaboración de los estudios previos y los pliegos de contratación. A fin de contar con toda la documentación precontractual, trajo a colación los compromisos de dicha reunión, los cuales están a la fecha sin cumplir:

- *Compromisos acordados en la Mesa del 09 de junio de 2020.*

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Estado
Presentar al MVCT la documentación que se ha adelantado por parte del Municipio.	Dr. Diego Meneses – Alcalde Municipal de Santa Helena del Opón	19 de junio de 2020	Sin cumplir.
Brindar asistencia técnica al Municipio	Ing. José Manuel Vásquez Leal - MVCT	A todo lo largo del convenio.	En ejecución
Remitir las subgerencias sobre los documentos que envíe el Municipio	Ing. José Manuel Vásquez Leal - MVCT	Una semana, luego de la entrega por parte del Mpio	Sin Cumplir

Reconociendo las dificultades que ha presentado el Municipio para el desarrollo de este proceso, el MVCT manifestó, que luego de la evaluación en conjunto MVCT y Municipio, del estado actual del Convenio, se concluyó que el Municipio presentará al Ministerio la necesidad de prorrogar el tiempo de este convenio por doce (12) meses.

- *Compromisos (Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
-------------------	--------------------	-------------------------------------

Presentar al MVCT la documentación que se ha adelantado por parte del Municipio.	Dr. Diego Meneses – Alcalde Municipal de Santa Helena del Opón	03 de agosto de 2020
Brindar asistencia técnica al Municipio	Ing. José Manuel Vásquez Leal	A todo lo largo del convenio.
Remitir las subgerencias sobre los documentos que envíe el Municipio	Ing. José Manuel Vásquez Leal Ing. Julio Cuesta Dr. Carlos Torres	12 de agosto de 2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal

Fecha: 03 de agosto de 2020.

ANEXOS

Solicitud de documentación al Municipio por parte del MVCT (13/07/2020)

Correo: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome
 outlook.office365.com/mail/deeplink?version=2020072701.08&popoutv2=1

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear

Acuerdo Interadministrativo de uso de Recursos N° 879 de 2019

J Jose Manuel Vasquez Leal
 Lun 13/07/2020 11:46
 Para: Alcaldia@santahelenadelopon-santander.gov.co
 CC: Jackeline Meneses Olarte; Julio Cuesta Olave

 GDC-F-01 Acta 4.0_SantaHele...
580 KB

Buen día, Alcalde, Dr. Diego Alberto Meneses Molina. Deseamos se encuentre muy bien.

Como seguimiento a las Asistencias técnicas brindadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT a los Municipios, en atención a las conclusiones de la Mesa de trabajo del martes 09 de junio del corriente, realizada con usted y su equipo de trabajo, y los jurídicos y técnicos del MVCT, con relación al Acuerdo Interadministrativo de uso de Recursos N° 879 de 2019 con Santa Helena del Opón, Santander, quisiéramos conocer qué documentos ha adelantado y qué variables se han dado durante este mes, para apoyarle en evaluar y en lo posible enriquecer el contenido de esos documentos o brindar el apoyo que usted requiera.

Adjunto el Acta de dicho comité, del 09/06/2020.

Muchas gracias Alcalde y continuamos prestos dentro de nuestro alcance a apoyar sus actividades.

Cordialmente,



Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos – Subdirección de Proyectos
José Manuel Vásquez Leal
jvasquez@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3823
Calle 18 No. 7-59 Sede Calle 18, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Convocatoria a Mesa de Trabajo del 03/08/2020


Calendario: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome
No seguro | outlook.office365.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGJiMC1hMzZjLTMzOTI2YzFjOGRhNwBGAAAAAD1x8cKkYz2Tp...

Editar Cancelar Responder a todos Ocupado Categorizar

Santa Helena del Opón. Acuerdo Interadministrativo de uso de Recurso N° 879 de 2019

Unirse a la reunión de Teams

Recordatorios: 15 minutos antes



Buen día, Dr. Diego Alberto Meneses Molina, Alcalde Municipal de Santa Helena del Opón, deseo se encuentre muy bien.

Atendiendo su solicitud de acompañamiento frente al Acuerdo Interadministrativo de uso de Recursos N° 879 de 2019 Santa Helena del Opón, Santander, de la cual como respuesta por parte del MVCT se llevó a cabo la mesa técnica y jurídica del 09 de junio del 2020, en la cual se acordaron algunos compromisos y dando alcance a nuestra comunicación electrónica del 15 de junio donde solicitamos conocer el avance en el desarrollo de este convenio, se convoca a esta nueva reunión, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos acordados en la mencionada mesa de trabajo.

Adjunto remito el Acta del 09 de junio.

Muchas gracias,



Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos – Subdirección de Proyectos
José Manuel Vásquez Leal
jvasquez@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3823
Calle 18 No. 7-59 Sede Calle 18, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Jose Manuel Vasquez Leal

Si: 4

CP carlos picon
Obligatorio

JO Jackeline Meneses Olarte
Opcional

P planeacion@santahelena...
Opcional

JO Julio Cuesta Olave
Opcional

Sin respuesta: 5

A Alcaldia@santahelenadel...
Obligatorio

C Carlos Francisco Torres Es...
Obligatorio

F feragav@hotmail.com
Obligatorio

Carlos Dario Esquivia Padi...
Opcional

E Eduardo Enrique Cañas R...
Opcional

Asistencia a la Mesa de Trabajo del 03/08/2020

The image shows a screenshot of a Microsoft Teams meeting interface. A recording player is overlaid on the chat window. The recording player displays the following information:

- Title:** Santa Helena del Opón. Acuerdo Interadministrativo de uso de Recurso N° 879...
- Duration:** 00:02 / 16:55
- Recorded by:** Jose Manuel Vasquez Leal
- Organized by:** Jose Manuel Vasquez Leal

The background shows a chat window with a list of recent messages and a search bar at the top. The Windows taskbar is visible at the bottom, showing the time as 10:17 p. m. on 3/08/2020.

The image shows a Microsoft Teams meeting window. The title bar reads "Santa Helena del Opón. Acuerdo Interadministrativo de uso de Recurso N° 879...". The meeting content area displays four participants in a 2x2 grid: JL (top-left), CE (top-right), JO (bottom-left), and PO (bottom-right). The meeting duration is 13:23 / 16:55. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 10:18 p. m. on 3/08/2020.