	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

FECHA: 18 de agosto de 2020

HORA: De 9:00 am a 10:00 am horas

LUGAR: Microsoft Teams

ASISTENTES:

Empresa	Nombre	Correo
MVCT	Luis Hernán Torres Suárez	ltorres@minvivienda.gov.co
AQUALIA	Andres Sepúlveda	andresfelipe.sepulveda@aqualia.com

INVITADOS: N.A

ORDEN DEL DIA:

Revisar las tareas de la mesa de trabajo celebrada el 11 de agosto de 2020 al proyecto radicado para la actualización de concepto técnico por el municipio de Momil Córdoba denominado: OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL, según el radicado 2020ER0065184.

DESARROLLO:

Se dio inicio a la mesa de trabajo con la lectura del acta anterior y recordando cuales fueron las tareas que se dejaron, donde se recuerda que la mesa tiene como objetivo revisar el avance en la revisión del componente técnico que tiene que ver con la actualización del componente hidráulico a la resolución 330 de 2017 donde hay que revisar los parámetros de la fuerza tractiva.

A Continuación, el formulador del proyecto la empresa de servicios Aqualia menciona que se han dedicado a actualizar el presupuesto, con la revisión de los precios unitarios, actualización de cotizaciones, pero con relación a la revisión del componente técnico aun no lo han terminado.

Conclusiones y recomendaciones:

Como conclusiones de la mesa de trabajo se recomienda lo siguiente:

Se recomienda que se dé prioridad a la revisión del componente técnico, pues esto puede afectar las cantidades y diámetros de las tuberías en el presupuesto ya que el parámetro de la fuerza tractiva es el parámetro que la resolución 330 de 2017 define como control para garantizar el arrastre de solidos


ocasionando con esto, posiblemente que los diámetros de las tuberías aumenten y las excavaciones se disminuyan.

Se acuerda celebrar una nueva mesa de trabajo el día 21 de agosto con el fin de verificar el ajuste al componente técnico.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Mesa de trabajo	Aqualia	21/08/2020

FIRMAS:



Elaboró: Luis Hernan Torres S - Profesional Especializado Subdirección de Proyectos.
Fecha: 18/08/2020.