

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N°2

FECHA: 19/08/2020
HORA: 2:30 – 3:00 p.m.
LUGAR: La reunión se realizó a través de canales digitales (*Google Meet*).

ASISTENTES: Leonardo N. Guerrero L. - Evaluador VASB
 Carolina Mejía, Carolina Acevedo - GESTOR PDA-PAP SANTANDER
 Otto Bayona - Infraestructura M/pio. Barichara SANTANDER
 Héctor Castellanos - Infraestructura M/pio. Barichara SANTANDER

TEMA DE LA REUNIÓN: Construcción de Pozos profundos para Barichara, Santander

ORDEN DEL DIA: Reporte de información del proyecto recaudada y disponible por parte del M/pio. de Barichara.

Antecedentes: Asistencia técnica del 06/08/2020

Temas tratados: Estudios técnicos para la construcción de pozos profundos para el abastecimiento de agua de la población urbana de Barichara.

Notas y consideraciones finales:

El proyecto de explotación de agua subterránea para el abastecimiento de agua en Barichara se presentará de manera independiente a su símil para Villanueva, es decir no en conjunto como inicialmente lo tenía previsto ESANT, gestor del PDA, Santander.


La Alcaldía de Barichara pide plazo para el miércoles 2 de septiembre para dar plazo a la consultoría para entregar los estudios y diseños contratados.

Compromisos (*Si aplica*):

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Gestionar la entrega de los estudios y diseños por parte del consultor.	Otto Bayona – Alcaldía de Barichara.	2/09/2020

FIRMAS:





Anexos: registro fotográfico y lista de asistencia.

Elaboró: / Leonardo Guerrero L. - Contratista MVCT
Fecha: 19/08/2020