

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: Bogotá, 21 de agosto de 2020

HORA: De 10:00 am a 11:00 am

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Tayulad Mejía – Estructuración de proyectos EPC
Ginary Parra - Estructuración de proyectos EPC
John Jair Marroquín – Especialista en presupuesto MVCT.

INVITADOS: Municipio Utica

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica al Municipio de Utica.

ACTA 1. 21 DE AGOSTO DE 2020. "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UTICA".

Se hace la verificación de lo ajustado con respecto a la lista de chequeo

Capítulo 1

Se realiza la verificación de los permisos que requiere el proyecto.

El proyecto aún no cuenta con el permiso de vertimiento, aunque este permiso ya se solicitó, la corporación se encuentra en la etapa de elaboración del informe.

Capítulo 2

La entidad prestadora ya cuenta con plan de fortalecimiento.

Capítulo 3

Se hace la verificación de los componentes técnicos acorde a la resolución 0330 de 2017. Los cuales fueron subsanados en cuanto a su componente eléctrico y parámetros hidráulicos. Deben presentar las especificaciones técnicas.

Capítulo 4

El presupuesto está sometido a unos ajustes los cuales fueron observados por el ing. John Marroquín, los cuales serán entregados el martes 25/8/2020.

Ítems observados:
 Cargue y disposición de sobrantes
 Ítems del componente eléctrico
 Ítems del Cerramiento
 Localización y replanteo
 Pilotes hincados

Capítulo 5

el proyecto ya cuenta con los certificados de libertad y tradición para las 2 estaciones de bombeo de aguas residuales y la PTAR.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
1- Entrega del presupuesto, mga, carta de presentación y formato resumen.	Grupo de estructuración EPC	25 de agosto de 2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 25 de agosto de 2020.

