

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 2

**FECHA:** Bogotá, martes 18 de agosto de 2020

**HORA:** De 09:30 am a 11:00 am horas

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:** Dra. Margoth Morales Rodríguez- Alcaldesa Municipal de Icononzo, Tolima  
alcaldia@icononzo-tolima.gov.co marmoro66@hotmail.com  
Ing. Fredy Sánchez – Secretario de Planeación planeacion@icononzo-tolima.gov.co  
Ing. Fernando Cuevas – Coord. De Servicios Públicos serviciospublicos@icononzo-tolima.gov.co  
Ing. José Manuel Vásquez Leal – Contratista MVCT

**INVITADOS:**

**OBJETO:** Asistir al Municipio de Icononzo Tolima, en la estructuración del Proyecto de Alcantarillado Urbano.

**ORDEN DEL DIA:** Conocer la priorización en saneamiento básico.  
Observaciones  
Compromisos

**ANTECEDENTES:**

La Alcaldesa Municipal, Dra. Margoth Morales Rodríguez, de Icononzo, Tolima, solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio apoyo en la estructuración del proyecto de saneamiento básico para el Municipio. En respuesta a esa solicitud se contactó a la Alcaldesa, con quien se agendó Mesa de Asistencia Técnica para el 05 de agosto, sin embargo, por novedades en la Agenda de la Alcaldesa, esta fue reprogramada para el 10/08/2020 a las 9:30am.

En dicha reunión la Alcaldesa junto a sus Secretario de Planeación y demás equipo de trabajo expusieron las necesidades en materia de saneamiento básico, y como la falta de un sistema de alcantarillado adecuado genera daños en las vías y afectaciones ambientales que ya están en seguimiento de la autoridad ambiental, Cortolima.

En la reunión del 10/08 se acordó una siguiente mesa Asistencia Técnica para el martes 18 de agosto a las 9:30am, con el objeto de que el diseñador presente el proyecto y poder evaluar su avance. Para ello, la Alcaldía, sería quien convocara al consultor.

## DESARROLLO:

Luego de los saludos y dar inicio con la reunión, debido a una novedad que se le presentó al diseñador durante la reunión y que lo obligó a ausentarse de la misma, esta tuvo que ser suspendida, pues la presentación del proyecto y poder conocer el avance era el objeto de la presente reunión.

La Alcaldesa, manifiesta, es importante conocer el estado de estos diseños que requerian inversiones del orden de los \$4.9000.000.000, que fue formulado y llevado a DNP, de donde se lo regresaron informandole que DNP, no se cuenta con los recursos, en este momento, para su financiación. Manifiesta este proyecto de estudios y diseños, está adelantado en un 80% y cuenta con la aplicación a la Resolución 0330 de 2017.

Se acordó realizar una nueva Asistencia Técnica, donde participe el diseñador y nos presente el proyecto. La fecha de esta reunión será comunicada por el Municipio.

Se contactará a la Alcaldesa el 21 de agosto, con el fin de conocer si a ese día ya se conoce la posible fecha de la presentación del proyecto.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Consultar al Municipio sobre la posible fecha de la siguiente asistencia técnica	Ing. José Manuel Vásquez Leal Contratista - MVCT	21/08/2020
Participar de la siguiente Asistencia Técnica para la presentación del proyecto, convocando al consultor.	Municipio	Sin fecha
Brindar asistencia técnica al Municipio	Ing. José Manuel Vásquez Leal Contratista - MVCT	

## FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal  
Fecha: 18 de agosto de 2020.

## ANEXOS

### Captura de pantalla de la invitación

Calendar: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome  
outlook.office365.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGJiMC1hMzZjLTMzOTI2YzFjOGRhN...

Editar Cancelar Responder a todos Ocupado Categorizar

### Asistencia Técnica, Icononzo Tolima. Unirse a la reunión de Teams

Mar 18/08/2020, 'de' 9:30 a 11:00  
Calendario

Recordatorios: 15 minutos antes

Buen día, Alcaldesa, Dra. Margoth Morales Rodríguez, deseo se encuentre muy bien.

Dando alcance a los compromisos acordados durante nuestra mesa virtual de Asistencia Técnica del lunes 11 de agosto, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estamos convocando a esta nueva mesa de asistencia técnica, acordada inicialmente para el jueves 13 de agosto, pero atendiendo a su solicitud del 11 de agosto, reprogramada para el **martes 18 de agosto a las 09:30am**, a fin de continuar asistiendo la estructuración del proyecto de Construcción del Alcantarillado, Mpio de Icononzo, Tolima.

Muchas gracias por su atención y quedo atento a su disponibilidad y la de su equipo de trabajo,

**Organizador**

- Jose Manuel Vasquez Leal
- Sin respuesta: 8**
- planeacion@icononzo-tol... Obligatorio
- acaldia@icononzo-tolima... Obligatorio
- serviciospublicos@iconon... Obligatorio
- marmoro66@hotmail.com Obligatorio
- fecucretolima@hotmail.c... Obligatorio
- Carlos Dario Esquivia Padi... Opcional
- Eduardo Enrique Cañas R... Opcional
- JO Jackeline Meneses Olarte Opcional