

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 2

**FECHA:** Bogotá, 20 de agosto de 2020

**HORA:** De 02:00 pm a 3:30 pm horas

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

### ASISTENTES:

Dra. Constanza Isabel Ramírez Acevedo.	Alcaldesa Municipal de Duitama, Boyacá. acaldia@duitama-boyaca.gov.co
Dra. Nelly Del Carmen Puerto Fonseca	Gerente Empoduitama SA ESP . gerencia@empoduitama.com
Dra. Yanneth Álvarez Moreno.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal asesoriadeplaneacion@duitama-boyaca.gov.co
Ing. Oscar Eduardo Soler Becerra	Oficina Asesora de Planeación Empoduitama asesoriadeplaneacion@empoduitama.com
Ing. José Manuel Vásquez Leal	Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos - MVCT jvasquez@minvivienda.gov.co 3012193806

### INVITADOS:

**OBJETO:** Brindar Asistencia Técnica, para conocer el avance del proyecto “Construcción y puesta en marcha del pozo profundo, ubicado en Dosquebradas, DUITAMA, BOYACÁ”, priorizado por el Municipio.

**ORDEN DEL DIA:** Revisión de los avances del proyecto priorizado.  
Observaciones  
Compromisos

### ANTECEDENTES:

La Alcaldesa solicitó al Ministerio apoyo en la estructuración del proyecto de “Construcción y puesta en marcha del pozo profundo, ubicado en Dosquebradas, DUITAMA, BOYACÁ”, debido a que durante las épocas de verano se generan desabastecimiento de las fuentes hídricas y con ello, la carencia de agua potable en el Municipio.

En atención a dicha solicitud, el Ministerio invitó a Mesa de Asistencia Técnica que se realizó el 06 de agosto, de la que surgió un Acta en la que se acordaron los siguientes compromisos:

- Compromisos (*Reunión del 06/08/2020*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Empoduitama adelantará la contratación del estudio que permita conocer la viabilidad del acuífero en cuanto a su capacidad.	Municipio de Duitama	20/08/2020
Convocar a una siguiente Mesa de trabajo para el 20/08/2020 a las 2:00 pm.	José Manuel Vásquez Leal -MVCT	20/08/2020

### DESARROLLO:

La Dra. Nelly Del Carmen Puerto Fonseca, Gerente Empoduitama SA ESP y el Ing. Oscar Soler, manifestaron aún no se ha adelantado la contratación del nuevo estudio, que va a permitir verificar el estudio que se radicó en Ministerio a través de la tecnología TEM y la modelación en 3D, para saber si el Municipio puede retomar este pozo o tomará otra alternativa. El término que presenta los consultores para el estudio son tres meses, sin embargo, el Municipio requerirá mayor celeridad por parte de los contratistas para en dos meses conocer la viabilidad de si el predio que adquirió el Municipio cumple o no.

El Ing. José Manuel Vásquez, recordó, que el Municipio de Duitama cuenta con la disponibilidad de consultar al Ministerio, en el momento que se quiera solucionar cualquier inquietud técnica, jurídica o financiera, que se pueda tener en este proceso de contratación, así como en la estructuración del proyecto.

Se acuerda presentar el avance técnico en una próxima reunión, el 10 de septiembre, así como el avance en la contratación de la interventoría. Se proyecta para dicha fecha contar con mayor avance.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Empoduitama adelantará la contratación del estudio que permita conocer la viabilidad del acuífero en cuanto a su capacidad.	Municipio de Duitama	10/09/2020
Convocar a una siguiente Mesa de trabajo para el 10/08/2020 a las 3:00 pm.	José Manuel Vásquez Leal -MVCT	10/09/2020

### FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la invitación.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal / MVCT

Fecha: 20 de agosto de 2020.

## ANEXO

### Invitación a la Asistencia Técnica

The screenshot shows an Outlook calendar invitation for a meeting titled "Asistencia Técnica, Mpio de Duitama, Boyacá" on Thursday, August 20, 2020, from 14:00 to 15:30. The meeting is organized by Jose Manuel Vasquez Leal. The invitation includes a Teams link to join the meeting and a list of attendees with their response status. The main body of the invitation contains the following text:

Buen día, Alcaldesa, Constanza Isabel Ramírez Acevedo, deseo se encuentre muy bien.

Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estamos convocando a esta segunda mesa de asistencia técnica, a fin de conocer el estado de avance del estudio.

Amablemente, sugerimos hacer extensiva esta invitación a su Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Blanca Yaneth Álvarez Moreno y a la gerente de la Empresa de Servicios Públicos Empuduitama.

Adjunto acta del 06/08/2020

**Organizador:** Jose Manuel Vasquez Leal

**Si: 2**

- yanethalvarez670@gmail... Obligatorio
- estadistica@duitama-boy... Obligatorio

**Sin respuesta: 5**

- alcaldia@duitama-boyaca... Obligatorio
- asesoriadeplaneacion@d... Obligatorio
- sistemas@empoduitama... Obligatorio
- Jackeline Meneses Olarte Opcional
- Eduardo Enrique Cañas R... Opcional

The screenshot also shows a calendar view for August 20, 2020, with other meetings listed for that day, such as "Campeones de BIM: Curso de..." at 9:00 and "Asistencia Técnica, Tamesis - ..." at 15:30.

## Asistencia a la Mesa de Trabajo

The image displays two sequential screenshots of a Microsoft Teams meeting interface. The meeting is titled "Se inició la grabación. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que lo graben. Política de privacidad" and includes a "Descartar" button. The meeting grid shows four participants with circular avatars containing letters: "E" (empoduitama), "YA" (Yanneth Alvarez/Duitama (Invitado)), "CA" (Constanza Ramirez Acevedo), and "ÓS" (Óscar Soler). The bottom screenshot shows the meeting duration at 01:08:44 and the "ÓS" participant as "Saliendo..." (Leaving...).

Windows taskbar details: 3:06 p. m., 20/08/2020, ESP.