

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA No. SIN

FECHA: 19/08/2020

HORA: 10:00 a 11:00 am

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams). La reunión se realiza a través de canales digitales.

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia.

OBJETO DE LA REUNIÓN:

Asistencia técnica al PDA de Arauca referente al proyecto en estructuración denominado: OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL RÍO CHIQUITO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA (ARAUCA) -Componente predial.

ORDEN DEL DIA:

- Antecedentes
- Desarrollo
- Recomendaciones
- Compromisos.

Antecedentes:

El MVCT ha venido brindando asistencia técnica al PDA de Arauca referente al proyecto denominado: OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL RÍO CHIQUITO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA (ARAUCA).

Como compromiso de la reunión realizada el 14-08-2020 se acordó realizar una mesa de trabajo para revisar el componente predial del proyecto.

Desarrollo:

La consultoría aclaró que en su contrato no se incluyó el componente de estudio predial. La reunión se hizo con el gerente del acueducto regional COACHIQ.

El MVCT aclaró que en donde se requieren soportes prediales es donde la intervención implica:

- Implantación del proyecto sobre un plano IGAC. Para visualizar los predios y permisos a requerir.
- Construcciones nuevas.
- Infraestructura a optimizar.
- Paso de tubería a través de predios privados. Identificar de cuántos y cuáles predios se requieren permisos de servidumbres.

Para brindar soporte a todo lo anterior se requiere dar cumplimiento al numeral 2.7 del Anexo de la Resolución No.661 de 2019.

Se deja constancia que la reunión se había previsto para revisar documentos soporte del componente predial, y éstos no se presentan el día de hoy por ende en la reunión se brindan observaciones generales.

La Bocatoma está en predio de COACHIQ, es una cooperativa. Si este es el caso, como soporte predial debe presentarse el soporte a nombre del Municipio, puede ser a través de una sesión, compraventa o donación, de la fracción correspondiente a la bocatoma.

Uno de los soportes prediales requeridos para el componente predial es el certificado de libertad y tradición.

Los predios por donde pasa la tubería de aducción de bocatoma a desarenador son de COACHIQ, para dar soporte al componente predial fin debe hacerse el trámite de permiso de servidumbre.

En donde ya exista tubería lo que deben hacer es una socialización del proyecto, en donde la gente firme que no se oponen a que ingresen al predio para efectos de optimización u operación del sistema de optimización de tuberías.

Para el caso del tanque de almacenamiento se es de un privado, el cual dio permiso de ocupación a COCHIR, pero en tal caso debe hacerse trámite de donación, sesión o compraventa a nombre del Municipio.

La PTAP y caseta de operaciones está a nombre del municipio ese lote.

La aducción desarenador – PTAP pasa por 4 predios privado.

La tubería de la PTAP al nuevo Tanque de almacenamiento, pasa por 2 predios privados. Esta tubería es nueva. En el estudio que se haga se debe revisar si son propietarios o son poseedores. La dra. Diana facilitará los formatos de permiso de servidumbre de paso, para que lo ajusten al caso particular y realicen el trámite indicado. Si la persona es propietaria del pueblo y cuenta con Certificado de Libertad y Tradición, el permiso lo suscribe esta persona. Para el caso de poseedores, que no cuentan con CTyL el soporte puede ser la escritura o Resolución de la Agencia de Renovación de Tierras,. En caso que no se tengan ninguno de esos soportes se puede dar soporte al tema con un documento de la junta de acción comunal

Recomendaciones

Dar cumplimiento al numeral 2.7 del Anexo de la Resolución No.661 de 2019 - Requisitos Prediales. Utilizar la herramienta GEOPORTAL del IGAC para efectos de conocer la cantidad de predios que serían intervenidos por el proyecto.

Compromisos (Si aplica):

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Atender observaciones y radicar proyecto.	PDA de Arauca.	Sin definir.

FIRMAS: Ver soportes en lista de asistencia.

Anexos: Lista de asistencia.

Elaboró: / Ghisel González - Contratista MVCT

Fecha: 19/08/2020



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-17

LUGAR: VIRTUAL **FECHA:** 19-08-2020 **HORA:** 10 – 11 am

TEMA: PROYECTO ACUEDUCTO VEREDAL RÍO CHIQUITO DE LOS MUNICIPIOS SARAVENA, FORTUL Y ARAUQUITA DEL DEPARTAMENTO

DE ARAUCA

PRESIDE: EQUIPO DE EVALUACIÓN MVCT **EQUIPO ACOMPAÑANTE**: EQUIPO CONSULTOR Y OPERADOR

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL	CONSULTOR - CONSORCIO DISEÑAR 2019	CONSULTORÍA	3114478062		PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
2	CARLOS AUGUSTO NIÑO CACERES	REPRESENTAN TE LEGAL	COARCHIQ LTDA	3134544726		PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
3	LUIS ALBERTO CARVAJAL REYES	Subgerente técnico	CUMARE S.A. E S.P PDA DE ARAUCA	3125842087	tecnica@cumare.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
4	GHISEL GONZÁLEZ	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MVCT	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓ N DE PROYECTOS	gagonzalez@minvivienda.gov.c o	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
5	DIANA ROA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MVCT	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓ N DE PROYECTOS	droa@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS

PANTALLAZO TEAMS

